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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

 

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. n. 17 
“DELL’ACQUASANTA” DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. n. 38 “DI 

MONTEMURELLO” DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRA E DI OSTRA  VETERE 
– REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. INT. (90.02). 

 
Impresa Appaltatrice: MARINO Antonio – Via Italo Balbo n. 6– Tufara (CB) 
 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Campobasso  001851230/21 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Campobasso    1901597736 
− Posizione Cassa Edile:      267 
- Codice fiscale      02905640781 
      

Contratto rep. n. 964 del 13.09.2023 
 

Importo a base d’asta        Euro 510.831,90 
Ribasso d’asta -23,025%  Euro   117 619,04 
Importo netto dei lavori: Euro 411.112,44  
di cui per oneri di sicurezza: Euro 17.899,58 

Ribasso d’asta -23,025% Euro 117.619,04 
Importo netto dei lavori Euro 393.212,86 (€ 411.112,44 con Oneri per l’attuazione dei Piani di 
Sicurezza di Euro 17.899,58) 
Importo netto dei lavori dopo la Perizia di Variante n. 1 – Euro 438.824,93 (€ 457.634,72 con Oneri 
per l’attuazione dei Piani di Sicurezza di Euro 18.809,79) – ATTO DI SOTTOMISSIONE REP n. 

1040 DEL 24/10/2024 
CUP: H77H18001590001 
CIG: 97546618E7 
____________________________________________________________________ 
 
• Approvazione Progetto definitivo-esecutivo 

Il progetto definitivo-esecutivo di lavori è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III 
– Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 518 del 
17.04.2023 per l’importo complessivo di € 665.000,00 così ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta                  €   510.831,90  

B) Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza   €     17.899,58 

TOTALE A+B                                          €  528.731,48 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01) Lavori, servizi e forniture in economia               €      4.487,89 

C07) Spese tecniche                                     €      8.459,70 

C11 ) Spese per accertamenti di laboratorio               €      7.000,00 

C12) IVA 22%                 €  116.320,93 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                                                 €  136.268,52 

                                                 IMPORTO COMPLESSIVO    €  665.000,00 

 
L’importo complessivo dell’opera (pari a € 665.000,00) risulta finanziato con i fondi statali in 

virtu’ del D.M. 49 del 16.02.2018. 
 
• Assuntore dei lavori: 

A seguito di procedura di gara aperta l’appalto è stato aggiudicato dalla Ditta MARINO 

ANTONIO  con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) P.IVA 00864430707 con l’offerta 
del -23,025% (Ventitrevirgolazeroventicinquepercento). 
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• Variazione quadro economico  
 Con Determinazione del Dirigente n. 916 del 13.07.2023 sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta MARINO ANTONIO  di Tufara (CB) ed è stato approvato il nuovo 
quadro economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 23,025%  €     393.212,86 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza   €       17.899,58 
IMPORTO CONTRATTUALE        €    411.112,44 

 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       10.000,00 
C04) Imprevisti        €     137.983,12 
C07) spese tecniche        €         8.459,70 
C11) spese per accertamento di laboratorio    €         7.000,00 
C12) IVA 22%         €       90.444,74 
TOTALE C) - SOMME A DISPOSIZIONE      €   253.887,56 
                             IMPORTO COMPLESSIVO     €   665.000,00 
 
• Contratto d’Appalto 

 Il contratto di appalto è stato stipulato in data 13.09.2023, con rep. n. 964. 
 
• Descrizione dei lavori 

I lavori eseguiti di cui alla presente hanno riguardato la riabilitazione della sovrastruttura 
stradale di vari tratti della Strada Provinciale n. 17 “dell’ Acquasanta” e della S.P. n. 38 “di 
Montemurello” nel territorio comunale di Ostra e Ostra Vetere. 
Tali tratti presentavano problemi legati principalmente all’avanzato degrado della pavimentazione 
stradale che in alcune zone, a causa dell’infiltrazione delle acque piovane ha prodotto fenomeni di 
ormaiamento ed avvallamento. 

L’intervento realizzato a tratti, ha riguardato la S.P. n. 17 dal km 9+800 al km 17+650 circa e 
la S.P. n. 38 dal km 0+000 al km 3+270 circa. 

 
• Subappalto: 

La ditta Appaltatrice non ha richiesto Subappalto. 
 

• Perizie di variante e/o suppletive 

Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante, approvata con Determinazione 
del Dirigente n. 1273 del 22.10.2024, per un importo di € 457.364,72 (euro 
Quattrocentocinquantasettemilaseicentotrentaquattro/72) con un incremento pari ad € 46.522,28 
(euro Quarantaseimilacinquecentoventidue/28) per maggiori lavori rispetto al contratto principale. 

I maggiori lavori si sono resi necessari in quanto, la S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta”, nei tratti 
oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto 
alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. 
Inoltre, sempre per gli stessi motivi ed a causa di imprevisti movimenti franosi ed avvallamenti che si 
sono manifestati nell’inverno 2023/2024, si è dovuto allungare il tratto di intervento,  

Per quanto sopra, l’intervento ha riguardato la S.P. n. 17 dal km 9+800 al km 17+650 circa a 
tratti e la S.P. n. 38 dal km 0+000 al km 3+270 a tratti circa. 
 
Il nuovo quadro economico risulta così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 23,025%  €     438.824,93 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza   €       18.809,79 
IMPORTO CONTRATTUALE        €    457.634,72 

 

C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       20.000,00 
C04) Imprevisti        €       68.225,93 
C07) spese tecniche        €         8.459,70 
C11) spese per accertamento di laboratorio    €       10.000,00 
C12) IVA 22%         €     100.679,65 
TOTALE C) - SOMME A DISPOSIZIONE      €    207.365,28 
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                             IMPORTO COMPLESSIVO     €    665.000,00 

 
 

• Atti suppletivi e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi 

L’impresa ha firmato l’Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi  in data 
03.10.2024, registrato al n. di rep. 1040 in data 24.10.2024 dell’importo netto per un importo 
di € 457.364,72 (euro Quattrocentocinquantasettemilaseicentotrentaquattro/72), con un 
incremento pari a € 46.522,28 (euro Quarantaseimilacinquecentoventidue/28). 
 
 
• Cauzione 

Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura 
e termini di legge mediante polizza fideiussoria emessa “Finanziaria Romana S.p.A.”, in data 
09.08.2023, num. 06/01/21/316497.  
 
• Consegna dei lavori 
 I lavori del contratto principale furono consegnati come da verbale redatto in data 
27.10.2023.  
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 

L’art. 5 del Contratto di appalto stabiliva il tempo di esecuzione dei lavori in 90 (Novanta) giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata 
per il giorno 25.01.2024. 

 
• Proroghe concesse  
 Durante l’esecuzione dei lavori, all’impresa sono state concesse le seguenti proroghe richieste 
dalla Ditta Appaltatrice: 

- Proroga n. 1 di 45 (Quarantacinque) giorni autorizzata con Determina Dirigenziale n. 962 del 
07/08/2024; 

- Proroga n. 2 di 7 (Sette) giorni autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1153 del 
26/09/2024; 

A seguito della redazione della perizia di Variante venivano concessi ulteriori 15 giorni di proroga. 
 
• Sospensione e Ripresa dei lavori 

 Durante l’esecuzione dei lavori, all’Impresa è stata concessa una sospensione dei lavori dal 
29/11/2023 al 17/06/2024. 
 

• Ultimazione dei lavori 

 I lavori sono stati ultimati il giorno 18.10.2024, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei 
lavori redatto in data 23.10.2024, e quindi entro il termine stabilito con Perizia di Variante 
(18/10/2024). 
 
• Danni di forza maggiore 

 Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
 I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
 Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante suddetta oltre a quelle 
rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
 L’impresa ha richiesto con nota prot. n. 32941 del 13/09/2024 la concessione 
dell’Anticipazione Contrattuale, la quale, è stata concessa con Determina del Dirigente del Settore III 
n. 1131 del 23/09/2024. 
 
• Certificati di acconto 
 Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 09.10.2024 € 190.644,76; 
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- Certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024 € 134.251,08. 
 
 

• Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  
 Dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri 
crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 
pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 

• Avvisi ad opponendum 

 Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha 
rilasciato una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non 
sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi. 
 
• Assicurazione degli operai 
 L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Campobasso n. 001851230/21 con decorrenza continuativa. 
 
• Assicurazioni sociali 
 È stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 
INAIL_48115687 con scadenza 04.07.2025. 
 
 
• Prove in corso d’opera e analisi di laboratorio 

  Durante l’esecuzione dei lavori e anche ad ultimazione avvenuta, la Direzione Lavori ha 
provveduto all’effettuare delle prove sui materiali posti in opera, prima dal laboratorio autorizzato STS 
Mobile di Ancona (AN), dove si sono riscontrati dei valori delle percentuali dei vuoti su carote non 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. 

Successivamente sono stati eseguiti ulteriori carotaggi ed analisi a carico della Ditta 
Appaltatrice MARINO ANTONIO, effettuate dal laboratorio certificato DI.GEO. S.r.l., come da verbale 
del 13/02/2025. I risultati dei certificati sono stati mediati tra le due campagne di indagine: 

 
 

    RAPPORTO DI PROVA - CAROTA 
PROVINCIA DI ANCONA 

       KM           VUOTI (%)          VALORE MEDIO (%) 

CAROTA 1/A KM 12+920         10,01 
 

 
 
 
 
 

8,97 

 

CAROTA 1/B 
KM 12+920         9,50 

CAROTA 1/C 
KM 12+920         8,60 

CAROTA 2/A 
KM 07+870         8,40 

CAROTA 2/B 
KM 07+870         8,10 

CAROTA 2/C 

KM 07+870         9,20 
CAROTA 2/D 

KM 07+870         8,90 
 

 

        RAPPORTO DI PROVA – CAMPIONI 
     A CARICO  DELL’IMPRESA APP. 

       KM           VUOTI (%)          VALORE MEDIO (%) 

CAMPIONE 01/A  
KM 01+850        7,40 

 
 
 CAMPIONE 01/B 

KM 01+850        6,80 
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CAMPIONE 01/C KM 01+950 

      7,30 
7,17 

 
 

          VALORE MEDIO TRA LE 
          DUE CAMPAGNE DI INDAGINE  

 

 (8,97+7,17)/2 
         VALORE MEDIO= 8,07 (%) 

 
Quindi, al saldo dello Stato Finale viene applicata una detrazione per valori medi non conformi 

all’art. 67 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
C = 1 – (0,2 x (Iv -8)/6)) = 1- (0,2 x (8,07-8)/6)) = 0,9977 
e quindi sull’importo del conglomerato tipo tappetino la detrazione  
applicata risulta pari a  
324.312,16*(0,9977)= € 323.566,24 
A detrazione = € 324.312,16 - € 323.566,24 = € 745,92 
€ 745,92 MENO IL RIBASSO DEL 23,025% =     €          -574,17 

 
 

• Conto finale 
• Ammontare STATO FINALE redatto in data 31.03.2025           €  447.876,71 

• A Detrazione per percentuali di vuoti:      €            -574,17 

• A Detrazione Certificato di Anticipazione Contrattuale:    €       -82.222,48 

• A Detrazione Certificato di Pagamento 1 del 09.10.24:    €     -190.644,76 

• A Detrazione Certificato di Pagamento 2 del 03.12.24:    €     -134.251,08 

Credito netto dell’impresa lavori     €    40.184,22 

 
• Tempo stabilito per il collaudo 

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 31.03.2025, a seguito delle 
risultanze delle ulteriori prove di laboratorio trasmesse in data 31/03/2025 dalla Ditta Appaltatrice e 
pervenute in data 31/03/2025 con nota prot. n. 12043. 

 
• Direzione dei lavori 

L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 916 del 13.07.2023 
è stato composto da: 
Direttore dei Lavori           Dott. Ing. Alessandro Berluti  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione       Dott. Ing. Alessia Montucchiari 
Direttore Operativo / Assistente contabile      Geom. Matteo Pallotta  
Ispettori di cantiere         Sig. S. Mazzarini e Sig. A. Lillini 
 
Ancona, 15.04.2025        
 
    
                       Il Direttore dei Lavori                          
                Dott. Ing. Alessandro Berluti       
 

                     
    Visto, accertato e confermato: 
             Il Responsabile del Procedimento 

                                                            Dott. Ing. Monica Ulissi 
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