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L’IMPRESA 

 
COSTRUZIONI NASONI S.R.L. 

 
 

 
IL  DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Geom. Maurizio Tisba 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 16 “Di 

Sassoferrato” dal km 11+472 al km 26+000 a tratti e s.p. n. 16/1 
“Braccio del Termine” dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano 

e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano (Cod. int. 94.04) 

 

QUADRO COMPARATIVO  

COMPUTI METRICI 

Data Red.:        APR. 2025  

1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

Comune di Fabriano e Sassoferrato 
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PROVINCIA DI 

ANCONA 
Settore III – AREA VIABILITA’ Gestione e Sviluppo  

Via Strada di Passo Varano,  19/a –60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1 
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla

02.06.001.00 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...

1 rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le

voci di elenco specifiche.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 540,00 540,00 540,00

2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti

02.06.004.00 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... a voce codice CEER/

9 EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di

catrame.

Sommano t 120,00 120,00 --- 16,87 2´024,40 2´024,40

3 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

19.13.004.00 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta

1 regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Sommano 100 kg 14´168,00 8´217,00 -5´951,00 13,79 195´376,72 113´312,43 82´064,29 -42,003

4 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

19.13.004.00 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta

3 regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Sommano 100 kg 1´000,00 --- -1´000,00 12,62 12´620,00 --- 12´620,00 -100,000

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per

19.13.006 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di

C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.

Sommano 100 kg --- 8´760,24 8´760,24 15,34 --- 134´382,08 134´382,08

6 Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti,

28.03.004.00 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... il prezzo

3 dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW) (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile

d'Impresa).

Sommano h --- 6,00 6,00 36,31 --- 217,86 217,86

7 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti,

28.03.013.00 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... brante

3 gommato con massa in assetto operativo di 12.000 kg -  (Comprensivo delle Spese Generali e

dell'Utile d'Impresa)

Sommano h --- 2,00 2,00 61,13 --- 122,26 122,26

8 Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).

28.04.001.00 Sommano h --- 12,00 12,00 35,71 --- 428,52 428,52
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 135´150,72 94´684,29
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 135´150,72 94´684,29

9 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI

NP01 FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

conglomerato bituminoso mediant ... a superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè

quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.

Sommano mq 1´330,00 420,00 -910,00 3,30 4´389,00 1´386,00 3´003,00 -68,421

10 Trattamento superficiale a freddo tipo slurry-seal. Microtappeto a freddo tipo slurry-seal costituito da

NP07 uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti fr ... lontanare detriti e

polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio. Spessore mm 7

Sommano m² 13´300,00 10´125,00 -3´175,00 7,76 103´208,00 78´570,00 24´638,00 -23,872

11
 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE A DOPPIO STRATO A FREDDO TIPO SLURRY-SEAL

NP08 SPESSORE MEDIO 1,0 - 1,5 CM. Trattamento superficiale a doppio strato a freddo tipo slurry-seal.

Microtappeto a  ... e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di

frantoio. Spessore medio cm 1,0 - 1,5 cm.

Sommano m2 --- 2´310,00 2´310,00 15,05 --- 34´765,50 34´765,50
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 169´916,22 122´325,29
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 169´916,22 122´325,29

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 318´158,12 365´749,05 169´916,22 122´325,29

Totale variazione  euro 47´590,93

 
    Ancona, 23/04/2025

l'Impresa
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 169´916,22 122´325,29

Il Direttore dei Lavori

COSTRUZIONI NASONI S.R.L.

Geom. Maurizio Tisba

V° - Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Monica Ulissi
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