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Stazione Appaltante: PROVINCIA DI ANCONA  
Lavori di: adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto e manutenzione 
straordinaria di n.2 palestre del Liceo “Cambi” di Falconara Marittima (AN). Intervento finanziato 
dall’Unione Europea NEXTGENERATIONEU-M4C1I1.3.(BAN 278L)–Appalto finanziato dall’Unione Europea-
NEXTGENERATIONEU" 
Impresa: LA.RE.FIN. s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n.51, 80147 Napoli (NA) CF e P.IVA 05500170633 
Contratto: Scrittura privata firmata digitalmente da ing. Roberto Vagnozzi, per la Provincia di Ancona 
(18/03/24) e Ing. Paolo Calzolari, per l’Impresa Appaltatrice (21/03/2024) 
Importo contrattuale: € 1.326.556,79, di cui € 100.077,89 per costi della Sicurezza 
Ribasso offerto dall’impresa: 22,330% sui lavori 
CIG: A037C60A11 
CUP: H17G22000060006 

 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – VARIANTE N.1 
art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 

 
Le opere previste dall’Appalto riguardano i lavori di “Adeguamento sismico, efficientamento energetico, 
bonifica amianto e manutenzione straordinaria di n.2 palestre del Liceo “Cambi” di Falconara Marittima 
(AN). Intervento finanziato dall’Unione Europea NEXTGENERATIONEU-M4C1I1.3. (BAN 278L) – Appalto 
finanziato dall’Unione Europea-NEXTGENERATIONEU", già in corso di esecuzione. 

Il Progetto Esecutivo, redatto dal R.T.P. Ing. Francesco Monni, Ing. Moreno Binci, Ing. Stefano Ubertini, Dott. 
Geol. Fabrizio Mantoni e Ing. Camilla Camilletti, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.1095 
del 31/08/2023 nell’importo complessivo di € 2.078.795,76 di cui € 1.073.711,74 per lavori, € 505.377,87 
per costi della manodopera, € 100.077,89 per oneri di sicurezza ed € 399.628,26 per somme a disposizione 
della Stazione Appaltante. 

Con Determinazione Dirigenziale n.230 del 22/02/2024 è stata disposta, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del 
D.Lgs. n. 36/2023, l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della società LA.RE.FIN S.R.L. con il ribasso 
percentuale del -22,330% sull’importo a base di gara (€ 1.579.089,61) e per l’importo contrattuale di 
€1.326.556,79, di cui € 505.377,87 per costi della manodopera ed € 100.077,89 per oneri di sicurezza 
speciali, oltre IVA 10%, ed un totale di € 1.459.212,47. 

Sempre con Determinazione Dirigenziale n.230 del 22/02/2024 è stato dato atto: 

- dei tempi di esecuzione dell’appalto stabiliti in 270 (duecentosettanta) giorni, naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna e nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR; 

- della possibilità di variare il contratto di appalto, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di 
affidamento, nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n.36/2023; 

- ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 41/2023, della 
disponibilità delle economie di gara da parte dell’Ente locale (pari ad € 387.871,78, IVA 10% inclusa) previa 
specifica autorizzazione dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
secondo le specifiche indicazioni di cui alla nota ministeriale acquisita al prot. 21 del 02/01/2024. 

Con Determinazione Dirigenziale del Settore III n.447 del 10/04/2024 (CIG B102562B57) la provincia di 
Ancona ha affidato alla termostudi s.r.l. Società di Ingegneria, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
36/2023 gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in 
epigrafe, per l’importo di € 88.763,51 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22% e quindi complessivamente di 
€112.623,14.  
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Con Determinazione Dirigenziale n.1329 del 05/11/2024 il Quadro Economico dell’intervento è stato 
armonizzato al quadro economico proposto dal MIM sul portale FUTURA dedicato agli interventi finanziati 
con risorse PNRR, divenendo quello di seguito riportato [Fig.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig.1] – Quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n.1329 del 05/11/2024 

 

 

 

 

A SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Importo dei lavori 833.951,91 €       

A.2 Importo manodopera 392.526,99 €       

A.3 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 100.077,89 €       

A.4 Servizi e forniture -  €                     

TOTALE QUADRO A 1.326.556,79 €   

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE TECNICHE

B1.1 Rilievi, acccertamenti e indagini preliminari 1.948,78 €           

B1.2 Incarichi esterni - al netto di cassa e IVA 163.244,02 €       

TOTALE B1 - SPESE TECNICHE 165.192,80 €      

B2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI

B2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi -  €                     

B2.2 Espropri -  €                     

TOTALE B2 - ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI -  €                     

B3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI

B3.4 Incentivi per funzioni tecniche 24.180,01 €         

B3.5 Polizze rischi professionali personale interno 1.511,26 €           

B3.10 Spese per rilascio visti e pareri 54,00 €                 

TOTALE B3 - IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI 25.745,27 €         

B4 IVA/ONERI

B4.1 IVA sui lavori (A.1+A.2+A.3) 132.655,68 €       

B4.2 IVA su servizi e forniture (A.4) -  €                     

B4.3 IVA su indagini/analisi (B1.1) 428,73 €               

B4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche incarichi esterni (B1.2) 6.529,76 €           

B4.5 IVA su spese tecniche incarichi esterni (B1) 33.089,95 €         

B4.6 IVA residua -  €                     

B4.7 Tassa ANAC 725,00 €               

TOTALE B4 - IVA/ONERI 173.429,12 €      

TOTALE PARZIALE QUADRO B 364.367,19 €      

D.1 IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato

D.1.1 Importo FOI autorizzato ma non utilizzato -  €                     

TOTALE D.1 - IMPORTO FOI -  €                     

TOTALE GENERALE 1.690.923,98 €   

ECONOMIE 387.871,78 €      

2.078.795,76 €   TOTALE QUADRO ECONOMICO
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La variante in corso d’opera del progetto esecutivo (Variante n.1), oggetto della presente Relazione di 
Perizia, potrà trovare, quindi, copertura economica nelle seguenti somme a disposizione: 
 

- economie di gara - € 387.871,78, IVA 10% inclusa 
 

Il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’intera opera è stato fissato in 270 gg (naturali, continuativi, 
consecutivi) dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 28/03/2024, con termine di ultimazione lavori 
stabilito al 21/12/2024. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n.1641 del 20/12/2024, veniva accolta la richiesta dalla ditta LA.RE.FIN. 
s.r.l. di concessione di una proroga contrattuale di 150 gg, motivata dalla sospensione estiva dei lavori 
imposta, per effetto delle elevate temperature del periodo, con Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.1 del 31/07/2024 rivolta a tutte le attività lavorative all’aperto e in condizioni di esposizione 
prolungata al sole, comprese quelle nei cantieri edili e stradali. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori 
era, quindi, fissato al 20/05/2025. 

Durante il corso dei lavori, ed in particolare nelle fasi di demolizione di alcune parti d’opera 
propedeutiche ai lavori di consolidamento, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili, 
meglio descritte ai paragrafi successivi, che hanno reso necessaria la definizione di una variante in corso 
d’opera che tenesse anche conto dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa Affidataria per effetto di una 
diversa riorganizzazione delle procedure di lavoro e delle relative opere provvisionali necessarie alla 
completa realizzazione dell’opera. 

Le opere oggetto della Variante n.1, dettagliatamente descritte ai paragrafi successivi, possono essere 
identificate in tre diverse tipologie: 

A. modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze 
imprevedibili da parte della Stazione Appaltante e a seguito di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione (art.120 comma 1 lettera c); 

B. interventi imposti dal Direttore dei Lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse 
nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro 
economico dell’opera (art.120 comma 7 lettera c); 

C. maggiori costi per l’implementazione del PSC e per l’approntamento delle relative opere 
provvisionali. 

 
A. Modifiche in corso di esecuzione per circostanze impreviste ed imprevedibili 

 
Corpo A - Demolizione e rifacimento di porzioni di solaio del piano terra 

A seguito delle prime attività di demolizione, è stato riscontrato che il solaio del piano terra della palestra 
è stato realizzato sopra i cordoli di fondazione, non a filo di questi come indicato nel progetto appaltato 
[Foto1-2].  

Per il rinforzo delle teste dei pali di fondazione interni alla palestra, situati sotto i pilastri n. 2,4,6,8 (lato 
sud) e n. 11,13,15,17 (lato nord), si è, quindi, reso necessario demolire e ricostruire alcune porzioni di 
solaio [Foto3].  

Per la medesima motivazione, il rinforzo delle teste dei pali di fondazione posti all’interno 
dell’intercapedine lato sud, situati sotto i pilastri n. 11,13,15,17, è stato eseguito previa demolizione e 
ricostruzione di alcune porzioni di cordoli in c.a.  

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti, ammonta a lordi € 10.230,51.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante da n.1 a n.11. 
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Corpo A - Rimozione e smaltimento di pannelli fonoassorbenti dalla palestra del piano terra 

Nel progetto non sono presenti importi per la rimozione e lo smaltimento dei pannelli fonoassorbenti 
installati a parete ed a soffitto della palestra del piano terra per un importo lordo di €4.878,72 [Foto4]. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti, ammonta a lordi €4.878,72.  
Variante di tipo B.  
Voci CME di variante n.12. 
 
L’intervento ha comportato il montaggio e lo smontaggio di ponteggi utilizzati anche per ulteriori 
approfondimenti sul pacchetto di copertura, per un costo netto della sicurezza pari a € 25.730,46. 
Variante di tipo C.  
CME di variante – Sicurezza. 

 
Corpo A - Demolizione del massetto della palestra del primo piano 

Nel progetto è prevista la demolizione di un massetto non armato sotto il pavimento della palestra del 
primo piano. Sotto la pavimentazione in gomma, invece, è stata rinvenuta una soletta di calcestruzzo 
armato, da demolire, gettata sopra un pannello coibente, da rimuovere e smaltire [Foto5]. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti, ammonta a lordi €36.857,60.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante da n.13 a n.14. 

 
Corpo A - Consolidamento delle teste dei pali situati sotto il piazzale lato nord 

Il progetto appaltato prevede il consolidamento delle teste di quattro pali situati sotto il piazzale nord di 
ingresso delle palestre, posti sotto i pilastri n. 11-13-15-17 (evidenziati in giallo in figura). 

 

pali esterni alla palestra (interrati sotto il piazzale nord) 

pali interni alla palestra 

 

L’intervento richiede lo scavo del terreno fino alla quota di imposta delle fondazioni che, rispetto al piano 
di calpestio del piazzale, decresce progressivamente da circa 3,00 m. (in corrispondenza del pilastro n. 11), 
a circa 2,80 m. (sotto il pilastro n. 13), a circa 2,60 m. (sotto il pilastro n. 15) ed a circa 2,40 m. (sotto il 
pilastro n. 17).        

L’Impresa ha iniziato lo scavo del terreno partendo dalla zona antistante il pilastro n. 11, con l’intento di 
proseguire fino a circa - 3,00 m. di profondità per scoprire la testa dell’unico palo del plinto ancora da 
rinforzare. 

Le operazioni di scavo sono state quasi subito interrotte: sotto la massicciata stradale, infatti, il 
riempimento realizzato in fase di costruzione dell’edificio a ridosso del muro contro terra, costituito 
prevalentemente da ciottoli arrotondati di media pezzatura, è franato a fondo scavo, dopo aver svuotato 
anche la zona sottostante la soletta in c.a. del marciapiede perimetrale della palestra [Foto6-7]. 

Per raggiungere la testa di ciascuno dei quattro pali da rinforzare, sarebbe quindi stato necessario: 
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− allargare il fronte di scavo di circa tre metri per lato, per eliminare il rischio di seppellimento degli 
operai intenti a lavorare in trincea; 

− eseguire davanti ai pilastri una sequenza di scavi profondi, di grandi dimensioni, posti ad un 
interasse di m. 7,60, rimuovendo ed accatastando provvisoriamente oltre 300 mc. di ciottoli; 

− rimuovere e ripristinare i sottoservizi presenti sotto il piazzale; 

− a fine lavori, realizzare ex-novo su tutto il piazzale lo strato di binder ed il soprastante tappetino di 
usura in conglomerato bituminoso. 

Valutati tutti gli aspetti, di carattere strutturale, tecnico ed economico, si è giunti alla conclusione che, a 
fronte del rilevante impegno economico stimato per eseguire l’intervento, il mancato rinforzo di uno solo 
dei tre pali del plinto posto sotto i pilastri n. 11,13,15 e 17 si configura come variante non sostanziale, ai 
sensi dell’allegato 1 alla D.G.R. 975/2021, poiché riguarda singoli elementi dell’opera, e non produce 
concrete modifiche ai parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel 
suo complesso. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti (impiego dell’escavatore per l’apertura e la 
successiva chiusura dello scavo), ammonta a lordi €1.552,31.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante n.15. 

 
Corpo A - Posizione delle travi in c.a. sotto il davanzale delle finestre del lato nord 

Nel progetto strutturale originale è indicata la presenza di travi in c.a. - sulle quali debbono essere 
ancorati i dissipatori – subito sotto il davanzale di marmo delle finestre: in realtà queste travi sono 
posizionate più in basso di circa 60 cm rispetto ai davanzali [Foto8].  

Pertanto, per creare la sede di fissaggio del dissipatore in posizione più bassa, è necessario tagliare il 
marmo del davanzale della finestra, demolire la muratura sottostante e ricostruirla in posizione più 
arretrata [Foto9]. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti, ammonta a lordi €13.081,33.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante da n.16 a n.18. 

 
Corpo A - Demolizione e rifacimento parziale dell’intonaco dei prospetti esterni 

Il progetto appaltato prevede la demolizione di parti dell’intonaco (a base cemento e di spessore variabile 
tra 3 e 5 cm.) dei prospetti esterni del blocco A per: 

− l’esecuzione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dal ribaltamento fuori dal piano di 
alcune specchiature della tamponatura esterna; 

− il fissaggio ai pilastri ed alle travi in c.a. dei profili metallici di rinforzo e delle piastre di ancoraggio 
dei dissipatori; 

− il ripristino delle parti di calcestruzzo ammalorato laddove la corrosione del ferro di armatura ha 
espulso il copriferro;  

− il ripristino di zone di intonaco staccate dal sottofondo. 

Nella prima fase di demolizione dell’intonaco, l’impresa ha utilizzato dapprima un piccolo martello 
elettrico e poi, viste le difficoltà, ha proceduto a mano con martello e scalpello: la rimozione effettuata 
con questi attrezzi a percussione, provoca il distacco dal sottofondo delle zone di intonaco prossime a 
quelle di intervento, estendendo oltremodo e senza controllo le superfici da demolire. 
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Prima di procedere alla demolizione, occorre quindi eseguire il taglio dell’intonaco con smerigliatrice 
elettrica, per delimitare la zona di intervento [Foto10]. 

Successivamente, per evitare la formazione di microlesioni tra zone sulle quali si è intervenuto ed altre 
non interessate dai lavori, è necessario applicare una mano di primer per la soprastante retina di rinforzo 
ed aumentare lo spessore della rasatura oltre a quello di 2 mm già previsto in progetto. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti, che tiene conto anche del maggiore spessore di 
intonaco (circa 2 cm) da ricostruire rispetto alle previsioni progettuali, ammonta a lordi €64.949,78.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante da n.19 alla n.24, n.26 e da n.31 alla n.33. 
 
Corpo A - Massetto del pavimento delle palestre 

Il progetto prevede il rifacimento del sottofondo delle palestre mediante la posa, sopra il nuovo impianto 
di riscaldamento a pannelli radianti, di un massetto tradizionale realizzato con sabbia e cemento. Eseguite 
le demolizioni del vecchio sottofondo, è stato misurato lo spessore (leggermente variabile ma comunque 
attorno ai 7 cm.) complessivamente disponibile per la stesura del nuovo pacchetto, costituito dal pannello 
coibente del circuito di riscaldamento a pavimento (sp. circa 3 cm), il massetto e la soprastante 
pavimentazione in gomma della palestra (sp. circa 0,5 cm.). Tenuto conto dello spessore residuo 
disponibile (circa 3 cm.), è necessario sostituire la realizzazione del massetto previsto in progetto con un 
massetto a basso spessore ed alta resistenza, specifico per l’impiego in presenza di impianti radianti.  

L’onere per la realizzazione del massetto, pari a lordi € 56.253,60, è in parte compensato da quello già 
previsto in computo (voce di CME: 03.01.001*/001 = € 18.357,50) per l’esecuzione del massetto 
tradizionale in sabbia e cemento: l’onere aggiuntivo è pertanto pari ad € 37.896,10.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante da n.34 a n.35. 
 
Corpo A – Impianto a pannelli radianti – linee dorsali sotto traccia 

Il progetto dell’impianto a pannelli radianti a servizio delle palestre, prevede la posa sulla caldana del 
solaio delle quattro dorsali (due per ciascuna palestra) di alimentazione dei collettori dell’impianto. Stante 
lo spessore ridotto disponibile per la posa delle nuove linee, si è reso necessario demolire e ricostruire 
parzialmente la caldana del solaio, per alloggiare le dorsali in multistrato dell’impianto [Foto11-12]. 

La lavorazione è stata computata a giorni di manodopera necessari per l’esecuzione delle tracce (sviluppo 
complessivo circa 110 m.), la movimentazione ed il calo a terra dei materiali di risulta. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti ammonta a lordi € 9.558,48.  
Variante di tipo A.  
Voci CME di variante n.25. 

 
Corpo B – Impianto idrico – valvole di intercettazione per stacco linee sanitari bagni e spogliatoi 

Nella presente variante è ricompreso l’onere per l’inserimento di valvole di intercettazione sulla linea di 
adduzione di acqua sanitaria di bagni e spogliatoi, per lo stacco delle tubazioni a servizio dei sanitari, in 
sostituzione del sistema di distribuzione a collettori computato a progetto.  

Al relativo onere di lordi € 854,28 è detratto l’importo previsto in progetto per la fornitura e posa dei 
collettori (voci di CME: 13.17.012*/009 e 010 = € 3.599,44) e pertanto l’importo di variante è da 
considerarsi in detrazione, per un importo lordo di - € 2.745,16. Variante di tipo B. 
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Corpo B – Impianto idrico – linea alimentazione della centrale di climatizzazione estiva e invernale 

La variante ricomprende l’onere per la realizzazione della linea di alimentazione idrica dei serbatoi della 
nuova centrale di climatizzazione / riscaldamento, con derivazione dal locale contatori, situato al piano 
terra dell’Istituto. 

L’arrivo della linea avverrà all’interno dell’intercapedine del lato sud del fabbricato, dove è prevista la 
realizzazione della nuova centrale. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti ammonta a lordi € 2.302,56.  
Variante di tipo B.  
Voci CME di variante da n.28 a n.30. 
 
Corpo B – Bagni e spogliatoi 

Durante le opere di demolizione propedeutiche alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-
scarico dei bagni e degli spogliatoi del piano terra e del piano primo del corpo B, è stata sottoposta al RUP 
l’opportunità di riqualificare il rivestimento in piastrelle e gli infissi interni. 

L’onere aggiuntivo per l’esecuzione di lavori non previsti ammonta a lordi € 43.699,74.  
Variante di tipo B.  
Voci CME di variante da n.38 a n.49. 
 
NUOVI PREZZI 

Per la redazione della Perizia di Variante n.1 è stato necessario introdurre delle nuove voci desunte dal 
Prezzario Regione Marche edizione 2023 e dal Listino Cratere Centro Italia; sono stati inoltre predisposti 
n.14 nuovi prezzi. 

Tutte le modifiche ed integrazioni all’Elenco Prezzi Unitari di Progetto sono state riportate nel “Verbale di 
Concordamento Nuovi Prezzi” e tutti questi prezzi, ad eccezione di quelli afferenti all’implementazione 
delle misure di sicurezza, sono stati assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto. 

 
TEMPO DI ULTIMAZIONE 

In considerazione dell’incremento di spesa per la realizzazione dei sopradetti lavori integrativi, per la quasi 
totalità adducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, la scrivente reputa necessario un 
proporzionale aumento dei tempi di esecuzione dei lavori che, tenendo in debito conto le scadenze del 
PNRR ma anche la complessità delle lavorazioni, tra l’altro alla data della presente Relazione ancora 
fortemente condizionate dalla variabilità delle condizioni atmosferiche, è stato valutato in 130 giorni 
naturali, continuativi e consecutivi, con termine di ultimazione dei lavori fissato al 27/09/2025. 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Per effetto dei maggiori costi introdotti dalla Variante n.1, pari a € 172.630,87 al netto del ribasso d’asta 
del 22,330%, oltre a € 25.730,46 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, il Quadro Economico 
generale dell’intervento si modifica come di riportato in [Fig.2] dove, oltre ai maggiori costi per lavori, 
sono stati considerati anche gli importi per le maggiori spese tecniche di Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

L’importo lordo della Variante n.1 è pari a €247.992,43 di cui €222.261,97 per lavori e €25.730,46 per 
costi della Sicurezza non soggetti a ribasso. La Variante n.1 introduce, quindi, un incremento del 14,769% 
rispetto al valore iniziale di Progetto. 
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[Fig.2] – Quadro economico modificato per effetto dei maggiori costi introdotti dalla Variante n.1 

 
 
 
 
 

 

 

A SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Importo dei lavori 925.328,36 €       

A.2 Importo manodopera 473.781,41 €       

A.3 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 125.808,35 €       

A.4 Servizi e forniture -  €                     

TOTALE QUADRO A 1.524.918,12 €   

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE TECNICHE

B1.1 Rilievi, acccertamenti e indagini preliminari 1.948,78 €           

B1.2 Incarichi esterni - al netto di cassa e IVA 163.244,02 €       

B1.3 Spese tecniche variante n.1 - DL e CSE 8.905,64 €           

TOTALE B1 - SPESE TECNICHE 165.192,80 €      

B2 ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI

B2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi -  €                     

B2.2 Espropri -  €                     

TOTALE B2 - ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI -  €                     

B3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI

B3.4 Incentivi per funzioni tecniche 24.180,01 €         

B3.5 Polizze rischi professionali personale interno 1.511,26 €           

B3.10 Spese per rilascio visti e pareri 54,00 €                 

TOTALE B3 - IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI 25.745,27 €         

B4 IVA/ONERI

B4.1 IVA sui lavori (A.1+A.2+A.3) 152.491,81 €       

B4.2 IVA su servizi e forniture (A.4) -  €                     

B4.3 IVA su indagini/analisi (B1.1) 428,73 €               

B4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche incarichi esterni (B1.2) 6.885,99 €           

B4.5 IVA su spese tecniche incarichi esterni (B1) 39.387,84 €         

B4.6 IVA residua -  €                     

B4.7 Tassa ANAC 725,00 €               

TOTALE B4 - IVA/ONERI 199.919,37 €      

TOTALE PARZIALE QUADRO B 390.857,44 €      

D.1 IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato

D.1.1 Importo FOI autorizzato ma non utilizzato -  €                     

TOTALE D.1 - IMPORTO FOI -  €                     

TOTALE GENERALE 1.915.775,56 €   

ECONOMIE 163.020,20 €      

2.078.795,76 €   TOTALE QUADRO ECONOMICO
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ELENCO DOCUMENTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE 

1) Relazione di perizia 
2) Computo metrico estimativo di perizia (lavori e costi della sicurezza) 
3) Analisi dei nuovi prezzi 
4) Quadro comparativo di confronto 
5) Verbale di concordamento nuovi prezzi 
6) Atto di sottomissione 

 
 
 
 
Jesi, lì 18/04/2025 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile del procedimento               

Ing. M. Raffaella Tamburi       Ing. Alessandra Vallasciani 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BLOCCO A  (SpCat 1)
OS18-A- STRUTTURE  (Cat 1)

(STR) - FONDAZIONI BLOCCO A  (SbCat 1)

1 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
003 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Demolizione pavimenti lato locale tecnico
Plinto n° 8 1,20 1,100 1,32
Plinto n° 6 1,20 1,100 1,32
Plinto n° 4 1,20 1,100 1,32
Plinto n° 2 1,20 1,100 1,32

SOMMANO m² 5,28 16,75 88,44

2 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
001 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Vedi voce n° 1 [m² 5.28] 5,28

SOMMANO m² 5,28 15,53 82,00

3 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.002* qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
.002 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
LATO VALLE - ELEVAZIONE 1A
Demolizione parete per demolizione plinti
Plinto 2

1,20 0,120 1,600 0,23
1,20 0,120 1,600 0,23

Plinto 4
1,20 0,120 1,600 0,23
1,20 0,120 1,600 0,23

Plinto 6
2,00 1,20 0,120 1,600 0,46

Plinto 8
1,20 0,120 1,600 0,23
1,20 0,120 1,600 0,23

SOMMANO m³ 1,84 198,39 365,04

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego
002 di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535,48

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Lato Locale Tecnico demolizione  trave
Plinto n° 8 1,40 1,400 0,600 1,18
Plinto n° 6 1,40 1,400 0,600 1,18
Plinto n° 4 1,40 1,400 0,600 1,18
Plinto n°2 1,40 1,400 0,600 1,18

SOMMANO m³ 4,72 300,47 1´418,22

5 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di
02.03.017* solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce

netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono
compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi
d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
Demolizione solaio per intervento su plinti lato Valle
Plinto n°  17 1,40 1,400 24,000 47,04

1,40 1,600 24,000 53,76
Plinto n° 15 1,00 1,400 24,000 33,60

1,10 1,400 24,000 36,96
Plinto n° 13 1,40 1,400 24,000 47,04

1,40 1,400 24,000 47,04
Plinto n° 11 1,30 1,400 24,000 43,68

1,40 1,400 24,000 47,04
Lato Monte
Plinto n° 8 1,40 1,400 24,000 47,04

1,40 1,400 24,000 47,04
Plinto n° 6 1,40 1,400 24,000 47,04

1,40 1,400 24,000 47,04
Plinto n° 4 1,40 1,000 24,000 33,60

1,40 1,400 24,000 47,04
Plinto n° 2 1,40 1,400 24,000 47,04

1,40 1,400 24,000 47,04

SOMMANO m²xcm 719,04 2,93 2´106,79

6 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
002 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Vedi voce n° 4 [m³ 4.72] 4,72

SOMMANO m³ 4,72 192,36 907,94

7 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in
05.01.001* laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o
.002 inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato

e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a nervature parallele,
realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria
con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un
carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono
compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m
3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi
speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale
aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature
dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´968,43

trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del
capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) -
Per luci nette fino a m 4,00.
Demolizione solaio per intervento su plinti lato Valle
Plinto n°  17 1,40 1,400 1,96

1,40 1,600 2,24
Plinto n° 15 1,00 1,400 1,40

1,10 1,400 1,54
Plinto n° 13 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96
Plinto n° 11 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96
Lato Monte
Plinto n° 8 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96
Plinto n° 6 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96
Plinto n° 4 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96
Plinto n° 2 1,40 1,400 1,96

1,40 1,400 1,96

SOMMANO m² 30,66 85,91 2´634,00

8 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
Su ogni ripristino di solaio sono stati realizzati n° 4 fori per innesto Ø8
Demolizione solaio per intervento su plinti lato Valle
Plinto n°  17
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 15
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 13
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 11
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Lato Monte
Plinto n° 8
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 6
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 4
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
Plinto n° 2
(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40

SOMMANO m 19,20 68,44 1´314,05

9 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Barre Ø 8 inghisate n°4 ferri per una lunghezza di cm. 75 (20 cm interno
foro e 55 cm su solaio per ancoraggio rete)
Plinto n°  17
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Plinto n° 15
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Plinto n° 13
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,57 8´916,48

Plinto n° 11
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Lato Monte
Plinto n° 8
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Plinto n° 6
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Plinto n° 4
Ø8 4,00 0,75 0,395 1,19
Plinto n° 2

SOMMANO kg 8,33 2,79 23,24

10 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in
03.02.023* laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E'
.001 compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.
lato monte
Plinto 2

1,45 1,600 2,32
1,30 1,600 2,08

Plinto 4
1,35 1,600 2,16
1,40 1,600 2,24

Plinto 6
2,00 1,20 1,600 3,84

Plinto 8
1,25 1,600 2,00
1,30 1,600 2,08

SOMMANO m² 16,72 44,40 742,37

11 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento
.002 tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con
le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'esterno.
Vedi voce n° 10 [m² 16.72] 16,72

SOMMANO m² 16,72 32,80 548,42

OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE  (Cat 2)
(ARCH) - OPERE EDILI  (SbCat 4)

12 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
02.03.012* forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di

qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale
recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misura pannelli fonoassorbenti 1.00 mt. x 1.00 mt.
Pannelli pareti verticali  *(par.ug.=2*56) 112,00 1,00 1,000 112,00
Pannelli posizionati sul soffitto n° 28 per n° 8 campate *(par.ug.=28*8) 224,00 1,00 1,000 224,00

SOMMANO m² 336,00 14,52 4´878,72

13 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di
02.03.007* soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta
.001 a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera

(utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 15´109,23
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R I P O R T O 15´109,23

provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
Massetto piano primo 520,00

SOMMANO m² 520,00 45,18 23´493,60

14 Rimozione pannello isolante palestra piano primo
NP01_V1 520,00

SOMMANO mq 520,00 25,70 13´364,00

OS18-A- STRUTTURE  (Cat 1)
(STR) - FONDAZIONI BLOCCO A  (SbCat 1)

15 Scavo e rinterro per consolidamento plinti lato Valle
NP03_V1 1,00

SOMMANO h 1,00 1´552,31 1´552,31

(STR) - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI  (SbCat 5)

16 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del
NP05_V1 sottostante massetto di allettamento e dei  tavelloni su cui poggia, pannelli

isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Monte altezza
muro 30 cm.
Per posizionamento piastre e dissipatori 8,00 3,45 27,60

SOMMANO m 27,60 141,75 3´912,30

17 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del
NP06_V1 sottostante massetto di allettamento e dei  tavelloni su cui poggia, pannelli

isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Valle altezza muro
50 cm.
Per posizionamento piastre e dissipatori 8,00 3,45 27,60

SOMMANO m 27,60 155,74 4´298,42

18 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale,
NP04_V1 per intonaco ammalorato e per cemento ammalorato

Demolizione di intonaco per intervento di confinamento dei nodi
NODI PRIMO SOLAIO - INTONACO ESTERNO
LATO VALLE: pilastri da 11 a 17 *(lung.=0,40+0,6+0,6)
LATO VALLE: pilastri da 11 a 17 *(lung.=0,40+0,6+0,6) 7,00 1,60 11,20
LATO MONTE: pilastri da 2 a 8 *(lung.=0,40+0,6+0,6) 7,00 1,60 11,20
ULTERIORI NODI 1° ELEVAZIONE LATO VALLE -
INTONACO ESTERNO
num. 4 nodi (pilastri 10-12-16-18) *(lung.=0,40+0,6+0,6) 4,00 1,60 6,40

LATO VALLE - ELEVAZIONE 1A ANGOLO
Demolizione intonaco *(lung.=2,80+0,52) 2,00 3,32 6,64
LATO VALLE - ELEVAZIONE 1B ANGOLO
Demolizione intonaco *(lung.=2,8+0,52) 4,00 3,32 13,28
LATO VALLE - ELEVAZIONE 2A
Demolizione intonaco *(lung.=3,25+0,52) 18,00 3,77 67,86
LATO VALLE - ELEVAZIONE 2B
Demolizione intonaco *(lung.=2,70+0,14) 16,00 2,84 45,44
Demolizione intonaco *(lung.=0,8+0,14) 14,00 0,94 13,16
LATO MONTE - ELEVAZIONE 1A
Demolizione intonaco *(lung.=5,38+0,24) 14,00 5,62 78,68
LATO MONTE - ELEVAZIONE 1A ANGOLO
Demolizione di intonaco *(lung.=2,80+0,24) 4,00 3,04 12,16
LATO MONTE - ELEVAZIONE 1B
Demolizione di intonaco *(lung.=2,60+0,52) 4,00 3,12 12,48
LATO MONTE - ELEVAZIONE 2A

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 278,50 61´729,86
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R I P O R T O 278,50 61´729,86

Demolizione intonaco
LATO MONTE - ELEVAZIONE 2A
Demolizione intonaco *(lung.=3,25+0,52) 18,00 3,77 67,86
LATO MONTE - ELEVAZIONE 2B
Demolizione intonaco *(lung.=2,71+0,14) 16,00 2,85 45,60
Demolizione intonaco *(lung.=0,8+0,14) 14,00 0,94 13,16

LATO VALLE - ELEVAZIONE 1B
Rimozione di intonaco su architrave finestre, num.8 specchiature *
(lung.=3,4+0,7) 8,00 4,10 32,80
LATO VALLE - ELEVAZIONE PIANO PRIMO FINESTRATURE
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre, nodo esterno *
(lung.=1,55+1,6) 2,00 3,15 6,30
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre, nodo interno *
(lung.=0,3+1,6) 2,00 1,90 3,80
LATO VALLE - ELAVAZIONE COPERTURA
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre *(lung.=0,65+0,80) 2,00 1,45 2,90
LATO MONTE - ELEVAZIONE 1B*
Rimozione di intonaco su architrave finestre, num.8 specchiature *
(lung.=3,40+0,7) 8,00 4,10 32,80
LATO MONTE -ELEVAZIONE PIANO PRIMO FINESTRATURE
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre, nodo esterno *
(lung.=1,55+1,60) 2,00 3,15 6,30
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre, nodo interno *
(lung.=0,30+1,6) 2,00 1,90 3,80
LATO MONTE - ELAVAZIONE COPERTURA
Rimozione di intonaco su travi per inserimento piastre *(lung.=0,65+0,80) 2,00 1,45 2,90
ALLUNGAMENTO PIASTRE COME DA NOTA DELLA FIM
(par.ug.=2*8)*(lung.=0,50+0,60) 16,00 1,10 17,60

SOMMANO m 514,32 9,47 4´870,61

(STR)- PRESIDI ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE
BLOCCO A - TAV. 32S  (SbCat 3)

19 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale,
NP04_V1 per intonaco ammalorato e per cemento ammalorato

Parete lato scala
Parte superiore 7,00
Riquadratura n° 1 *(par.ug.=4,54+2,40+4,54+2,40) 13,88 13,88
Riquadratura n° 2 *(par.ug.=4,54+2,25+2,25+4,54) 13,58 13,58
Parte inferiore 7,00
Taglio parte laterale 7,15
Parete lato discesa
Parte superiore 19,40
Riquadratura n° 1 *(par.ug.=4,46+2,37+4,46+2,37) 13,66 13,66
Riquadratura n° 2 *(par.ug.=4,49+2,37+4,49+2,37) 13,72 13,72
Riquadratura n° 3 *(par.ug.=4,45+4,45+2,37+2,37) 13,64 13,64
Riquadratura n° 4 *(par.ug.=4,46+4,46+2,23+2,23) 13,38 13,38
Riquadratura n° 5 *(par.ug.=4,49+4,49+2,23+2,23) 13,44 13,44
Riquadratura n° 6 *(par.ug.=4,45+4,45+2,23+2,23) 13,36 13,36
Parte inferiore 19,40

SOMMANO m 168,61 9,47 1´596,74

20 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento
.002 tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con
le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'esterno.
Lato ingresso scala
Laterali 1,500 7,140 10,71

0,930 7,140 6,64
Parte superiore 4,54 0,900 4,09
Parte in mezzeria 4,54 0,800 3,63
Parte inferiore 4,54 0,800 3,63

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 28,70 68´197,21
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R I P O R T O 28,70 68´197,21

Lato discesa rampa
Laterali 4,00 1,500 7,110 42,66
Parte superiore 4,46 0,900 4,01

4,49 0,900 4,04
4,45 0,900 4,01

Parte centrale
4,46 0,800 3,57
4,49 0,800 3,59
4,45 0,800 3,56

Parte inferiore
4,46 0,800 3,57
4,49 0,800 3,59
4,45 0,800 3,56

sfridi 10,00

SOMMANO m² 114,86 32,80 3´767,41

(STR) - BONIFICA CEMENTO AMMALORATO  (SbCat 6)

21 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale,
NP04_V1 per intonaco ammalorato e per cemento ammalorato

LATO VALLE
1 bis *(lung.=0,38+0,38+1,05) 1,81 1,81
1  *(lung.=0,25+0,25+0,94) 1,44 1,44
2 *(lung.=0,25+0,25+0,42) 0,92 0,92
3 *(lung.=0,43+0,43+1,80) 2,66 2,66
4 *(lung.=0,25+0,25+0,44) 0,94 0,94
5 *(lung.=0,43+0,43+0,3+0,30) 1,46 1,46
6 *(lung.=0,60+0,6+0,7) 1,90 1,90
7 *(lung.=0,20+0,20) 0,40 0,40
8 *(lung.=0,3+0,3) 0,60 0,60
9 *(lung.=0,4+0,4+0,6) 1,40 1,40
11 *(lung.=0,43+0,43+0,7) 1,56 1,56
12 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
13 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
14 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
15 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
15 *(lung.=0,26+0,26) 0,52 0,52
16 *(lung.=0,26+0,26) 0,52 0,52
16 *(lung.=0,26+0,26) 0,52 0,52
17 *(lung.=0,43+0,43+1) 1,86 1,86
LATO MONTE
1 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
2 *(lung.=0,23+0,25+0,45) 0,93 0,93
3 *(lung.=0,26+0,26+0,60) 1,12 1,12
4 *(lung.=0,43+0,43+0,55) 1,41 1,41
5 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
6 *(lung.=0,2+0,2+1,2) 1,60 1,60
7 *(lung.=0,3+0,30) 0,60 0,60
8 *(lung.=0,6+0,60) 1,20 1,20
9 *(lung.=0,6+0,60) 1,20 1,20
10 *(lung.=0,22+0,22+0,48) 0,92 0,92
11 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
11 *(lung.=0,2+0,2+1) 1,40 1,40
12 *(lung.=0,43+0,43+0,4) 1,26 1,26
13 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
14 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
15 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
16 *(lung.=0,25+0,25+0,8) 1,30 1,30
17 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
18 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
18 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
19 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
20 *(lung.=0,4+0,40) 0,80 0,80
21 *(lung.=0,25+0,25) 0,50 0,50
22 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
23 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
24 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
25 *(lung.=0,27+0,27) 0,54 0,54
26 *(lung.=0,27+0,27) 0,54 0,54

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 50,59 71´964,62
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R I P O R T O 50,59 71´964,62

SOMMANO m 50,59 9,47 479,09

OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE  (Cat 2)
(ARCH) - OPERE EDILI  (SbCat 4)

22 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale,
NP04_V1 per intonaco ammalorato e per cemento ammalorato

LATO VALLE
1 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
2 *(lung.=0,22+0,22+0,22) 0,66 0,66
3 *(lung.=0,26+0,26+1,3) 1,82 1,82
4 *(lung.=0,27+0,27+1,25) 1,79 1,79
5 *(lung.=0,35+0,35+0,46) 1,16 1,16
6 *(lung.=0,28+0,28+0,42) 0,98 0,98
7 *(lung.=0,35+0,35+2) 2,70 2,70
8 *(lung.=0,33+0,33+2,88) 3,54 3,54
9 *(lung.=0,27+0,27) 0,54 0,54
10 *(lung.=0,22+0,22+2,35) 2,79 2,79
11 *(lung.=0,37+0,37) 0,74 0,74
12 *(lung.=0,20+0,20+0,73) 1,13 1,13
13 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
14 *(lung.=0,37+0,37+1,16) 1,90 1,90
15 *(lung.=0,57+0,57) 1,14 1,14
16 0,43 0,43
17 *(lung.=0,20+0,2+1,33) 1,73 1,73
18 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
19 *(lung.=0,20+0,20) 0,40 0,40
20 *(lung.=0,23+0,23+0,40) 0,86 0,86
21 *(lung.=0,3+0,3+0,48) 1,08 1,08
22 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
23 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
24 *(lung.=0,2+0,2+0,5) 0,90 0,90
25 SU FACCIATA LATERALE INGRESSO *(lung.=0,26+0,26+1,20+1,2+
0,31+0,63+0,20+0,9+0,53+0,35+0,26+0,38+0,6+0,90+0,5+0,10+0,6) 9,18 9,18
26 SU FACCIATA LATERALE INGRESSO *(lung.=0,20+0,20) 0,40 0,40
27 SU FACCIATA LATERALE INGRESSO *(lung.=1,3+1,3+1,5) 4,10 4,10
28 SU FACCIATA LATERALE INGRESSO *(lung.=0,7+0,7+1,40) 2,80 2,80
29 SU FACCIATA LATERALE INGRESSO *(lung.=1,00+1,00) 2,00 2,00
LATO MONTE
1 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
2 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
3 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
4 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
5 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
6 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
7 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
8 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
9 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
10 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
11 *(lung.=0,44+0,44) 0,88 0,88
12 *(lung.=0,20+0,20) 0,40 0,40
13 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
14 *(lung.=0,6+0,6) 1,20 1,20
15 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,80
16 *(lung.=0,25+0,25) 0,50 0,50
17 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
18 *(lung.=0,43+0,43) 0,86 0,86
19 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,5+0,50+0,45+
0,45) 1,90 1,90
20 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,79+0,79+1,4+
1,4) 4,38 4,38
21 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,3+0,6+0,6+
0,6) 2,10 2,10
22 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,28+0,28+0,37+
0,37) 1,30 1,30
23 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,4+0,4+1,4+
1,4) 3,60 3,60
24 SU FACCIATA LATERALE LATO DISCESA *(lung.=0,95+0,54+0,13+
1,6+1,10+0,92+0,73+1,05+0,25+0,40+1,00+0,17) 8,84 8,84

SOMMANO m 86,91 9,47 823,04

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 73´266,75
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R I P O R T O 73´266,75

23 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e

scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
RIMOZIONE INTONACO AMMALORATO SU FACCIATE E PILASTRI
LATO VALLE

0,43 0,700 0,30
0,20 0,200 0,04
0,22 0,220 0,05
0,26 1,300 0,34
0,27 1,250 0,34
0,35 0,460 0,16
0,28 0,420 0,12
0,35 2,000 0,70
0,33 2,880 0,95
0,27 0,270 0,07
0,22 2,350 0,52
0,37 0,290 0,11
0,21 0,730 0,15
0,43 2,200 0,95
0,37 1,160 0,43
0,57 2,400 1,37
0,43 0,900 0,39
0,43 1,170 0,50
0,43 2,050 0,88
0,20 1,330 0,27
0,43 1,700 0,73
0,43 1,250 0,54
0,20 0,430 0,09
0,30 0,480 0,14
0,44 0,500 0,22
0,44 1,150 0,51
0,20 1,500 0,30
0,26 1,200 0,31
0,10 0,600 0,06
1,00 0,600 0,60
0,63 0,570 0,36
0,90 0,790 0,71
0,26 0,380 0,10

SU FACCIATA LATO DISCESA
0,50 0,450 0,23
0,79 1,400 1,11
0,28 0,370 0,10
0,30 0,600 0,18
0,40 1,400 0,56
0,92 0,540 0,50
1,00 0,400 0,40
1,05 0,730 0,77
1,60 1,100 1,76

LATO MONTE
0,43 1,630 0,70
0,10 0,600 0,06
0,63 0,570 0,36
0,43 2,000 0,86
0,43 3,200 1,38
0,43 2,480 1,07
0,43 2,000 0,86
0,43 2,800 1,20
0,43 0,600 0,26
0,43 3,150 1,35
0,43 0,600 0,26
0,43 1,060 0,46
0,60 1,400 0,84
0,43 0,600 0,26
0,43 3,150 1,35

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 30,19 73´266,75
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R I P O R T O 30,19 73´266,75

0,43 0,600 0,26
0,43 3,600 1,55
0,43 3,150 1,35
0,43 3,200 1,38
0,44 0,460 0,20
0,44 3,180 1,40
0,20 1,200 0,24
0,44 0,900 0,40
0,43 1,250 0,54
0,43 0,600 0,26
0,20 0,800 0,16
0,43 1,000 0,43
0,20 1,250 0,25

SU FACCIATA INGRESSO LATO SCALE
0,20 0,200 0,04
1,30 1,300 1,69
0,70 1,400 0,98

SOMMANO m² 41,32 14,55 601,21

24 Preparazione del fondo con applicazione di primer ACTIVE GRIP
NP10_V1 Vedi voce n° 23 [m² 41.32] 41,32

SOMMANO m2 41,32 5,40 223,13

25 Demolizione di caldana per passaggio tubazione acqua impianto radiante
NP12_V1 palestra piano terra e primo piano

Giornate lavorative per demolizione, e movimentazione del materiale di
risulta relativa al calo in basso
giornate lavorative 12,00

SOMMANO giorni 12,00 796,54 9´558,48

26 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento
.002 tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con
le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'esterno.
Vedi voce n° 24 [m2 41.32] 41,32

SOMMANO m² 41,32 32,80 1´355,30

BLOCCO B  (SpCat 2)
OS28 - IMPIANTI MECCANICI  (Cat 3)

(I) - Impianti  (SbCat 7)

27 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012*/ Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o
010 monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per

tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni
laterali: D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.
Importo in detrazione da CME di Progetto -8,00

SI DETRAGGONO cad -8,00 269,01 -2´152,08

28 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012*/ Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o
009 monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per

tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni
laterali: D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 4 + 4.
Importo in detrazione da CME di Progetto -8,00

SI DETRAGGONO cad -8,00 180,92 -1´447,36

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 81´405,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´405,43

29 Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
13.18.010* normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a

sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con
guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di
portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C.
DN 15 (1/2"), PN = 20.
IN SOSTITUZIONE DEI COLLETTORI 36,00

SOMMANO cad 36,00 23,73 854,28

OS 3 - IMPIANTO IDRICO  (Cat 4)

30 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
E.02.088g interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di

riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm
LINEA PRINCIPALE IDRICA
Voce prezziario Cratere 2022 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 18,42 626,28

31 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi
13.16.012* e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni,
.008 valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C
non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego
da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore
1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando
è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna
quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2).
TUBAZIONE IDRICA 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 9,00 306,00

32 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
6 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
LINEA RISCALDAMENTO PORTATA SOTTO AI COLLETTORI 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 36,06 1´370,28

BLOCCO A  (SpCat 1)
OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE  (Cat 2)

(ARCH) - OPERE EDILI  (SbCat 4)

33 Preparazione del fondo con applicazione del prodotto Universal primer.
NP07_V1 Quantità voce in contabilità a base di gara Blocco A e Blocco B 2´390,45

SOMMANO mq 2´390,45 3,51 8´390,48

34 Stesura rete rinforzo V50
NP08_V1 Vedi voce n° 33 [mq 2 390.45] 2´390,45

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 2´390,45 92´952,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´390,45 92´952,75

SOMMANO mq 2´390,45 4,46 10´661,41

35 Sovraprezzo per ulteriore mano di rasatura, presenza rete di ulteriore 2 mm.
NP09_V1 Vedi voce n° 34 [mq 2 390.45] 2´390,45

SOMMANO mq 2´390,45 15,50 37´051,97

36 Fornitura e posa in opera di massetto alta resistenza, ottimale per impianti
NP11_V1 radianti sp 7 cm. classe CT-C25 F6 con GEL TECNOLOGYULTRA -

conducibilità termica di calcolo (ISO10456) > 1.65 (w/m*k). Spessore
minimo cm 3 sopra i tubi
Palestra piano terra e Primo piano *(par.ug.=520+520) 1040,00 1´040,00

SOMMANO mq 1´040,00 54,09 56´253,60

37 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*/ proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben
001 costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Importo in compensazione già previsto a CME di progetto -1´049,00

SI DETRAGGONO m² -1´049,00 17,50 -18´357,50

BLOCCO B  (SpCat 2)

38 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Bagni piano terra uomini
docce 2,00 5,79 2,100 24,32
a detrarre varco *(par.ug.=2*5) 10,00 0,69 2,100 -14,49
pareti  *(lung.=1,03+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+
0,35+0,23+0,9+2,05+1,22+3,75+4,10) 19,60 2,100 41,16
pareti wc 2,00 3,75 2,100 15,75
a detrarre porta spogliatoi 1,22 2,100 -2,56
a detrarre porta bagni *(par.ug.=2*3) 6,00 0,60 2,100 -7,56
Bagni piano terra donne
parete doccia 2,00 5,79 2,100 24,32
a detrarre varco *(par.ug.=2*5) 10,00 0,69 2,100 -14,49
pareti *(lung.=1,03+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+
0,35+0,23+0,90+4,42+4,83+2,10+3,75) 23,58 2,100 49,52
pareti wc 2,00 5,78 2,100 24,28
a detrarre porta spogliatoi 1,22 2,100 -2,56
a detrarre porta bagni *(par.ug.=4*2) 8,00 0,60 2,100 -10,08

Bagni piano primo uomini
docce 2,00 5,79 2,100 24,32
a detrarre varco *(par.ug.=2*5) 10,00 0,69 2,100 -14,49
pareti  *(lung.=1,03+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+
0,35+0,23+0,9+2,05+1,22+2,10+3,80+3,80) 21,45 2,100 45,05
pareti wc 2,00 3,75 2,100 15,75
a detrarre porta spogliatoi 1,22 2,100 -2,56
a detrarre porta bagni *(par.ug.=2*3) 6,00 0,60 2,100 -7,56
Bagni piano primo donne
parete doccia 2,00 5,79 2,100 24,32
a detrarre varco *(par.ug.=2*5) 10,00 0,69 2,100 -14,49
pareti *(lung.=1,03+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+0,35+0,23+2,06+0,23+
0,35+0,23+0,90+4,83+3,75+4,10) 21,16 2,100 44,44
pareti wc 2,00 5,78 2,100 24,28
a detrarre porta spogliatoi 1,22 2,100 -2,56
a detrarre porta bagni *(par.ug.=4*2) 8,00 0,60 2,100 -10,08

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 254,03 178´562,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254,03 178´562,23

Bagni  professori e spogliatoio arbitro
(par.ug.=2*2) 4,00 3,63 2,100 30,49
(par.ug.=2*2) 4,00 1,28 2,100 10,75
a detrarre porta 2,00 0,58 2,100 -2,44

Sommano positivi m² 398,75
Sommano negativi m² -105,92

SOMMANO m² 292,83 16,75 4´904,90

39 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da
24.01.018* restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche
.006 a muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere

murarie, compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti protetti
nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, Porte interne in legno o
ferro
PORTE BAGNI *(par.ug.=7*2) 14,00 0,60 2,200 18,48
PORTE INGRESSO SPOGLIATOI *(par.ug.=2*2) 4,00 1,18 2,200 10,38
PORTA INGRESSO SPOGLIATOIO ARBITRO E PROFESSORI 2,00 0,80 2,200 3,52

SOMMANO m² 32,38 39,92 1´292,61

40 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e
09.01.008* fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
.001 esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di

spessore 4 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio
ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm
14; la serratura; la maniglia in alluminio anodizzato ; gli eventuali vetri, ove
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la posizione
ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce
netta cm 75- 80-90 x 210).

16,00

SOMMANO cad 16,00 447,40 7´158,40

41 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e
09.01.008.00 fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
4 esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di

spessore 4 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio
ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore,
fornite e poste in opera. Sono comprrese: le cerniere anuba in acciaio da mm
14; la serratura; la maniglia in alluminio anodizzato ; gli eventuali vetri, ove
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la posizione
ai piani della porta stessa. A due ante, misure standard, con vetro satinato
33.1 (6/7), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´299,35 5´197,40

42 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
Vedi voce n° 38 [m² 292.83] 0,080 23,43

SOMMANO m³ 23,43 5,93 138,94

43 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004003 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 197´254,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´254,48

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
Vedi voce n° 42 [m³ 23.43] 1,800 42,17

SOMMANO t 42,17 20,02 844,24

44 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e
A.01.032b l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della
sezione 101 ÷ 225 cmq

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 19,69 787,60

45 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in
.001 alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito

su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno
spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.
per uniformare le pareti dove è stato rimosso il precedente rivestimento 292,83

SOMMANO m² 292,83 21,53 6´304,63

46 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in
06.02.003* opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta
006 bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono

compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con
cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i
terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con
collante e mano di primer).
Vedi voce n° 38 [m² 292.83] 292,83

SOMMANO m² 292,83 49,90 14´612,22

OS 3 - IMPIANTO IDRICO  (Cat 4)
(I) - Impianti  (SbCat 7)

47 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
E.02.088h interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di

riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 22,06 882,40

48 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.001 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00 347,00 694,00

49 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
E.02.088h interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 221´379,57
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R I P O R T O 221´379,57

riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 22,06 882,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 222´261,97

T O T A L E   euro 222´261,97
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS18-A- STRUTTURE 30´707,39
  002 OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE 189´538,38
  003 OS28 - IMPIANTI MECCANICI -2´745,16
  004 OS 3 - IMPIANTO IDRICO 4´761,36

Totale CATEGORIE euro 222´261,97

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 222´261,97 100,000

M:001 BLOCCO A euro 179´004,83 80,538

M:001.001      OS18-A- STRUTTURE euro 30´707,39 13,816

M:001.001.001           (STR) - FONDAZIONI BLOCCO A euro 11´782,82 5,301
M:001.001.003           (STR)- PRESIDI ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE BLOCCO A - TAV. 32S euro 5´364,15 2,413
M:001.001.005           (STR) - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI euro 13´081,33 5,886
M:001.001.006           (STR) - BONIFICA CEMENTO AMMALORATO euro 479,09 0,216

M:001.002      OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE euro 148´297,44 66,722

M:001.002.004           (ARCH) - OPERE EDILI euro 148´297,44 66,722

M:002 BLOCCO B euro 43´257,14 19,462

M:002.002      OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE euro 41´240,94 18,555

M:002.002.004           (ARCH) - OPERE EDILI euro 41´240,94 18,555

M:002.003      OS28 - IMPIANTI MECCANICI euro -2´745,16 -1,235

M:002.003.007           (I) - Impianti euro -2´745,16 -1,235

M:002.004      OS 3 - IMPIANTO IDRICO euro 4´761,36 2,142

M:002.004.007           (I) - Impianti euro 4´761,36 2,142

TOTALE  euro 222´261,97 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 222´261,97
Ribasso offerto in sede di gara (-22,33%) -49´631,10

TOTALE GENERALE euro 172´630,87

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
termostudi s.r.l. - Ing. M. Raffaella Tamburi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in
02.05.004* castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto,
.001 formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte

e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

1134,00 1´134,00

SOMMANO m² 1´134,00 12,95 14´685,30

2 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese
02.05.007* o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a
.001 superficie per H fino a 10.0 m

1134,00 1´134,00

SOMMANO m² 1´134,00 5,51 6´248,34

3 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in
02.05.008* castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
.001 zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,

scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza,
gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna

1134,00 1´134,00

SOMMANO m² 1´134,00 4,23 4´796,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´730,46

T O T A L E   euro 25´730,46

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
termostudi s.r.l. - Ing. M. Raffaella Tamburi

-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Rimozione pannello isolante palestra piano primo
NP01_V1 E L E M E N T I:

Rimozione pannello in sughero
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
Imbustamento materiale e movimentazione materiale
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO

Sommano euro 20,31
Spese Generali 15.00% * (20.31)  euro 3,05

Sommano euro 23,36
Utili Impresa 10% * (23.36)  euro 2,34

T O T A L E  euro / mq 25,70

Nr. 2 Scavo e rinterro per consolidamento plinti lato Valle
NP03_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.01.003.009] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... h 6,000 52,71 316,26 ---
(E) [28.03.006.004] Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; c ... h 6,000 74,38 446,28 ---
(E) [28.03.003.003] Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi ... h 6,000 48,70 292,20 ---
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 6,000 28,73 172,38 MDO

Sommano euro 1´227,12
Spese Generali 15.00% * (1 227.12)  euro 184,07

Sommano euro 1´411,19
Utili Impresa 10% * (1 411.19)  euro 141,12

T O T A L E  euro / h 1´552,31

Nr. 3 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale, per intonaco ammalorato e per cemento
NP04_V1 ammalorato

E L E M E N T I:
Tracciamento per taglio
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,100 24,04 2,40 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,100 26,70 2,67 MDO
Taglio con flessinbile
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,100 24,04 2,40 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... h 0,100 0,21 0,02 MDO

Sommano euro 7,49
Spese Generali 15.00% * (7.49)  euro 1,12

Sommano euro 8,61
Utili Impresa 10% * (8.61)  euro 0,86

T O T A L E  euro / m 9,47

Nr. 4 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei
NP05_V1 tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Monte altezza muro 30

cm.
E L E M E N T I:
Taglio soglia marmo,malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,350 24,04 8,41 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,350 26,70 9,35 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... 70 h 0,350 0,21 0,07 MDO
Demolizone malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 0,300 3,93 1,18 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 34,23
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 34,23

Messa in opera di pannello isolante
(L)  Nixdur 150 cadauno 1,000 9,70 9,70
(L)  Colla sacco 1,000 14,64 14,64
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
Rifacimento muratura
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
(L)  Blocchi mattoni forati per un metro n° 8 blocchi cad 4,000 1,50 6,00
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---
(L)  Malta Muro cadauno 2,000 3,14 6,28
Rifacimento intonaco
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
(L)  Intonaco cad 2,000 3,90 7,80
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---

Sommano euro 112,05
Spese Generali 15.00% * (112.05)  euro 16,81

Sommano euro 128,86
Utili Impresa 10% * (128.86)  euro 12,89

T O T A L E  euro / m 141,75

Nr. 5 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei
NP06_V1 tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Valle altezza muro 50 cm.

E L E M E N T I:
Taglio soglia marmo,malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,350 24,04 8,41 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,350 26,70 9,35 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... 70 h 0,350 0,21 0,07 MDO
Demolizone malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 0,300 3,93 1,18 ---
(L)  Messa in opera di pannello isolante cadauno 0,000 0,00 0,00
(L)  Nixdur 150 cadauno 1,000 9,70 9,70
(L)  Colla sacco 1,000 14,64 14,64
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
Rifacimento muratura
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(L)  Blocchi mattoni forati per un metro n° 8 blocchi cad 8,000 1,50 12,00
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---
(L)  Malta Muro cadauno 2,000 3,14 6,28
(L)  Rifacimento intonaco 0 0,000 0,00 0,00
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(L)  Intonaco cad 2,000 3,90 7,80
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---

Sommano euro 123,11
Spese Generali 15.00% * (123.11)  euro 18,47

Sommano euro 141,58
Utili Impresa 10% * (141.58)  euro 14,16

T O T A L E  euro / m 155,74

Nr. 6 Preparazione del fondo con applicazione del prodotto Universal primer.
NP07_V1 E L E M E N T I:

Applicazione prodotto Universal primera
(L)  Materiale Universal Primer mq 1,000 1,50 1,50
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,025 26,70 0,67 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,025 24,04 0,60 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 2,77
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,77

Sommano euro 2,77
Spese Generali 15.00% * (2.77)  euro 0,42

Sommano euro 3,19
Utili Impresa 10% * (3.19)  euro 0,32

T O T A L E  euro / mq 3,51

Nr. 7 Stesura rete rinforzo V50
NP08_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,030 26,70 0,80 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,030 24,04 0,72 MDO
(L)  Rete rinforzo V50 mq 1,000 2,00 2,00

Sommano euro 3,52
Spese Generali 15.00% * (3.52)  euro 0,53

Sommano euro 4,05
Utili Impresa 10% * (4.05)  euro 0,41

T O T A L E  euro / mq 4,46

Nr. 8 Sovraprezzo per ulteriore mano di rasatura, presenza rete di ulteriore 2 mm.
NP09_V1 E L E M E N T I:

(L)  Materiale mq 1,000 12,25 12,25

Sommano euro 12,25
Spese Generali 15.00% * (12.25)  euro 1,84

Sommano euro 14,09
Utili Impresa 10% * (14.09)  euro 1,41

T O T A L E  euro / mq 15,50

Nr. 9 Preparazione del fondo con applicazione di primer ACTIVE GRIP
NP10_V1 E L E M E N T I:

Applicazione prodotto Universal primera
(L)  Materiale Universal Primer mq 1,000 3,00 3,00
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,025 26,70 0,67 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,025 24,04 0,60 MDO

Sommano euro 4,27
Spese Generali 15.00% * (4.27)  euro 0,64

Sommano euro 4,91
Utili Impresa 10% * (4.91)  euro 0,49

T O T A L E  euro / m2 5,40

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di massetto alta resistenza, ottimale per impianti radianti sp 7 cm. classe CT-C25 F6 con
NP11_V1 GEL TECNOLOGYULTRA - conducibilità termica di calcolo (ISO10456) > 1.65 (w/m*k). Spessore minimo cm 3

sopra i tubi
E L E M E N T I:
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 0,400 28,73 11,49 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,400 24,04 9,62 MDO
Materiali
(L)  sabbia mq 1,000 4,00 4,00
(L)  cemento mc 1,000 3,65 3,65
(L)  additivo gel tecnology ultra mq 1,000 9,00 9,00
(L)  rete maglia in fibrar 50 mm * 50 mm filo 2.00 mm mq 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 42,76
Spese Generali 15.00% * (42.76)  euro 6,41

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 49,17
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 49,17

Sommano euro 49,17
Utili Impresa 10% * (49.17)  euro 4,92

T O T A L E  euro / mq 54,09

Nr. 11 Demolizione di caldana per passaggio tubazione acqua impianto radiante palestra piano terra e primo piano
NP12_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 8,000 26,70 213,60 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 8,000 24,04 192,32 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 8,000 24,04 192,32 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 8,000 3,93 31,44 ---

Sommano euro 629,68
Spese Generali 15.00% * (629.68)  euro 94,45

Sommano euro 724,13
Utili Impresa 10% * (724.13)  euro 72,41

T O T A L E  euro / giorni 796,54

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 12 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e
28.01.003.00 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale
9 alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone

ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg
euro / h 52,71 ---

Nr. 13 Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.03.003.00 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale
3 alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 100 HP (80 KW)

euro / h 48,70 ---

Nr. 14 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.03.006.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre
4 escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto

operativo di 25000 kg
euro / h 74,38 ---

Nr. 15 Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore Betoniera da 250 litri
28.03.036.00 euro / h 0,66 ---
1
Nr. 16 Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W
28.03.057.00 euro / h 3,93 ---
2
Nr. 17 Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore
28.03.059 euro / h 0,21 MDO

Nr. 18 Operaio specializzato
28.04.001.00 euro / h 28,73 MDO
2
Nr. 19 Operaio qualificato
28.04.001.00 euro / h 26,70 MDO
3
Nr. 20 Operaio comune
28.04.001.00 euro / h 24,04 MDO
4

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
termostudi s.r.l. - Ing. M. Raffaella Tamburi
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Perfori in rocce tenere su ponteggi. Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la
01.25.001/ realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in te ... e. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
005 finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180.

Sommano m 2,70 2,70 --- 100,19 270,51 270,51

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003*/ meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso
001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Sommano m³ 26,58 26,58 --- 20,64 548,61 548,61

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,
02.01.004*/ qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...  relativi oneri. E' inoltre compreso
001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.

Sommano m³ 1,50 1,50 --- 183,37 275,05 275,05

4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007 discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Sommano m³ 123,67 147,10 23,43 5,93 733,36 872,30 138,94 18,946

5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001*/ organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... iali. E' inoltre compreso quanto altro
002 occorre per dare l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.

Sommano m³ 33,75 33,75 --- 9,20 310,50 310,50

6 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.002* qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
.002 altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ --- 1,84 1,84 198,39 --- 365,04 365,04

7 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.002*/ qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ...  con i relativi oneri. E' inoltre
001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Sommano m³ 30,17 30,17 --- 63,35 1´911,27 1´911,27

8 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004*/ spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
002 altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ 4,56 4,56 --- 300,47 1´370,14 1´370,14

9 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004* spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
002 altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
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Sommano m³ --- 4,72 4,72 300,47 --- 1´418,22 1´418,22

10 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
02.03.006*/ compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E'
001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

Sommano m² 1´068,04 1´068,04 --- 15,53 16´586,66 16´586,66

11 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
02.03.006* compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E'
001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

Sommano m² --- 5,28 5,28 15,53 --- 82,00 82,00

12 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a
02.03.007* sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... ica con i relativi oneri. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.

Sommano m² --- 520,00 520,00 45,18 --- 23´493,60 23´493,60

13 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che
02.03.010* esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 245,33 286,65 41,32 14,55 3´569,55 4´170,76 601,21 16,843

14 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
02.03.011* esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito.
.003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Sommano m² --- 292,83 292,83 16,75 --- 4´904,90 4´904,90

15 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
02.03.011*/ esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito.
003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Sommano m² 1´303,40 1´303,40 --- 16,75 21´831,95 21´831,95

16 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
02.03.011* esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito.
003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Sommano m² --- 5,28 5,28 16,75 --- 88,44 88,44

17 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la
02.03.012* rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 520,00 856,00 336,00 14,52 7´550,40 12´429,12 4´878,72 64,615

18 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento
02.03.017* armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque alte ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
Sommano m²xcm --- 719,04 719,04 2,93 --- 2´106,79 2´106,79
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19 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi
02.04.001* forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m² 19,32 19,32 --- 23,39 451,89 451,89

20 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro,
02.04.006* per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i m ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m 660,00 660,00 --- 3,55 2´343,00 2´343,00

21 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono
02.04.008* compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 32,32 32,32 --- 25,48 823,51 823,51

22 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro- sanitari e riscaldamento.
02.04.009* Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano cad 99,00 99,00 --- 30,56 3´025,44 3´025,44

23 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.010* dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m 60,00 60,00 --- 3,72 223,20 223,20

24 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a
02.04.011* qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m 135,00 135,00 --- 2,24 302,40 302,40

25 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i
02.04.012* sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano kg 3´151,92 3´151,92 --- 1,14 3´593,19 3´593,19

26 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di
02.04.013* staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 4,40 4,40 --- 27,41 120,60 120,60

27 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
02.05.001*/ montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
001 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sommano m² 499,76 499,76 --- 23,19 11´589,43 11´589,43

28 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
02.05.001*/ montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
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002 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Sommano m² 1´995,23 1´995,23 --- 26,09 52´055,55 52´055,55

29 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
02.05.012* schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro

ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
Sommano m² 2´494,99 2´494,99 --- 5,47 13´647,59 13´647,59

30 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio
02.05.015* densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.

Sommano m² 18,00 18,00 --- 8,12 146,16 146,16

31 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001/ caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ... rburi totali; -
001 ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 540,00 1´080,00 1´080,00

32 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001/ caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il
002 conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti

solidi.
Sommano cad 3,00 3,00 --- 298,32 894,96 894,96

33 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004/ l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e demolizione (compreso il
001 terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Sommano t 184,76 184,76 --- 21,55 3´981,58 3´981,58

34 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004/ l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... lizione (compreso il terreno prelevato da
003 siti contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

Sommano t 14,76 14,76 --- 20,02 295,50 295,50

35 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004/ l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ttonelle e ceramiche, diverse da quelle di
004 cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/ EER 17 01 07)

Sommano t 62,53 62,53 --- 20,41 1´276,24 1´276,24

36 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004/ l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... li isolanti diversi da quelli di cui alle voci
019 codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

Sommano t 0,57 0,57 --- 607,20 346,10 346,10

37 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004/ l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... uzione a base di gesso diversi da quelli di
021 cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

Sommano t 18,20 18,20 --- 244,40 4´448,08 4´448,08
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38 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo
02.06.004003 l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... lizione (compreso il terreno prelevato da

siti contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
Sommano t --- 42,17 42,17 20,02 --- 844,24 844,24

39 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COLLETTORI COMPLANARI Collettore di distribuzione fluido caldo/
025112a freddo, compresa verniciatura con due mani di antiruggine a coprire,

valvole d'intercettazi ...  rubinetto di scarico, manometro: con tubazioni del diametro nominale di
100 mm: con 4 derivazioni del diametro di 1"1/4

Sommano cad. 2,00 2,00 --- 710,90 1´421,80 1´421,80

40 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³
03.01.001*/ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
001 occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Sommano m² 1´049,00 --- -1´049,00 17,50 18´357,50 --- 18´357,50 -100,000

41 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³
03.01.001*/ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre
002 per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Sommano m² 9,00 9,00 --- 1,77 15,93 15,93

42 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o
03.02.021* similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di

cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m³ 5,12 5,12 --- 228,41 1´169,46 1´169,46

43 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.023* cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

Sommano m² --- 16,72 16,72 44,40 --- 742,37 742,37

44 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001*/ secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in conformità
003 alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

Sommano m³ 1,62 1,62 --- 161,10 260,99 260,99

45 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
03.03.003*/ (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in
001 conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Sommano m³ 0,81 0,81 --- 183,13 148,34 148,34

46 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
03.03.003*/ (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in
002 conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

Sommano m³ 4,56 4,56 --- 192,36 877,16 877,16
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47 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
03.03.003* (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in
002 conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

Sommano m³ --- 4,72 4,72 192,36 --- 907,94 907,94

48 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di
03.03.023* fondazioni in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni  ... a a perfetta regola d'arte, sono escluse le

armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.
Sommano m³ 4,56 4,56 --- 47,26 215,51 215,51

49 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge

ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano 8 668,69 677,02 8,33 2,79 1´865,65 1´888,89 23,24 1,246

50 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
04.02.003*/ qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una
003 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

Sommano m 327,00 327,00 --- 68,44 22´379,90 22´379,90

51 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
04.02.003* qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una
003 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

Sommano m --- 19,20 19,20 68,44 --- 1´314,05 1´314,05

52 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
04.04.001* limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sa ... o dei materiali di risulta

nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 25,90 25,90 --- 14,72 381,25 381,25

53 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI.
04.04.003 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro

occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
Sommano m² 25,90 25,90 --- 30,56 791,51 791,51

54 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE.
04.04.010* Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm.
20.

Sommano m 779,04 779,04 --- 17,65 13´750,07 13´750,07

55 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato
04.04.014* bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una ... e) a 28gg 200.000-220.000

Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m² 40,23 40,23 --- 189,12 7´608,30 7´608,30

56 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
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04.04.021*/ monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle
001 superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.

Sommano PL 2´390,45 2´390,45 --- 19,74 47´187,48 47´187,48

57 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio
04.05.006* inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il t ... e

necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano Kg 951,02 951,02 --- 18,74 17´822,11 17´822,11

58 RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura
04.08.019*/ mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato  ... altra lavorazione o materiale
002 non specificati. Applicazione su un lato della parete. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm.

Sommano m² 90,83 90,83 --- 81,30 7´384,48 7´384,48

59 RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura
04.08.019*/ mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato  ... a parete. Sovrapprezzo per
003 l’uso di 4 barre elicoidali in acciaio inox d 10 mm, posizionate in sommità alle tamponature.

Sommano m² 21,12 21,12 --- 16,79 354,60 354,60

60 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita
04.10.007 con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m² 50,00 50,00 --- 42,74 2´137,00 2´137,00

61 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio
05.01.001* ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al
.002 netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

Sommano m² --- 30,66 30,66 85,91 --- 2´634,00 2´634,00

62 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e
05.03.004*/ tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con v ...  in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso
001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.

Sommano kg 1´972,20 1´972,20 --- 9,80 19´327,56 19´327,56

63 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002),
05.04.001*/ per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da  ... curezza previsti dai piani di
002 sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone

Sommano cad 2,00 2,00 --- 1´965,59 3´931,18 3´931,18

64 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI
05.04.008*/ EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio  ... stazionamento in sicurezza
002 previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato

Sommano cad 17,00 17,00 --- 317,21 5´392,57 5´392,57

65 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI
05.04.009*/ EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da golfare di ancoraggio in acciaio  ... stazionamento in sicurezza
002 previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a golfare in acciaio zincato
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Sommano cad 6,00 6,00 --- 87,00 522,00 522,00

66 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
06.01.007* civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su
.002 cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

Sommano m² --- 172,90 172,90 32,80 --- 5´671,13 5´671,13

67 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
06.01.007*/ civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su
002 cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

Sommano m² 228,71 228,71 --- 32,80 7´501,69 7´501,69

68 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti
06.01.008* speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporan ... uanto altro occorre per
.001 dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.

Sommano m² --- 292,83 292,83 21,53 --- 6´304,63 6´304,63

69 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
06.02.003*/ interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ...  occorre per dare l'opera finita.
006 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).

Sommano m² 263,40 263,40 --- 49,90 13´143,66 13´143,66

70 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
06.02.003* interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ...  occorre per dare l'opera finita.
006 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).

Sommano m² --- 292,83 292,83 49,90 --- 14´612,22 14´612,22

71 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di
06.03.004*/ soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... erni, mobili e non; il tutto per dare il titolo
009 compiuto e finito a regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm.

Sommano m² 19,32 19,32 --- 194,58 3´759,29 3´759,29

72 Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea, esente
06.04.019*/ da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, ... o di stesso colore del fondo o in
002 contrasto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 3,00

Sommano m² 1´040,00 1´040,00 --- 64,58 67´163,20 67´163,20

73 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
06.06.003* PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura

dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Sommano m 189,40 189,40 --- 10,59 2´005,75 2´005,75

74 Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per
07.01.006.00 ogni centimetro di spessore
5 Sommano m² x cm 750,00 750,00 --- 2,66 1´995,00 1´995,00

75 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
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07.02.005/ elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... a certificare. E'
002 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

Sommano m² 3,00 3,00 --- 20,29 60,87 60,87

76 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
07.02.007/ elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la
002 fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

Sommano m² 22,50 22,50 --- 15,93 358,43 358,43

77 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati
07.04.011*/ in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/ 10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e
001 la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm

Sommano m² 7,60 7,60 --- 48,64 369,66 369,66

78 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un
07.04.012/ pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... to in opera. E' inoltre compreso quanto
003 altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con barriera al vapore.

Sommano m² 149,04 149,04 --- 74,76 11´142,23 11´142,23

79 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello
07.04.013/ composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro
004 occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.

Sommano m² 75,00 75,00 --- 53,16 3´987,00 3´987,00

80 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera.
08.01.001*/ Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto altro occorre per dare
003 l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

Sommano m 135,00 135,00 --- 22,03 2´974,05 2´974,05

81 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello
08.01.007* spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m² 154,80 154,80 --- 66,52 10´297,30 10´297,30

82 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura
08.01.009*/ ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre
001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

Sommano m² 35,31 35,31 --- 71,02 2´507,72 2´507,72

83 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.010* Sommano m² 3,30 3,30 --- 1,18 3,89 3,89

84 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
08.01.012* comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m² 65,00 65,00 --- 162,73 10´577,45 10´577,45
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85 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC
08.02.001/ rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
011 occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.

Sommano m 16,00 16,00 --- 59,82 957,12 957,12

86 Torrino o camino per canne fumarie a parete semplice e a settori confluenti. Torrino o camino di esalazione in
08.03.005/ cemento, per canne fumarie a parete semplice ed a settori confluenti, ...  E' inoltre compreso quanto altro
005 occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 30x50.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 111,33 111,33 111,33

87 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
09.01.008* cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura per ... rto e la posizione ai piani della porta
.001 stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

Sommano cad --- 16,00 16,00 447,40 --- 7´158,40 7´158,40

88 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
09.01.008.00 cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura per ... . A due ante, misure standard, con vetro
4 satinato 33.1 (6/7), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

Sommano cad --- 4,00 4,00 1´299,35 --- 5´197,40 5´197,40

89 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
11.01.001/ Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera ... trattamenti protettivi e le verniciature che
002 verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Sommano kg 163,62 163,62 --- 4,88 798,47 798,47

90 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
11.01.001/ Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature
004 che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3

Sommano kg 4´082,40 4´082,40 --- 5,04 20´575,30 20´575,30

91 Strutture in acciaio  in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
11.01.003/ accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti ... si i trattamenti protettivi e le verniciature
004 che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Sommano kg 10´918,23 10´918,23 --- 5,30 57´866,64 57´866,64

92 Strutture  in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in
11.01.004/ profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, ...  e le verniciature che verranno computati a parte.
004 Tubolari senza saldatura,  in acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Sommano kg 1´579,04 1´579,04 --- 6,49 10´247,97 10´247,97

93 Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
11.01.005/ orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e prof ... rattamenti protettivi e le verniciature che
001 verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

Sommano kg 2´533,76 2´533,76 --- 4,94 12´516,78 12´516,78

94 Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
11.01.005/ orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e prof ... a. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
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002 verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a caldo (LCTU).
Sommano kg 65,08 65,08 --- 4,96 322,80 322,80

95 Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. Manufatti in acciaio per colonne
11.01.006/ tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e saldata,  ... rattamenti protettivi, e le verniciature
002 che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3

Sommano kg 15,00 15,00 --- 5,06 75,90 75,90

96 Manufatti in acciaio S235 e S275 per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio S235 e S275
11.01.007 per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio,  ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi

i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
Sommano kg 1´569,72 1´569,72 --- 8,53 13´389,71 13´389,71

97 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali
11.01.012 e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e post ... e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano kg 875,20 875,20 --- 5,99 5´242,45 5´242,45

98 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011/ vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
001 altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.

Sommano kg 21´606,38 21´606,38 --- 0,81 17´501,11 17´501,11

99 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011/ vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
002 altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

Sommano Kg 4´026,90 4´026,90 --- 0,89 3´583,94 3´583,94

100 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso,
12.01.002/ eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... io di cui il primo di fondo dato a pennello ed il
003 secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.

Sommano m² 303,68 303,68 --- 4,95 1´503,22 1´503,22

101 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
12.01.004/ opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
001 dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Sommano m² 3´950,74 3´950,74 --- 8,92 35´240,60 35´240,60

102 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
12.01.007 pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sommano m² 2´390,45 2´390,45 --- 18,34 43´840,85 43´840,85

103 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
12.03.001/ preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre per dare
001 l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.

Sommano m² 687,82 687,82 --- 8,98 6´176,62 6´176,62
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104 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
12.03.001/ preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mata. E' inoltre compreso quanto altro
007 occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer).

Sommano m² 86,29 86,29 --- 7,97 687,73 687,73

105 Compenso alla pittura su metallo per uno strato in più.
12.03.002 Sommano m² 86,29 86,29 --- 5,06 436,63 436,63

106 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
12.03.003/ preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ltimata. E' inoltre compreso quanto
002 altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato intermedio con smalto epossidico.

Sommano m² 166,54 166,54 --- 17,95 2´989,40 2´989,40

107 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
12.03.003/ preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... timata. E' inoltre compreso quanto altro
003 occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico.

Sommano m² --- --- --- 17,95 --- ---

108 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto epossidico.
12.03.004/ Sommano m² 166,54 166,54 --- 6,71 1´117,48 1´117,48
002
109 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 Sommano m² 6´341,19 6´341,19 --- 2,51 15´916,38 15´916,38

110 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Spazzolatura e carteggiatura manuale per la
12.04.006/ rimozione di ossidi incoerenti e materiali polvirulenti.
001 Sommano m² 86,29 86,29 --- 4,26 367,60 367,60

111 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali
12.04.006/ e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
002 Sommano m² 878,78 878,78 --- 8,44 7´416,90 7´416,90

112 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante per
13.09.013*/ impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1 ... no al DN 50, flangiati da DN 65 a DN
005 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).

Sommano cad 2,00 2,00 --- 85,84 171,68 171,68

113 Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in
13.10.011*/ pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (ac ...  fissaggio, collegamenti idraulici,
002 collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 500.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 989,61 989,61 989,61

114 Fluido termovettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione. Fluido termovettore per impianti esposti
13.11.009/ al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicol ... opilenico, addittivata con inibitori della
001 corrosione, idoneo per temperature fino a -22°C. Glicole propilenico al 100%.

Sommano Kg 20,00 20,00 --- 5,24 104,80 104,80
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115 Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di
13.12.019*/ riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d’esercizio 10 bar, m ... ro nominale: DN (mm).
006 Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 2,0/8,0/20,0 H = 6,5/5,9/3,7 DN = mm 50

Sommano cad 2,00 2,00 --- 1´853,96 3´707,92 3´707,92

116 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati. Dosatore idrodinamico
13.14.015*/ proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipita ... iametro nominale: DN (mm). Portata
005 nominale: Q (m³/h). Volume di acqua trattata: V (m³). DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 V = 220.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 681,62 1´363,24 1´363,24

117 Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di controllo. Pompa dosatrice
13.14.016*/ automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosi ... 2, flangiati oltre. Diametro
004 nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 12.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 959,54 1´919,08 1´919,08

118 Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di
13.14.019*/ dosaggio o altro. Capacità: C (l). C = 100.
001 Sommano cad 2,00 2,00 --- 111,35 222,70 222,70

119 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
003 Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/ 4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.

Sommano m 12,00 12,00 --- 27,19 326,28 326,28

120 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ...  (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
004 (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.

Sommano m 15,00 15,00 --- 36,22 543,30 543,30

121 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
005 Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/ 4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.

Sommano m 160,00 160,00 --- 43,12 6´899,20 6´899,20

122 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
006 Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/ 2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.

Sommano m 10,00 10,00 --- 46,46 464,60 464,60

123 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ...  (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
007 (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.

Sommano m 4,00 4,00 --- 58,79 235,16 235,16

124 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
13.15.001*/ Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per line ...  (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
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009 (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.
Sommano m 38,00 38,00 --- 84,72 3´219,36 3´219,36

125 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
13.15.002*/ acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di  ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s
010 (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.

Sommano m 3,60 3,60 --- 162,71 585,76 585,76

126 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.006*/ tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...  Diametro esterno x spessore: D x s
005 (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

Sommano m 15,00 15,00 --- 47,47 712,05 712,05

127 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per
13.15.013*/ tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportuname ... vi di materiale di fissaggio, verniciatura con
002 doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

Sommano kg 50,00 50,00 --- 11,12 556,00 556,00

128 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, adatte per acqua potabile, conforme alla norma
13.15.045/ UNI EN ISO 15875, date in opera comprensive di pezzi speciali, mater ... a buona regola dell'arte. Diametro
002 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,8

Sommano m 5,00 5,00 --- 19,43 97,15 97,15

129 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, con
13.15.046/ barriera antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, dat ... a buona regola dell'arte. Diametro
001 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 2,9

Sommano m 4,00 4,00 --- 27,06 108,24 108,24

130 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, con
13.15.046/ barriera antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, dat ... a buona regola dell'arte. Diametro
002 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 40 Dxs = 40 x 3,7

Sommano m 10,00 10,00 --- 30,82 308,20 308,20

131 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono
13.15.049/ coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti  ... a buona regola dell'arte. Diametro
005 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

Sommano m 20,00 20,00 --- 28,71 574,20 574,20

132 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono
13.15.049/ coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti  ...  la buona regola dell'arte. Diametro
006 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

Sommano m 8,00 8,00 --- 31,99 255,92 255,92

133 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.050.00 sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale:
6 DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

Sommano m --- 38,00 38,00 36,06 --- 1´370,28 1´370,28
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134 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.050/ sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  buona regola dell'arte. Diametro nominale:
004 DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25

Sommano m 64,80 64,80 --- 26,91 1´743,77 1´743,77

135 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.050/ sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale:
005 DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

Sommano m 53,00 53,00 --- 30,71 1´627,63 1´627,63

136 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
13.15.050/ sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale:
006 DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

Sommano m 94,40 94,40 --- 36,06 3´404,06 3´404,06

137 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 13.
13.16.003*/ Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietil ... engono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm).
006 Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).

Sommano m 56,00 56,00 --- 8,90 498,40 498,40

138 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore
13.16.006*/ 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s
003 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 34 x 28 (3/4").

Sommano m 12,00 12,00 --- 17,01 204,12 204,12

139 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore
13.16.006*/ 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ...  superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
004 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 34 x 35 (1").

Sommano m 6,00 6,00 --- 18,10 108,60 108,60

140 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore
13.16.006*/ 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s
005 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 40 x 42 (1"1/4).

Sommano m 22,00 22,00 --- 29,21 642,62 642,62

141 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da + 8° a +108°C,
13.16.007*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed acces ... uperficie esterna. Spessore
003 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 28 (3/4").

Sommano m 10,00 10,00 --- 8,58 85,80 85,80

142 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da + 8° a +108°C,
13.16.007*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed acces ...  superficie esterna. Spessore
004 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 35 (1").

Sommano m 35,00 35,00 --- 9,22 322,70 322,70

143 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da + 8° a +108°C,
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13.16.007*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed acces ... perficie esterna. Spessore
005 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 42 (1"1/4).

Sommano m 16,00 16,00 --- 9,86 157,76 157,76

144 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C,
13.16.012* spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s
.008 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2).

Sommano m --- 34,00 34,00 9,00 --- 306,00 306,00

145 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C,
13.16.012*/ spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s
008 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2).

Sommano m 300,00 300,00 --- 9,00 2´700,00 2´700,00

146 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C,
13.16.012*/ spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ...  superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
009 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 60 (2").

Sommano m 28,00 28,00 --- 10,72 300,16 300,16

147 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C,
13.16.012*/ spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
012 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 114 (4").

Sommano m 3,60 3,60 --- 23,21 83,56 83,56

148 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C,
13.16.016*/ spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
009 Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in lastra).

Sommano m 30,00 30,00 --- 91,12 2´733,60 2´733,60

149 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40°C a +105°C,
13.16.017*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s
005 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4").

Sommano m 2,00 2,00 --- 11,46 22,92 22,92

150 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40°C a +105°C,
13.16.017*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s
007 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/4).

Sommano m 160,00 160,00 --- 24,36 3´897,60 3´897,60

151 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40°C a +105°C,
13.16.017*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ...  superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
011 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 88 (3").

Sommano m 8,00 8,00 --- 40,45 323,60 323,60

152 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40°C a +105°C,
13.16.017*/ spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
012 (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 114 (4").
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Sommano m 6,00 6,00 --- 55,60 333,60 333,60

153 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento
13.16.043*/ superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ...  ed accessori è conteggiato con il doppio
002 della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

Sommano m² 38,00 38,00 --- 104,90 3´986,20 3´986,20

154 Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico
13.16.046*/ in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore  ... apore, particolarmente indicato per il
001 rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25.

Sommano m² 30,00 30,00 --- 30,73 921,90 921,90

155 Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio. Rivestimento per
13.16.047*/ canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio z ... sere sigillate con opportuno mastice affinchè
001 sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in acciaio zincato.

Sommano m² 1,00 1,00 --- 51,18 51,18 51,18

156 Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio. Rivestimento per
13.16.047*/ canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio z ... ono essere sigillate con opportuno mastice
002 affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio.

Sommano m² 1,00 1,00 --- 75,36 75,36 75,36

157 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a
13.17.003*/ membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore ... l 20%. Tarature standard: 2,25 -
001 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/ 4").

Sommano cad 4,00 4,00 --- 84,28 337,12 337,12

158 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza. Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di
13.17.007*/ scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 20 (3/4").
002 Sommano cad 1,00 1,00 --- 35,67 35,67 35,67

159 Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e
13.17.009* manometro. Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, ... valvola di intercettazione a

sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2").
Sommano cad 1,00 1,00 --- 179,21 179,21 179,21

160 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per
13.17.012*/ impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ...  rame o polietilene. Attacchi
009 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 4 + 4.

Sommano cad 8,00 --- -8,00 180,92 1´447,36 --- 1´447,36 -100,000

161 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per
13.17.012*/ impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ...  rame o polietilene. Attacchi
010 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/ 2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.

Sommano cad 8,00 --- -8,00 269,01 2´152,08 --- 2´152,08 -100,000

162 Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per
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13.17.013*/ impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore  ... er tubi di rame o polietilene. Attacchi
007 principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 8 + 8.

Sommano cad. 16,00 16,00 --- 730,74 11´691,84 11´691,84

163 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con
13.17.016*/ membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato  ... tre 25 litri. Pressione max
005 d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

Sommano cad 6,00 6,00 --- 58,00 348,00 348,00

164 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con
13.17.017*/ membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ...  e manometro. Pressione max di
002 esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 8, D = 20 (3/4").

Sommano cad 3,00 3,00 --- 52,79 158,37 158,37

165 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con
13.17.017*/ membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ... e manometro. Pressione max di
004 esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 18, D = 20 (3/4").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 56,41 112,82 112,82

166 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con
13.17.017*/ membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ... e manometro. Pressione max di
005 esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 68,41 136,82 136,82

167 Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice
13.17.019*/ termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in u ... nea per piccoli impianti o per
001 essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo. Diametro nominale 15 (1/2").

Sommano cad 16,00 16,00 --- 89,90 1´438,40 1´438,40

168 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
13.18.001*/ totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
004 a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 29,22 116,88 116,88

169 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
13.18.001*/ totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
006 a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 53,76 107,52 107,52

170 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
13.18.001*/ totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
007 a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 71,82 430,92 430,92

171 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
13.18.001*/ totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C
008 a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
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Sommano cad 3,00 3,00 --- 136,97 410,91 410,91

172 Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16. Valvola di intercettazione
13.18.007*/ a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filet ... a in ottone con guarnizioni in PTFE
003 TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 59,51 238,04 238,04

173 Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16. Valvola di intercettazione
13.18.007*/ a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filet ... n ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON,
004 idonea per liquidi e gas fino a + 110°C. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 87,27 349,08 349,08

174 Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico
13.18.010* per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attac ... utensile, completo di portagomma, tappo e

catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.
Sommano cad 2,00 38,00 36,00 23,73 47,46 901,74 854,28 1800,000

175 Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici
13.18.011*/ costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclin ...  DN 50 e flangiati per diametri superiori,
002 completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4").

Sommano cad 4,00 4,00 --- 78,35 313,40 313,40

176 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di
13.18.013*/ impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ... onzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con
006 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 62,70 62,70 62,70

177 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di
13.18.013*/ impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ... onzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con
008 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 117,41 117,41 117,41

178 Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10. Valvola di by-pass differenziale per acqua fino
13.18.039*/ a 110°C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q (m³/h). Diametro nominale
002 32 (1"1/4), Q = 10,0.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 209,95 419,90 419,90

179 Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e raffrescamento.
13.19.001*/ Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... ore a 1,5°C, portata
002 contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con interruttore ON - OFF.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 37,38 74,76 74,76

180 Termostato di sicurezza per tubazioni a riarmo manuale, taratura e differenziale fisso. Termostato per tubazioni
13.19.005*/ ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 1 ... 6 A a 250 V, esecuzione con custodia
001 min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con guaina ad immersione (1/2").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 67,18 134,36 134,36
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181 Regolatore elettronico da quadro con uscite a due posizioni o modulanti. Apparecchiatura elettronica per
13.19.025*/ regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, c ... modulanti. Sono esclusi i
009 collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore con 2 uscite modello + 1 uscita a due posizioni.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 1´144,00 2´288,00 2´288,00

182 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per
13.19.029*/ apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
001 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 141,84 283,68 283,68

183 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per
13.19.029*/ apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
010 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 180,66 722,64 722,64

184 Valvola di zona a due vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale. Valvola di zona a sfera a due
13.19.039*/ vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di prote ...  a due fili, completa di microinterruttore
003 ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 398,13 796,26 796,26

185 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D =
13.20.002*/ mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 -
001 16,0 bar. Manometro.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 27,45 54,90 54,90

186 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D =
13.20.002*/ mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 -
002 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 37,89 151,56 151,56

187 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione.
13.20.003*/ Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per
002 tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 21,90 65,70 65,70

188 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc.
13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ...  d'arte, perfettamente funzionante

compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
Sommano cad 13,00 13,00 --- 135,08 1´756,04 1´756,04

189 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico
13.21.004*/ di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... rfettamente funzionante compreso l'onere
001 per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 194,62 389,24 389,24

190 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico
13.21.004*/ di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... erfettamente funzionante compreso l'onere
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004 per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32 A.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 210,82 210,82 210,82

191 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC.
13.21.006*/ Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso
002 l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.

Sommano cad. 47,00 47,00 --- 127,52 5´993,44 5´993,44

192 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC.
13.21.006*/ Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegu ... erfettamente funzionante compreso
005 l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 63 A.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 221,13 221,13 221,13

193 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto
13.24.002*/ flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di
005 alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 180.

Sommano m 8,00 8,00 --- 22,36 178,88 178,88

194 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto
13.24.002*/ flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di
007 alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250.

Sommano m 6,00 6,00 --- 30,97 185,82 185,82

195 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione
13.24.004*/ dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 200 S
005 = 0,6.

Sommano m 52,00 52,00 --- 31,72 1´649,44 1´649,44

196 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione
13.24.004*/ dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 300 S
007 = 0,6.

Sommano m 40,00 40,00 --- 48,15 1´926,00 1´926,00

197 Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria
13.24.006* realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1

al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.
Sommano kg 20,00 20,00 --- 31,81 636,20 636,20

198 Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con
13.24.009*/ doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000  ... rda (i valori fra parentesi indicano le
004 dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).

Sommano dm² 80,00 80,00 --- 8,27 661,60 661,60

199 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in
13.24.045*/ alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = ... ale lorda (i valori fra parentesi
001 indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dm² (400 x 200).

Sommano dm² 30,00 30,00 --- 12,06 361,80 361,80
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200 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere
13.31.001*/ per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz ... su murature leggere ed invece deve essere
001 eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati).

Sommano m³ 0,60 0,60 --- 1´981,82 1´189,09 1´189,09

201 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a
14.02.002*/ sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di
001 scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

Sommano cad 14,00 14,00 --- 280,75 3´930,50 3´930,50

202 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad
14.02.008*/ aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito  ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico
002 che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

Sommano cad. 16,00 16,00 --- 319,88 5´118,08 5´118,08

203 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a
14.02.010* parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...  rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano cad 16,00 16,00 --- 178,82 2´861,12 2´861,12

204 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque
14.02.015* conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante  ... so quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Sommano cad 4,00 4,00 --- 238,62 954,48 954,48

205 Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire- clay) bianco, fornito e
14.02.021*/ posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad ang ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e
002 di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

Sommano cad 20,00 20,00 --- 291,23 5´824,60 5´824,60

206 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
14.02.028* appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 -
.001 diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sommano cad --- 2,00 2,00 347,00 --- 694,00 694,00

207 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
14.02.028*/ appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 -
001 diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sommano cad 14,00 14,00 --- 347,00 4´858,00 4´858,00

208 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
14.02.028*/ appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40
009 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 347,00 694,00 694,00

209 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
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14.02.028*/ appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -
011 diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sommano cad 22,00 22,00 --- 272,89 6´003,58 6´003,58

210 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
14.02.028*/ appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
013 finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

Sommano cad 16,00 16,00 --- 238,97 3´823,52 3´823,52

211 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione
14.02.028*/ appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40
015 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

Sommano cad 16,00 16,00 --- 250,98 4´015,68 4´015,68

212 Asciugamano elettronico a fotocellula. Fornitura e posa in opera di asciugamano elettronico a fotocellula, in
14.03.003* acciaio inox AISI 304 con caratteristiche di antivandalismo, bocca fis ... 125 m³/h. Classe isolamento I.

Dimensioni 15x28x20 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 424,55 849,10 849,10

213 Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme
14.04.007*/ vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per
001 dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 110,46 220,92 220,92

214 Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme
14.04.007*/ vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per
002 dare il lavoro finito. Senza scarico.

Sommano cad 14,00 14,00 --- 101,45 1´420,30 1´420,30

215 Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti,
14.04.009*/ completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con  ... ndo automatico a pistone, fornita e posta in
002 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 72,99 291,96 291,96

216 Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore e non
14.04.013*/ rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa
002 cm 18.

Sommano cad 22,00 22,00 --- 31,11 684,42 684,42

217 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
15.01.002*/ esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
001 finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Sommano cad 107,00 107,00 --- 56,64 6´060,48 6´060,48

218 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
15.01.002*/ esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
003 lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
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Sommano cad 10,00 10,00 --- 66,12 661,20 661,20

219 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
15.01.002*/ esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... mpreso quanto altro occorre per dare il
004 lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 22,89 91,56 91,56

220 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei
15.01.003*/ conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione un ... m² 1,5), delle placche dei morsetti. E'
001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

Sommano cad 38,00 38,00 --- 33,30 1´265,40 1´265,40

221 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
15.02.002*/ scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto
001 altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Sommano cad 64,00 64,00 --- 62,23 3´982,72 3´982,72

222 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
15.02.002*/ scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ...  curve. E' inoltre compreso quanto altro
002 occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

Sommano cad 24,00 24,00 --- 12,49 299,76 299,76

223 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
15.02.002*/ scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro
005 occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 55,41 277,05 277,05

224 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la
15.02.003*/ rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ... to altro occorre per dare il lavoro finito.
001 Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.

Sommano cad 22,00 22,00 --- 39,72 873,84 873,84

225 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la
15.02.003*/ rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ... elle placche; dei morsetti. E' inoltre compreso
002 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x10/ 16A+T o tipo UNEL.

Sommano cad 22,00 22,00 --- 37,84 832,48 832,48

226 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la
15.02.003*/ rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ... le placche; dei morsetti. E' inoltre compreso
006 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Allaccio impianto termico.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 43,48 173,92 173,92

227 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.003*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costru ... so quanto altro occorre per dare il
009 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x35 mm²

Sommano m 15,00 15,00 --- 10,45 156,75 156,75
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228 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*/ Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... so quanto altro occorre per dare
006 il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mm²

Sommano m 40,00 40,00 --- 6,32 252,80 252,80

229 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*/ Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... eso quanto altro occorre per
009 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm²

Sommano m 840,00 840,00 --- 2,35 1´974,00 1´974,00

230 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*/ Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare
010 il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

Sommano m 1´680,00 1´680,00 --- 2,05 3´444,00 3´444,00

231 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla
15.04.005*/ Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare
011 il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

Sommano m 300,00 300,00 --- 1,16 348,00 348,00

232 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il
009 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x25 mm²

Sommano m 20,00 20,00 --- 34,34 686,80 686,80

233 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il
016 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

Sommano m 70,00 70,00 --- 17,58 1´230,60 1´230,60

234 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il
020 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm²

Sommano m 50,00 50,00 --- 11,00 550,00 550,00

235 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il
024 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

Sommano m 8,00 8,00 --- 8,41 67,28 67,28

236 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il
026 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²

Sommano m 40,00 40,00 --- 5,77 230,80 230,80

237 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.008*/ dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il
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030 lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
Sommano m 15,00 15,00 --- 4,56 68,40 68,40

238 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente
15.05.004*/ Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione IP55; i cavallotti. E'
002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20

Sommano m 45,00 45,00 --- 9,94 447,30 447,30

239 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente
15.05.004*/ Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione IP55; i cavallotti. E'
003 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

Sommano m 400,00 400,00 --- 11,92 4´768,00 4´768,00

240 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente
15.05.004*/ Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione IP55; i cavallotti. E'
004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32

Sommano m 550,00 550,00 --- 15,36 8´448,00 8´448,00

241 Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente
15.05.004*/ Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, ... rotezione IP55; i cavallotti. E'
005 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

Sommano m 10,00 10,00 --- 19,97 199,70 199,70

242 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in
15.05.006*/ vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20

Sommano m 84,00 84,00 --- 13,59 1´141,56 1´141,56

243 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in
15.05.006*/ vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
003 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

Sommano m 150,00 150,00 --- 16,79 2´518,50 2´518,50

244 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in
15.05.006*/ vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
004 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32

Sommano m 120,00 120,00 --- 23,84 2´860,80 2´860,80

245 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in
15.05.006*/ vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e g ...  protezione IP55; i sostegni. E' inoltre
005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

Sommano m 28,00 28,00 --- 30,05 841,40 841,40

246 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera.
15.05.007*/ Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
004 finito. Diametro interno mm 25

Sommano m 20,00 20,00 --- 27,29 545,80 545,80
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247 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera.
15.05.007*/ Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
005 finito. Diametro interno mm 32

Sommano m 20,00 20,00 --- 34,59 691,80 691,80

248 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e
15.05.008*/ posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti  ... m 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre
003 per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55

Sommano cad 42,00 42,00 --- 29,52 1´239,84 1´239,84

249 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e
15.05.008*/ posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti  ... m 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre
005 per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80

Sommano cad 10,00 10,00 --- 53,32 533,20 533,20

250 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e
15.05.008*/ posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti  ...  2. E' inoltre compreso quanto altro occorre
006 per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110

Sommano cad 4,00 4,00 --- 73,05 292,20 292,20

251 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce
15.05.010*/ o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso
003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70

Sommano cad 60,00 60,00 --- 14,50 870,00 870,00

252 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce
15.05.010*/ o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso
004 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

Sommano cad 20,00 20,00 --- 18,63 372,60 372,60

253 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce
15.05.010*/ o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso
005 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90

Sommano cad 4,00 4,00 --- 24,21 96,84 96,84

254 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla
15.05.013*/ posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per
003 dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.

Sommano m 21,00 21,00 --- 70,15 1´473,15 1´473,15

255 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla
15.05.013*/ posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ...  75. E' inoltre compreso quanto altro occorre
007 per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 46,06 92,12 92,12

256 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla
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15.05.013*/ posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzio ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
011 lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 47,58 190,32 190,32

257 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella
15.05.017*/ portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli ... a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e
001 fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 100x60

Sommano m 150,00 150,00 --- 44,21 6´631,50 6´631,50

258 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella
15.05.017*/ portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli ... tto e tutti gli accessori di montaggio e
012 fissaggio necessari a dare l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 100

Sommano m 100,00 100,00 --- 10,69 1´069,00 1´069,00

259 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado
15.05.020*/ IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in  ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per
003 dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10

Sommano m 30,00 30,00 --- 9,09 272,70 272,70

260 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico
15.06.001*/ magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ...  compreso quanto altro occorre per dare
008 il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

Sommano cad 4,00 4,00 --- 66,07 264,28 264,28

261 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico
15.06.001*/ magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ... so quanto altro occorre per dare il
014 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 124,30 621,50 621,50

262 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro
15.06.005*/ sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... ccorre per dare il lavoro finito. E'
001 esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 137,99 275,98 275,98

263 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro
15.06.005*/ sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... occorre per dare il lavoro finito.
004 E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 142,06 284,12 284,12

264 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro
15.06.005*/ sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... rre per dare il lavoro finito. E'
006 esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 238,47 238,47 238,47

265 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007*/ differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di cablaggio, accessori e
001 montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
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Sommano cad 50,00 50,00 --- 155,62 7´781,00 7´781,00

266 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007*/ differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... cablaggio, accessori e montaggio su
009 quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 262,16 1´048,64 1´048,64

267 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA.
15.06.011*/ Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruz ... anto altro occorre per dare il
003 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 340,11 1´020,33 1´020,33

268 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA.
15.06.011*/ Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruz ... o quanto altro occorre per dare
004 il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 527,72 527,72 527,72

269 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA.
15.06.011*/ Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruz ... corre per dare il lavoro finito.
011 E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 395,92 791,84 791,84

270 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure
15.06.013*/ max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono  ... so quanto altro occorre per dare il
006 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione

Sommano cad 1,00 1,00 --- 607,05 607,05 607,05

271 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e
15.06.014*/ con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il
002 lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 280,55 280,55 280,55

272 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il
022 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.

Sommano cad 12,00 12,00 --- 28,23 338,76 338,76

273 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
040 la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 394,28 1´971,40 1´971,40

274 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
050 finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari 1NA + 1NC OF

Sommano cad 1,00 1,00 --- 33,42 33,42 33,42
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275 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... quanto altro occorre per dare il lavoro
051 finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF

Sommano cad 1,00 1,00 --- 52,50 52,50 52,50

276 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... orre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
061 quota di carpenteria. Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

Sommano cad 28,00 28,00 --- 32,39 906,92 906,92

277 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro
15.06.018*/ elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... are il lavoro finito. E' esclusa la quota di
063 carpenteria. Base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A.

Sommano cad 18,00 18,00 --- 61,64 1´109,52 1´109,52

278 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55.
15.06.020*/ Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a ... izioni di tenuta. E' compreso quanto altro
002 occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 650x600x260 (hxlxp)

Sommano cad 2,00 2,00 --- 814,47 1´628,94 1´628,94

279 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55.
15.06.020*/ Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a ... izioni di tenuta. E' compreso quanto altro
003 occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 850x600x260 (hxlxp)

Sommano cad 2,00 2,00 --- 915,78 1´831,56 1´831,56

280 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera
15.06.025*/ verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55 ... inoltre compreso quanto altro occorre
003 per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp)

Sommano cad 1,00 1,00 --- 3´083,20 3´083,20 3´083,20

281 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi
15.08.001*/ tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il c ... ico al punto luce. E' inoltre compreso quanto
001 altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.

Sommano cad 60,00 60,00 --- 19,29 1´157,40 1´157,40

282 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od
15.08.002*/ ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  con grado di protezione IP55. E'
001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.

Sommano cad 10,00 10,00 --- 72,87 728,70 728,70

283 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta
16.01.004/ completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le tracce su solette, muri in c.a. o in
001 pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 20.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 444,36 888,72 888,72

284 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad anidride carbonica per
16.01.017/ classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi ... to. Il tutto fornito e posto in opera. E'
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002 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 5 classe 34BC.
Sommano cad 4,00 4,00 --- 202,01 808,04 808,04

285 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori
16.01.020/ circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separ ... o fornito e posto in opera. E'
003 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 200.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 285,12 570,24 570,24

286 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con
16.01.026/ contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della ... ell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
001 passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 180

Sommano cad 4,00 4,00 --- 215,48 861,92 861,92

287 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con
16.01.026/ contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
003 passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180

Sommano cad 2,00 2,00 --- 282,01 564,02 564,02

288 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di
16.01.027/ pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ... stanza massima di percezione con
006 cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC LxH = mm 230x230 D = m 10.

Sommano cad 20,00 20,00 --- 4,23 84,60 84,60

289 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di
16.01.027/ pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ... stanza massima di percezione con
007 cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC LxH = mm 370x370 D = m 16.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 6,29 25,16 25,16

290 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita
16.02.001/ e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime
008 del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 813,42 813,42 813,42

291 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita
16.02.004/ e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime
004 del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1600 x 2150.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 1´067,86 4´271,44 4´271,44

292 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita
16.02.004/ e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime
009 del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´254,77 1´254,77 1´254,77

293 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
16.02.007/ l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... mpreso quanto altro occorre per dare
001 l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 35,35 212,10 212,10
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294 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
16.02.007/ l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  quanto altro occorre per dare l'opera
003 finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

Sommano cad 7,00 7,00 --- 271,21 1´898,47 1´898,47

295 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
16.02.007/ l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare
005 l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.

Sommano cad 11,00 11,00 --- 143,90 1´582,90 1´582,90

296 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
16.02.007/ l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  occorre per dare l'opera finita. Sono
012 esclusi i collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 225,51 451,02 451,02

297 Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e
17.03.033/ posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acq ... ezione longitudinale e kN/m 45 in direzione
001 trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e 20%.

Sommano m² 111,45 111,45 --- 10,64 1´185,83 1´185,83

298 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato
19.10.020 (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Sommano kg 460,22 460,22 --- 3,82 1´758,04 1´758,04

299 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a
19.10.021 caldo di manufatti in ferro.

Sommano kg 460,22 460,22 --- 0,94 432,61 432,61

300 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole,
24.01.002* lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... fetta pulizia del piano di appoggio; la

cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,
Sommano m² 687,82 687,82 --- 21,97 15´111,41 15´111,41

301 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio
24.01.018* del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di  ... catastamento in ambienti protetti nell'ambito
.006 del cantiere, del materiale riutilizzabile, Porte interne in legno o ferro

Sommano m² --- 32,38 32,38 39,92 --- 1´292,61 1´292,61

302 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
24.01.021* natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... urazioni verranno effettuate secondo figure

geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti
Sommano m³ 2,98 2,98 --- 416,22 1´240,34 1´240,34

303 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro
24.10.003* lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere relative a
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ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.
Sommano kg 4´236,23 4´236,23 --- 9,76 41´345,61 41´345,61

304 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.09/ eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ...  della rete ai tubi, lo smontaggio e il
001 ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

Sommano m² 70,00 70,00 --- 5,06 354,20 354,20

305 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.09/ eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ... e il ripristino dell'area interessata dalla
002 recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano m² 910,00 910,00 --- 0,43 391,30 391,30

306 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore
26.01.02.10 tipo sandWich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione  ... tti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in

presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare.
Sommano m² 3,60 3,60 --- 187,34 674,42 674,42

307 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a
26.02.03.11/ lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
001 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sommano m² 1´166,00 1´166,00 --- 15,74 18´352,84 18´352,84

308 Pannello solare. Collettore solare, costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine,
27.09.001* saldati all’estremità, al cui interno è provocato il vuoto. L'inte ... ento= 71,8%; - Coefficiente di perdita termica

a1= 0,974 W/ m² °k; - Coefficiente di perdita termica a2= 0,005 W/ m² °k2
Sommano cad 4,00 4,00 --- 905,81 3´623,24 3´623,24

309 Kit di fissaggio per tetti piani. Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari
27.09.003* su tetti piani. Realizzato per dare al collettore un’inclinazione ideale di 30°. Composto da: 1 sostegno; 1 dima di

sostegno; 1 supporto posteriore; 8 tappi a pressione speciali.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 173,61 347,22 347,22

310 Modulo per la gestione di impianti solari, completo di: pompa di circolazione a tre velocità; valvola di sicurezza;
27.09.004*/ valvola di non ritorno; termometro integrato; manometro; rubinet ... no a 15 m² Campo di misurazione: da 2 a
001 16 l/60s; completo di isolamento in EPDM e regolatore di portata da 2 a 16 l/60s

Sommano cad 1,00 1,00 --- 573,21 573,21 573,21

311 Centralina solare per la completa gestione delle priorità di utilizzo dell’energia solare ed il controllo delle
27.09.006*/ integrazioni energetiche. Di facile utilizzo, offre una vasta gamma  ... lazione differenziale ad 1 circuito che
001 comanda la pompa solare. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C

Sommano cad 1,00 1,00 --- 385,46 385,46 385,46

312 Sonda temperatura Per pannello solare con sistema sottovuoto. Errore sulla lettura: +/- 0,5°C;Temperatura
27.09.007* massima d’esercizio: + 270°C;
.001 Sommano cad 2,00 2,00 --- 42,14 84,28 84,28
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313 Bollitori solari ad alto rendimento del tipo verticale con due scambiatori fissi di elevata potenzialità, per la
27.09.025*/ produzione di acqua calda per uso civile ed industriale, realizzati ... r. E' inoltre compreso quanto altro occorre
005 per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 1000 litri

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´709,30 1´709,30 1´709,30

314 Coibentazione in poliuretano rigido sp. 70 mm e sky esterno. Capacità bollitore: 1000 litri
27.09.029*/ Sommano cad 1,00 1,00 --- 473,26 473,26 473,26
005
315 Set di collegamento di base per l'allacciamento di una serie di collettori.
27.09.033* Sommano cad 1,00 1,00 --- 165,18 165,18 165,18

316 Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica negli
27.10.001*/ impianti ove è prevista l’introduzione dell’aria esterna di rinno ...  inoltre compreso quanto altro occorre per
003 dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Portata d'aria 1250 m³/h

Sommano cad 2,00 2,00 --- 2´224,35 4´448,70 4´448,70

317 Sonda esterna.
27.12.018* Sommano cad 1,00 1,00 --- 51,61 51,61 51,61

318 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le
27.15.001*/ seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine  ...  il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e
004 gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 20,1 fino a 50 KWp.

Sommano kWp 26,00 26,00 --- 1´852,10 48´154,60 48´154,60

319 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.02.002/ escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio
003 ruotante con portata 16-18 t

Sommano h 36,00 36,00 --- 93,74 3´374,64 3´374,64

320 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
28.02.004/ R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 14 m; è escluso il
001 personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

Sommano h 24,00 24,00 --- 23,74 569,76 569,76

321 Operaio specializzato
28.04.001.00 Sommano h 50,00 50,00 --- 28,73 1´436,50 1´436,50
2
322 Operaio comune
28.04.001.00 Sommano h 97,00 97,00 --- 24,04 2´331,88 2´331,88
4
323 Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi UTP - conforme a prodotti da
29.01.01.01. Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1.  Forni ... collari, il cavo. E' inoltre compreso
001* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Cat. 6 UTP - lunghezza fino m. 30

Sommano cad 8,00 8,00 --- 125,26 1´002,08 1´002,08

324 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare
29.01.07.24/ un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E'
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001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno
Sommano cad 1,00 1,00 --- 43,44 43,44 43,44

325 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di
A.01.032/a risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni

forati: della sezione fino a 100 cmq
Sommano m 120,00 120,00 --- 13,94 1´672,80 1´672,80

326 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di
A.01.032/b risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni

forati: della sezione 101 ÷ 225 cmq
Sommano m 60,00 60,00 --- 19,69 1´181,40 1´181,40

327 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di
A.01.032b risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni

forati: della sezione 101 ÷ 225 cmq
Sommano m --- 40,00 40,00 19,69 --- 787,60 787,60

328 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo
A.01.133/b sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ...  e scarico a discarica autorizzata e relativi

oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm
Sommano m 752,00 752,00 --- 2,41 1´812,32 1´812,32

329 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di
A.01.135/a deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:

sezione fino a 16 mmq
Sommano kg 800,00 800,00 --- 1,43 1´144,00 1´144,00

330 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori, relè, etc.) installati
A.01.140/c all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del

quadro o centralino: bipolari portata fino a 32 A
Sommano cad 120,00 120,00 --- 2,53 303,60 303,60

331 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori, relè, etc.) installati
A.01.140/g all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del

quadro o centralino: tetrapolari portata fino a 32 A
Sommano cad 40,00 40,00 --- 4,22 168,80 168,80

332 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli,
A.01.141/c porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ...  esclusione dello smontaggio dei dispositivi

elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 1000 × 800 mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 16,23 32,46 32,46

333 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi,
A.01.142/a portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ... n esclusione dello smontaggio dei

dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 × 600 mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 14,61 29,22 29,22
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334 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri
A.01.143 della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere,

escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
Sommano cad 50,00 50,00 --- 8,96 448,00 448,00

335 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne
A.15.010/b fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... re compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita: realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti.
Sommano m 24,40 24,40 --- 31,50 768,60 768,60

336 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne
A.15.010/c fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... alizzazione di cassettoni di rivestimento

scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso verticale.
Sommano m 24,80 24,80 --- 20,20 500,96 500,96

337 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne
A.15.010/d fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... izzazione di cassettoni di rivestimento

scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso orizzontale.
Sommano m 32,00 32,00 --- 23,10 739,20 739,20

338 Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete
A.15.015 comprensiva dei giunti , eseguita al fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita
Sommano mq 237,00 237,00 --- 7,20 1´706,40 1´706,40

339 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al
A.15.050/a fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in a ... sati alla struttura muraria tramite

pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista
Sommano mq 50,82 50,82 --- 37,23 1´892,03 1´892,03

340 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con
A.15.052/a bordi interni: a L: finitura bianca

Sommano m 56,80 56,80 --- 3,70 210,16 210,16

341 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da
A.15.071/a amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mq e bor ... etallici ad espansione, compresa

stuccatura dei giunti: lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120
Sommano mq 35,60 35,60 --- 52,27 1´860,81 1´860,81

342 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato
A.15.074/a con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorg ... tura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto

al fuoco, con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120
Sommano mq 88,90 88,90 --- 46,47 4´131,18 4´131,18

343 Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto,
A.15.077/a densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrappo ... cciaio zincato mediante viti in acciaio: con
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due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60
Sommano mq 14,20 14,20 --- 122,76 1´743,19 1´743,19

344 Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto,
A.15.077/b densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrappo ... o mediante viti in acciaio: con tre lastre

sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120
Sommano mq 30,94 30,94 --- 149,65 4´630,17 4´630,17

345 Compenso per rimozione di termoventilanti e relative tubazioni di adduzione idriche, compresa la rimozione dei
AP.A01 canali di convogliamento dell'aria, compresa la rimozione delle staff ...  tutto quanto altro occorra per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Rimozione della singola termoventilante.
Sommano cad. 8,00 8,00 --- 510,03 4´080,24 4´080,24

346 Lavori si smontaggio corpi illuminanti esistenti zona palestra e spogliatoi, da eseguire ad altezza maggiore a ml
AP.E01 3.50. E' compreso ogni onere per i mezzi d'opera necessari per il  ... ento elettrico alla rete interna. E' compreso

altresì ogni altro onere per dare il lavoro e funzionante a regola d'arte.
Sommano cad. 32,00 32,00 --- 64,11 2´051,52 2´051,52

347 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con AP.E02 sorgente
AP.E02 luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY XL. Funzionamento Solo Emergenza SE ( ... lavoro finito e

funzionante a regola d'arte. Rif. Ditta LINERGY Art. PZ1310 o equivalente prodotto autorizzato dalla DL.
Sommano cad. 20,00 20,00 --- 219,09 4´381,80 4´381,80

348 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con AP.E03 sorgente
AP.E03 luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY XL o equivalente. Funzionamento Solo  ... lavoro finito e

funzionante a regola d'arte. Rif. Ditta LINERGY Art. PZ1313 o equivalente prodotto autorizzato dalla DL.
Sommano cad. 8,00 8,00 --- 175,25 1´402,00 1´402,00

349 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con AP.E04 sorgente
AP.E04 luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY XL o equivalente. Funzionamento Solo  ... 'arte. Rif. Ditta

LINERGY Art. PZ1313 o equivalente prodotto autorizzato dalla DL. + accessorio (griglia di protezione).
Sommano cad. 15,00 15,00 --- 255,59 3´833,85 3´833,85

350 Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED,
AP.E05 tipo LINERGY modello PRODIGY XL. Funzionamento Sempre Acceso SA (illumina ... lavoro finito e

funzionante a regola d'arte. Rif. Ditta LINERGY Art. PZ1309 o equivalente prodotto autorizzato dalla DL.
Sommano cad. 5,00 5,00 --- 199,61 998,05 998,05

351 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione industriale a Led realizzato in alluminio pressofuso
AP.E06 EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Una corretta i ... o finito e funzionante a regola d'arte,

Tipo GEWISS ESALITE 24K 90° 4000 °K o equivalente prodotto autorizzato dalla DL.
Sommano cad. 24,00 24,00 --- 796,10 19´106,40 19´106,40

352 Fornitura e posa in opera di apparecchi LED ad incasso modulare o a plafone con idoneo accessorio, per
AP.E07 l'illuminazione diffusa di aree terziarie e uffici composto da una cornice in ... usa - Serie ELIA PL 600x600 mm

M2 Opale 4000K 33W CRI90 DALI (GWF1611MA940) o equivalente prodotto autorizzato dalla DL.
Sommano cad. 4,00 4,00 --- 163,42 653,68 653,68
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353 Smontaggio e rimontaggio della rete della gabbia di Faraday a seguito dei lavori di copertura con l'applicazione
AP.E08 di nuovi distanziali di supporto per piatti realizzati in acciaio z ... nati sui taselli murari esistenti . norma CEI EN

62561. E compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano m 194,00 194,00 --- 28,35 5´499,90 5´499,90

354 Fornitura e posa di sistema di protezione di interfaccia (SPI) conforme alla norma CEI 0-21/2022 per
AP.E09 l'inserimento del sistema fotovoltaico in parallelo alla rete B.T.  Compreso tu ... inverter. Compreso ogni onere

per la documentazione e certificazione dell'impianto da parte di professionista abilitato.
Sommano cad. 1,00 1,00 --- 717,70 717,70 717,70

355 Fornitura e posa di sistema UPS statico per protezione di interfaccia (SPI) su guida DIN AP.E10 conforme alla
AP.E10 norma CEI 0-21/2022 per installazioni comprese tra 11,08 e 100 kW ove  ... -1

E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Collegamento e impostazioni
comprese.

Sommano cad. 1,00 1,00 --- 856,06 856,06 856,06

356 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore da esterno aria/acqua in versione alta efficienza in esecuzione
AP.M01 silenziata, con compressori scroll ad elevata efficienza, ventilatori a ... egola d'arte. Collegamenti elettrici

esclusi.
Pompa di calore Ditta Aermec mod. NRB0502°H°E°°°00 o equivalente prodotto

Sommano cad. 1,00 1,00 --- 36´868,07 36´868,07 36´868,07

357 Pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria ad alta efficienza e rendimento con accumulo in acciaio
AP.M02 al carbonio da Lt 500 con trattamento interno di doppia vetrificazio ... gamenti elettrici esclusi. E' altresi

compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Sommano cad. 1,00 1,00 --- 4´713,70 4´713,70 4´713,70

358 Fornitura e posa in opera di armadietto per impianto radiante costruito in acciaio verniciato a polveri, spessore
AP.M03 20 cm, altezza 80 cm, schienale aperto per posizionamento a impian ... voro finito a regola d'arte. Armadietto

dimensioni circa cm (L*h*p) 80x60x9 + Telaio a filo porta. Fino a 10+10 attacchi
Sommano cad. 16,00 16,00 --- 280,06 4´480,96 4´480,96

359 Rimozione di idrante UNI45 esistente, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica del materiale di risulta.
AP.M04 Il titolo comprende le opere murarie necessarie e tutti gli oner ... carica per lo smaltimento di tutti i componenti

per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Costo di discarica incluso).
Sommano cad. 4,00 4,00 --- 408,49 1´633,96 1´633,96

360 Fornitura e posa in opera di diffusori zincati per condotte di ripresa d'aria. Diffusori ZINCATI, per condotta/
AP.M05 canale d'aria secondo la EN 12237:2004. E' compreso ogni onere per il ... are il lavoro finito a regola d'arte.

Diffusori zincati diamtero ø200 L 446 mm Ditta Zinco group o equivalente prodotto.
Sommano cad. 12,00 12,00 --- 199,54 2´394,48 2´394,48

361 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento a mezzo di pannelli radianti isolati annegati
AP.M06 a pavimento, costituito dai seguenti componenti:

- Pannello in pol ... il progetto costruttivo dell'impianto a pavimento e presentato per approvazione alla D.LL. -
Pannello Sp. 22 mm Passo 10
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Sommano m² 519,63 519,63 --- 66,77 34´695,70 34´695,70

362 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento a mezzo di pannelli radianti isolati annegati
AP.M07 a pavimento, costituito dai seguenti componenti:

- Pannello in pol ... il progetto costruttivo dell'impianto a pavimento e presentato per approvazione alla D.LL. -
Pannello Sp. 30 mm Passo 10

Sommano m² 519,63 519,63 --- 71,19 36´992,46 36´992,46

363 Fornitura e posa in opera di Miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione
AP.M08 ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusur ... li allacci idrauli alla rete di

alimentazione e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano cad. 22,00 22,00 --- 216,81 4´769,82 4´769,82

364 Fornitura e posa in opera di Miscelatore elettronico ibrido per disinfezione termica. Completo di:
AP.M09 - valvola miscelatrice ibrida con attuatore motorizzato

- regolatore elettronico  ... nere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Serie Legiomix 2.0 Caleffi
da 1"1/4 o equivalente prodotto

Sommano cad. 1,00 1,00 --- 1´294,34 1´294,34 1´294,34

365 Fornitura e posa in opera di pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione
AP.M10 split con unità esterna e interna oppure compatta),funzionamento modu ... a d'arte. Collegamenti elettrici esclusi.

Riferimento Ditta Immergas MAGIS 14T o equivalente modello apporvato dalla DL.
Sommano cad. 1,00 1,00 --- 11´132,68 11´132,68 11´132,68

366 Fornitura e posa di sistema certificato di zavorraggio per realizzazione impianti solari termici per tettti piani,
AP_FV01 composto da zavorre in calcestruzzo avente le seguenti caratteris ... prensivo di tutto quanto necessario per la

messa in opera ed esercizio a regola d'arte e secondo gli schemi progettuali.
Sommano cad. 4,00 4,00 --- 70,55 282,20 282,20

367 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
D.03.104/b trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafon ... IP 66, lampade LED temperatura di colore

4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm
Sommano cad 18,00 18,00 --- 125,66 2´261,88 2´261,88

368 Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data
E.01.148/c in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di rite ... collegamenti equipotenziali e le tubazioni

d'adduzione idrica: portata 3,00 mc/h, prevalenza 0,5 m, diametro attacchi 1"
Sommano cad 1,00 1,00 --- 467,13 467,13 467,13

369 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in
E.02.088/g opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile

all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm
Sommano m 112,00 112,00 --- 18,42 2´063,04 2´063,04

370 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in
E.02.088/h opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile

all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm
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Sommano m 180,00 180,00 --- 22,06 3´970,80 3´970,80

371 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in
E.02.088/i opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile

all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x 4,5 mm
Sommano m 26,00 26,00 --- 30,32 788,32 788,32

372 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in
E.02.088g opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile

all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm
Sommano m --- 34,00 34,00 18,42 --- 626,28 626,28

373 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in
E.02.088h opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile

all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm
Sommano m --- 80,00 80,00 22,06 --- 1´764,80 1´764,80

374 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
E.04.001/c molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... te valvola di non ritorno a monte del

manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC
Sommano cad 10,00 10,00 --- 66,67 666,70 666,70

375 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi
E.06.009/e solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosfe ...  compresi collegamenti ai componenti

dei sistemi solari, valutato a bobina: diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 15 m
Sommano cad 1,00 1,00 --- 946,09 946,09 946,09

376 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
F.01.009/c innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita  ... rese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa

m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro
Sommano cad/g 8,00 8,00 --- 69,20 553,60 553,60

377 Segnature campi da gioco eseguite con vernici poliuretaniche bicomponenti in colore a scelta per campi da
NP.01 Pallavolo-Basket e Calcetto

Sommano 2,00 2,00 --- 2´651,11 5´302,22 5´302,22

378 Esecuzione di piano di posa in malta cementizia per soglie finestre esterne, da realizzarsi sopra piatto metallico
NP.04 di rinforzo delle travi in

c.a., con posa di malta cementizia, sp ... lo acqua della successiva posa
di soglia. Compreso aggrappante per presa su piatto metallico. Ogni
altro onere compreso.

Sommano m² 19,04 19,04 --- 75,00 1´428,00 1´428,00

379 Fornitura e posa in opera di dispositivi idraulici con legge reologica di Maxwell, legge costitutiva F=C*í^ a,
NP.STR.01a costituiti da un cilindro in acciaio al cui interno scorre lungo l'as ...  di smorzamento: 0,15

- Velocità massima di progetto: 445 mm/s
- Spostamento massimo: ± 80 mm
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- Forza di precarico: 0 kN
Sommano cad. 16,00 16,00 --- 5´910,00 94´560,00 94´560,00

380 Esecuzione di prove su dispositivi idraulici con legge reologica di Maxwell, legge costitutiva F=C*í^a.
NP.STR.02 Prove funzionali in accordo alle norme EN15129 e NTC2018 effettuate presso u ...  di smorzamento: 0,15

- Velocità massima di progetto: 445 mm/s
- Spostamento massimo: ± 80 mm
- Forza di precarico: 0 kN

Sommano cad. 4,00 4,00 --- 2´000,00 8´000,00 8´000,00

381 Esecuzione di inghisaggio con resina epossidica tipo Hilti RE 500V4, o di caratteristiche maggiori o uguali con
NP.STR.03 consumo di materiale pari a 22ml per ogni inghisaggio con diametro d ... i erogatore per cartucce di resina.

Costo materiale € 77,40/cartuccia da 330ml (riferimento sito Hilti data 13-06-2023).
Sommano cad. 3´246,00 3´246,00 --- 13,90 45´119,40 45´119,40

382 Esecuzione sabbiatura di preparazione per successive mani di verniciatura, con abrasivo non metallico, spessore
NP.STR.04 lavorazione 25/40 micron, grado di pulitura SA 2 1/2, su strutture m ... rasporto in officina. Sono escluse

l'accurata pulizia dei pezzi e le successive verniciature. Ogni altro onere compreso.
Sommano m² 190,96 190,96 --- 18,00 3´437,28 3´437,28

383 Esecuzione di prima mano di verniciatura, fondo, con smalto epossidico, spessore 140-150 micron, su strutture
NP.STR.05 metalliche precedentemente zincate a caldo. Prima mano di ciclo di pit ... n NDFT. Sono escluse l'accurata

pulizia dei pezzi e la sabbiatura con abrasivo non metallico. Ogni altro onere compreso.
Sommano m² 190,96 190,96 --- 19,00 3´628,24 3´628,24

384 Esecuzione di seconda mano di verniciatura, finitura, con smalto poliuretanico, spessore 50-60 micron, su
NP.STR.06 strutture metalliche precedentemente preparate con fondo di smalto epossid ... ntiere. Sono escluse l'accurata

pulizia dei pezzi e la sabbiatura con abrasivo non metallico. Ogni altro onere compreso.
Sommano m² 190,96 190,96 --- 31,00 5´919,76 5´919,76

385 Sistema epossidico in pasta tixotropoco, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in
NP.STR.07 materiale composito, conforme ai requisisti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4.

Sommano dmc 286,50 286,50 --- 34,44 9´867,06 9´867,06

386 Adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica per incollaggi strutturali, applicabile a spatola: con
NP.STR.08 breve tempo di lavorabilità, consumo medio 1,5kg/mq per mm di spessore.

Sommano Kg 714,55 714,55 --- 19,56 13´976,63 13´976,63

387 Esecuzione di filettature per bulloni M12 da eseguirsi su profili, piatti di struttura portante per scale esterne
NP.STR.09 esistente, con appositi attrezzi, da eseguirsi prima dei trattamenti protettivi e da riverificare a trattamento

eseguito. Ogni onere compreso per dare l'opera compiuta.
Sommano cad. 112,00 112,00 --- 7,49 838,88 838,88

388 Fornitura e posa di Pannello supplettivo in gesso fibrorinforzato antiumidità ignifugo e fonoisolante a norma EN
NP.STR.10 520, da montarsi su struttura già compensata a parte e su prima las ... bilità termica lambdaD=0,25 W/mK, delle

dimensioni 2000-3000 x 1200mm, spessore 12,5mm, reazione al fuoco euroclasse A1.
Sommano m² 169,56 169,56 --- 21,60 3´662,50 3´662,50

COMMITTENTE: 
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389 Esecuzione di spolvero al quarzo su porzioni da intonacare (consumo 3kg/mq/mm), incluso il materiale e
NP.STR.11 qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro finito. Prezzo al kg di materiale fornito in sacchi sfusi o sfuso

da ribaltabile.
Sommano Kg 102,16 102,16 --- 0,67 68,45 68,45

390 Pittura ai silicati per interni e per cartongesso conforme alle norme DIN EN 13300 e DIN 18363 2.4.1.
NP.STR.12 composta da sol di silice e pigmenti inorganici derivanti da pro ... aturali, privi di solventi o sostanze dannose

alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo:
bianca

Sommano m² 237,00 237,00 --- 7,33 1´737,21 1´737,21

391 Rimozione pannello isolante palestra piano primo
NP01_V1 Sommano mq --- 520,00 520,00 25,70 --- 13´364,00 13´364,00

392 Fornitura e posa in opera controsofitto composto da Pannello isolante termoacustico completo, antincendio
NP02 certificato EI60 e antisfondellamento tipo Celenit AB/F o equivalente m2   ... sone. Altezza del piano di lavoro

circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro cad/g . .
Sommano m² 520,00 520,00 --- 83,50 43´420,00 43´420,00

393 Preparazione del sottofondo consistente in passaggio di macchina monospazzola con disco abrasivo. Primer
NP03 liquido trasparente  come promotore di adesione. Una mano di rasatrua con malta cementizia additivata  per

rendere la superficie liscia ed idonea a ricevere la nuova pavimentazione.
Sommano m² 1´040,00 1´040,00 --- 12,98 13´499,20 13´499,20

394 Scavo e rinterro per consolidamento plinti lato Valle
NP03_V1 Sommano h --- 1,00 1,00 1´552,31 --- 1´552,31 1´552,31

395 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale, per intonaco ammalorato e per
NP04_V1 cemento ammalorato

Sommano m --- 820,43 820,43 9,47 --- 7´769,48 7´769,48

396 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento
NP05_V1 e dei  tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Monte altezza

muro 30 cm.
Sommano m --- 27,60 27,60 141,75 --- 3´912,30 3´912,30

397 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento
NP06_V1 e dei  tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Valle altezza

muro 50 cm.
Sommano m --- 27,60 27,60 155,74 --- 4´298,42 4´298,42

398 Preparazione del fondo con applicazione del prodotto Universal primer.
NP07_V1 Sommano mq --- 2´390,45 2´390,45 3,51 --- 8´390,48 8´390,48

399 Stesura rete rinforzo V50
NP08_V1 Sommano mq --- 2´390,45 2´390,45 4,46 --- 10´661,41 10´661,41

COMMITTENTE: 
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400 Sovraprezzo per ulteriore mano di rasatura, presenza rete di ulteriore 2 mm.
NP09_V1 Sommano mq --- 2´390,45 2´390,45 15,50 --- 37´051,97 37´051,97

401 Preparazione del fondo con applicazione di primer ACTIVE GRIP
NP10_V1 Sommano m2 --- 41,32 41,32 5,40 --- 223,13 223,13

402 Pannello di copertura per edifici costituito da  Pannello inferiore piatto tipo Termoparete WPM c FN FLAT
NP11.03.002 spessore mm 100, lamiera in acciaio zincato esterna spessore 6/10, lamiera in acciaio zincato interna 5/10
.001 Sommano 658,42 658,42 --- 62,08 40´874,71 40´874,71

403 Pannelli metallici esterno grecato poggiato e avvitato  sopra il pannello piatto  isolamento in lana minerale -
NP11.03.002 spessore mm 100, lamiera in acciaio ziancato esterna spessore 6/10,  ... aio zincato interna 5/10. -grado di
.004 resistenza al fuoco raggiungibile con l'utilizzo di fissaggi di cucitura sul giunto.

Sommano m² 682,98 682,98 --- 72,25 49´345,31 49´345,31

404 Fornitura e posa in opera di massetto alta resistenza, ottimale per impianti radianti sp 7 cm. classe CT-C25 F6
NP11_V1 con GEL TECNOLOGYULTRA - conducibilità termica di calcolo (ISO10456) > 1.65 (w/m*k). Spessore

minimo cm 3 sopra i tubi
Sommano mq --- 1´040,00 1´040,00 54,09 --- 56´253,60 56´253,60

405 Demolizione di caldana per passaggio tubazione acqua impianto radiante palestra piano terra e primo piano
NP12_V1 Sommano giorni --- 12,00 12,00 796,54 --- 9´558,48 9´558,48

406 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda
R.10.010.050 Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà conte ... tima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione
/ dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica amianto
a Sommano cad 1,00 1,00 --- 303,60 303,60 303,60

407 Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
R.10.020.010 materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo ... iva vigente e quanto altro occorre
/ per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. per superfici da 501 a 1000 m²
l Sommano mq 687,82 687,82 --- 15,16 10´427,35 10´427,35

408 Rettifica CME di progetto per allineamento con importo contrattuale
RETTIFICA Sommano a corpo -1,00 -1,00 --- 754,49 -754,49 -754,49

409 Costi della Sicurezza Perizia di Variante n.1
SIC_V1 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 25´730,46 --- 25´730,46 25´730,46

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 1´679´167,50 1´927´159,93 247´992,43 14,769
M:001 BLOCCO A 1´401´186,55 1´580´191,38 179´004,83 12,775
M:001.001      OS18-A - STRUTTURE 38´535,33 69´242,72 30´707,39 79,686
M:001.001.001           (STR) - Demolizioni e Ricostruzioni 1´834,76 14´916,09 13´081,33 712,972
M:001.001.002           (STR) - Trasporto a discarica 1´872,88 1´872,88 ---
M:001.001.003           (STR) - Sicurezza --- 5´364,15 5´364,15 (*)
M:001.001.006           (STR) - Controventi in facciata, elevazione 1A, LATO MONTE (nodi A-G) - TAV.18/S --- 479,09 479,09 (*)
M:001.001.036           (STR) - Presidi antiribaltamento delle tamponature blocco A - TAV.32/S 7´739,08 7´739,08 ---
M:001.001.038           (STR) - Bonifica calcestruzzo ammalorato 3´773,84 3´773,84 ---
M:001.001.042           (STR) - Fondazioni blocco A 23´314,77 35´097,59 11´782,82 50,538
M:001.002      OS18-A - STRUTTURE ACCIAIO 410´832,65 410´832,65 ---
M:001.002.001           (STR) - Demolizioni e Ricostruzioni 5´621,27 5´621,27 ---
M:001.002.004           (STR) - Controventi in facciata, elevazione 1A, LATO VALLE (nodi A-B) - TAV.17/S 49´628,36 49´628,36 ---
M:001.002.005           (STR) - Controventi in facciata, elevazione 1B, LATO VALLE (nodi C-D) - TAV.17/S 50´338,33 50´338,33 ---
M:001.002.006           (STR) - Controventi in facciata, elevazione 1A, LATO MONTE (nodi A-G) - TAV.18/S 52´833,53 52´833,53 ---
M:001.002.007           (STR) - Controventi in facciata, elevazione 1B, LATO MONTE (nodi E-F) - TAV.18/S 49´139,50 49´139,50 ---
M:001.002.008           (STR) - Inserimento controventi copertura 21´213,20 21´213,20 ---
M:001.002.009           (STR) - Confinamento nodi c.a. 1° SOLAIO LATO VALLE - TAV.30/S 7´558,08 7´558,08 ---
M:001.002.010           (STR) - Confinamento nodi c.a. 1° SOLAIO LATO MONTE - TAV.30/S 7´558,08 7´558,08 ---
M:001.002.011           (STR) - Confinamento nodi c.a. ELEVAZIONE 1A LATO VALLE - TAV.30/S 3´911,79 3´911,79 ---
M:001.002.012           (STR) - Confinamento nodi c.a. ELEVAZIONE 2A LATO VALLE - TAV.30/S 313,83 313,83 ---
M:001.002.013           (STR) - Confinamento nodi c.a. ELEVAZIONE 2B LATO VALLE - TAV.30/S 313,83 313,83 ---
M:001.002.014           (STR) - Confinamento nodi c.a. ELEVAZIONE 2A LATO MONTE - TAV.30/S 313,83 313,83 ---
M:001.002.015           (STR) - Confinamento nodi c.a. ELEVAZIONE 2B LATO MONTE - TAV.30/S 313,83 313,83 ---
M:001.002.016           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1A, LATO VALLE - TAV.14/S 16´465,74 16´465,74 ---
M:001.002.017           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1A, LATO VALLE ANGOLO - TAV.14/S 1´867,95 1´867,95 ---
M:001.002.018           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1B, LATO VALLE - TAV.14/S 8´349,40 8´349,40 ---
M:001.002.019           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1B, LATO VALLE ANGOLO - TAV.14/S 1´662,02 1´662,02 ---
M:001.002.020           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 2A, LATO VALLE - TAV.14/S 20´121,09 20´121,09 ---
M:001.002.021           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 2B, LATO VALLE - TAV.14/S 10´479,73 10´479,73 ---
M:001.002.022           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1A, LATO MONTE - TAV.15/S 8´268,67 8´268,67 ---
M:001.002.023           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1A, LATO MONTE ANGOLO - TAV.15/S 1´313,26 1´313,26 ---
M:001.002.024           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1B, LATO MONTE ANGOLO - TAV.15/S 1´725,82 1´725,82 ---
M:001.002.025           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 1B*, LATO MONTE - TAV.15/S 3´815,67 3´815,67 ---
M:001.002.026           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 2A, LATO MONTE - TAV.15/S 20´121,09 20´121,09 ---
M:001.002.027           (STR) - Rinforzi a taglio e pressoflessione pilastri, elevazione 2B, LATO MONTE - TAV.15/S 10´479,73 10´479,73 ---
M:001.002.028           (STR) - Rinforzi travi, elevazione 1A, LATO VALLE - TAV.20/S 5´829,80 5´829,80 ---
M:001.002.029           (STR) - Rinforzi travi, elevazione 1B, LATO VALLE - TAV.20/S 21/S 10´680,78 10´680,78 ---
M:001.002.030           (STR) - Rinforzi travi, elevazione 1B, LATO MONTE - TAV.20/S 21/S 5´829,80 5´829,80 ---
M:001.002.031           (STR) - Rinforzi travi, elevazione 1B*, LATO MONTE - TAV.20/S 21/S 10´680,78 10´680,78 ---
M:001.002.032           (STR) - Rinforzi travi, piano primo finestrature, LATO VALLE - TAV.22/S 1´620,91 1´620,91 ---
M:001.002.033           (STR) - Rinforzi travi, piano primo finestrature, LATO MONTE - TAV.22/S 1´620,91 1´620,91 ---
M:001.002.034           (STR) - Rinforzi travi, copertura, LATO VALLE - TAV.24/S 380,19 380,19 ---

COMMITTENTE: 
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M:001.002.035           (STR) - Rinforzi travi, copertura, LATO MONTE - TAV.24/S 380,19 380,19 ---
M:001.002.039           (STR) - Scale antincendio blocco A - TAV.27/S 14´467,14 14´467,14 ---
M:001.002.041           (STR) - Piede pilastri dissipatori (NODI H) - TAV.18/S 5´614,52 5´614,52 ---
M:001.003      OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE 521´188,23 669´485,67 148´297,44 28,454
M:001.003.044           (ARCH) - Opere edili 450´208,91 598´506,35 148´297,44 32,940
M:001.003.047           Opere di completamento 70´979,32 70´979,32 ---
M:001.005      OG12 - BONIFICA AMIANTO 11´507,35 11´507,35 ---
M:001.006      OS28 - IMPIANTI MECCANICI 170´851,32 170´851,32 ---
M:001.006.045           (I) - Impianti 170´851,32 170´851,32 ---
M:001.007      OS30 - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 149´605,31 149´605,31 ---
M:001.007.045           (I) - Impianti 149´605,31 149´605,31 ---
M:001.009      OG1 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 15´526,35 15´526,35 ---
M:001.009.045           (I) - Impianti 15´526,35 15´526,35 ---
M:001.010      OG1 - COSTI DELLA SICUREZZA 83´140,01 83´140,01 ---
M:001.010.003           (STR) - Sicurezza 21´424,44 21´424,44 ---
M:001.010.046           (ARCH) - Sicurezza 61´715,57 61´715,57 ---
M:002 BLOCCO B 278´735,44 321´992,58 43´257,14 15,519
M:002.001      OS18-A - STRUTTURE 2´430,99 2´430,99 ---
M:002.001.001           (STR) - Demolizioni e Ricostruzioni 133,86 133,86 ---
M:002.001.038           (STR) - Bonifica calcestruzzo ammalorato 2´297,13 2´297,13 ---
M:002.002      OS18-A - STRUTTURE ACCIAIO 5´191,41 5´191,41 ---
M:002.002.001           (STR) - Demolizioni e Ricostruzioni 18,62 18,62 ---
M:002.002.037           (STR) - Confinamento nodi c.a. blocco B - TAV.33/S 363,65 363,65 ---
M:002.002.040           (STR) - Scale antincendio blocco B - TAV.28/S 4´809,14 4´809,14 ---
M:002.003      OG1 - OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE 76´135,69 117´376,63 41´240,94 54,168
M:002.003.044           (ARCH) - Opere edili 50´086,65 91´327,59 41´240,94 82,339
M:002.003.047           Opere di completamento 26´049,04 26´049,04 ---
M:002.004      OG1 - STRUTTURE PER OPERE IMPIANTISTICHE 2´717,69 2´717,69 ---
M:002.004.043           (STR) - Opere strutturali 2´717,69 2´717,69 ---
M:002.006      OS28 - IMPIANTI MECCANICI 14´947,37 12´202,21 2´745,16 -18,366
M:002.006.045           (I) - Impianti 14´947,37 12´202,21 2´745,16 -18,366
M:002.007      OS30 - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 40´034,55 40´034,55 ---
M:002.007.045           (I) - Impianti 40´034,55 40´034,55 ---
M:002.008      OS 3 - IMPIANTO IDRICO 103´719,53 108´480,89 4´761,36 4,591
M:002.008.045           (I) - Impianti 91´966,06 96´727,42 4´761,36 5,177
M:002.008.047           Opere di completamento 11´753,47 11´753,47 ---
M:002.009      OG1 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 16´620,33 16´620,33 ---
M:002.009.045           (I) - Impianti 16´620,33 16´620,33 ---
M:002.010      OG1 - COSTI DELLA SICUREZZA 16´937,88 16´937,88 ---
M:002.010.046           (ARCH) - Sicurezza 1´057,28 1´057,28 ---
M:002.010.047           Opere di completamento 15´880,60 15´880,60 ---
M:003 RETTIFICA -

-754,49 24´975,97 25´730,46 3410,312
M:003.000      <nessuna> --- -754,49 754,49 (*)
M:003.010      OG1 - COSTI DELLA SICUREZZA --- 25´730,46 25´730,46 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 1´679´167,50 1´927´159,93 269´949,37 21´956,94

Totale variazione  euro 247´992,43 14,769

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
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Stazione Appaltante: PROVINCIA DI ANCONA  

Lavori di: adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto e manutenzione straordinaria 

di n.2 palestre del Liceo “Cambi” di Falconara Marittima (AN). Intervento finanziato dall’Unione Europea 

NEXTGENERATIONEU-M4C1I1.3.(BAN 278L)–Appalto finanziato dall’Unione Europea-NEXTGENERATIONEU" 

Impresa: LA.RE.FIN. s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n.51, 80147 Napoli (NA) CF e P.IVA 05500170633 

Contratto: Scrittura privata firmata digitalmente da ing. Roberto Vagnozzi, per la Provincia di Ancona 

(18/03/24) e Ing. Paolo Calzolari, per l’Impresa Appaltatrice (21/03/2024) 

Importo contrattuale: € 1.326.556,79, di cui € 100.077,89 per costi della Sicurezza 

Ribasso offerto dall’impresa: 22,330% sui lavori 

CIG: A037C60A11 

CUP: H17G22000060006 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
art. 14 comma 5, lett. d) D.M. 49/2018 

L’anno duemilaventicinque (2025), il giorno diciotto (18) del mese di aprile (04) tra la sottoscritta Ing. M. 

Raffaella Tamburi, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento 

in epigrafe su incarico della Provincia di Ancona e l’ing. Ferdinando De Curtis, Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante dell’Impresa affidataria LA.RE.FIN. s.r.l.; 

PREMESSO CHE 

- con scrittura privata firmata rep. n.1420 del 18/03/2024, l’impresa LA.RE.FIN. s.r.l. CF e P.IVA 

05500170633 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d’asta del 22,33% 

pari a € 1.326.556,79, di cui € 100.077,89 per costi della Sicurezza; 

VISTO CHE 

- durante lo svolgimento delle lavorazioni sono sopravvenute alcune circostanze impreviste ed 

imprevedibili che hanno determinato la necessità di eseguire nuovi lavori non inseriti nel progetto 

principale per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra il sottoscritto Direttore dei Lavori e l’Impresa Appaltatrice sono stati concordati nuovi prezzi unitari 

aggiuntivi a quelli rubricati nell’Elenco Prezzi del Contratto di Appalto principale, in base ai quali saranno 

pagati i lavori aggiuntivi di cui trattasi.  Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell’art.8 

del DM 49/2018: in particolare, sono stati desunti dal Prezzario della Regione Marche, oppure sono stati 

ricavati da nuove analisi. In ogni caso si intendono al lordo del ribasso d’asta di cui sopra. 

L’Elenco dei nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale (Allegato A) del 

quale è parte integrante. 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa e lo sarà per l’Amministrazione dopo intervenute le 

approvazioni di legge. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti. 

L’Impresa Il Direttore dei Lavori  

 Ing. M. Raffaella Tamburi 

_____________________ 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Rimozione pannello isolante palestra piano primo
NP01_V1 euro (venticinque/70) mq 25,70

Nr. 2 Taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei  tavelloni su cui poggia.
NP02_V1 euro (quarantatre/30) m 43,30

Nr. 3 Scavo e rinterro per consolidamento plinti lato Valle
NP03_V1 euro (millecinquecentocinquantadue/31) h 1´552,31

Nr. 4 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale, per intonaco ammalorato e per cemento ammalorato
NP04_V1 euro (nove/47) m 9,47

Nr. 5 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei  tavelloni su cui poggia,
NP05_V1 pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Monte altezza muro 30 cm.

euro (centoquarantauno/75) m 141,75

Nr. 6 idem c.s. ...intonaco. Lato Valle altezza muro 50 cm.
NP06_V1 euro (centocinquantacinque/74) m 155,74

Nr. 7 Preparazione del fondo con applicazione del prodotto Universal primer.
NP07_V1 euro (tre/51) mq 3,51

Nr. 8 Stesura rete rinforzo V50
NP08_V1 euro (quattro/46) mq 4,46

Nr. 9 Sovraprezzo per ulteriore mano di rasatura, presenza rete di ulteriore 2 mm.
NP09_V1 euro (quindici/50) mq 15,50

Nr. 10 Preparazione del fondo con applicazione di primer ACTIVE GRIP
NP10_V1 euro (cinque/40) m2 5,40

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di massetto alta resistenza, ottimale per impianti radianti sp 7 cm. classe CT-C25 F6 con GEL
NP11_V1 TECNOLOGYULTRA - conducibilità termica di calcolo (ISO10456) > 1.65 (w/m*k). Spessore minimo cm 3 sopra i tubi

euro (cinquantaquattro/09) mq 54,09

Nr. 12 Demolizione di caldana per passaggio tubazione acqua impianto radiante palestra piano terra e primo piano
NP12_V1 euro (settecentonovantasei/54) giorni 796,54

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
termostudi s.r.l. - Ing. M. Raffaella Tamburi
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Rimozione pannello isolante palestra piano primo
NP01_V1 E L E M E N T I:

Rimozione pannello in sughero
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
Imbustamento materiale e movimentazione materiale
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO

Sommano euro 20,31
Spese Generali 15.00% * (20.31)  euro 3,05

Sommano euro 23,36
Utili Impresa 10% * (23.36)  euro 2,34

T O T A L E  euro / mq 25,70

Nr. 2 Scavo e rinterro per consolidamento plinti lato Valle
NP03_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.01.003.009] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... h 6,000 52,71 316,26 ---
(E) [28.03.006.004] Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; c ... h 6,000 74,38 446,28 ---
(E) [28.03.003.003] Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi ... h 6,000 48,70 292,20 ---
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 6,000 28,73 172,38 MDO

Sommano euro 1´227,12
Spese Generali 15.00% * (1 227.12)  euro 184,07

Sommano euro 1´411,19
Utili Impresa 10% * (1 411.19)  euro 141,12

T O T A L E  euro / h 1´552,31

Nr. 3 Taglio intonaco per opere antiribaltamento,  per consolidamento strutturale, per intonaco ammalorato e per cemento
NP04_V1 ammalorato

E L E M E N T I:
Tracciamento per taglio
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,100 24,04 2,40 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,100 26,70 2,67 MDO
Taglio con flessinbile
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,100 24,04 2,40 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... h 0,100 0,21 0,02 MDO

Sommano euro 7,49
Spese Generali 15.00% * (7.49)  euro 1,12

Sommano euro 8,61
Utili Impresa 10% * (8.61)  euro 0,86

T O T A L E  euro / m 9,47

Nr. 4 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei
NP05_V1 tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Monte altezza muro 30

cm.
E L E M E N T I:
Taglio soglia marmo,malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,350 24,04 8,41 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,350 26,70 9,35 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... 70 h 0,350 0,21 0,07 MDO
Demolizone malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 0,300 3,93 1,18 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 34,23
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 34,23

Messa in opera di pannello isolante
(L)  Nixdur 150 cadauno 1,000 9,70 9,70
(L)  Colla sacco 1,000 14,64 14,64
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
Rifacimento muratura
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
(L)  Blocchi mattoni forati per un metro n° 8 blocchi cad 4,000 1,50 6,00
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---
(L)  Malta Muro cadauno 2,000 3,14 6,28
Rifacimento intonaco
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,250 24,04 6,01 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,250 26,70 6,68 MDO
(L)  Intonaco cad 2,000 3,90 7,80
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---

Sommano euro 112,05
Spese Generali 15.00% * (112.05)  euro 16,81

Sommano euro 128,86
Utili Impresa 10% * (128.86)  euro 12,89

T O T A L E  euro / m 141,75

Nr. 5 Rifacimento muratura con pannello isolante con taglio soglia di marmo, del sottostante massetto di allettamento e dei
NP06_V1 tavelloni su cui poggia, pannelli isolanti blocchi forati e successivo strato di intonaco. Lato Valle altezza muro 50 cm.

E L E M E N T I:
Taglio soglia marmo,malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,350 24,04 8,41 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,350 26,70 9,35 MDO
(E) [28.03.059] Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compr ... 70 h 0,350 0,21 0,07 MDO
Demolizone malta di allettamento e tavellone
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 0,300 3,93 1,18 ---
(L)  Messa in opera di pannello isolante cadauno 0,000 0,00 0,00
(L)  Nixdur 150 cadauno 1,000 9,70 9,70
(L)  Colla sacco 1,000 14,64 14,64
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 MDO
Rifacimento muratura
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(L)  Blocchi mattoni forati per un metro n° 8 blocchi cad 8,000 1,50 12,00
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---
(L)  Malta Muro cadauno 2,000 3,14 6,28
(L)  Rifacimento intonaco 0 0,000 0,00 0,00
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,300 24,04 7,21 MDO
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,300 26,70 8,01 MDO
(L)  Intonaco cad 2,000 3,90 7,80
(E) [28.03.036.001] Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso  ... h 0,300 0,66 0,20 ---

Sommano euro 123,11
Spese Generali 15.00% * (123.11)  euro 18,47

Sommano euro 141,58
Utili Impresa 10% * (141.58)  euro 14,16

T O T A L E  euro / m 155,74

Nr. 6 Preparazione del fondo con applicazione del prodotto Universal primer.
NP07_V1 E L E M E N T I:

Applicazione prodotto Universal primera
(L)  Materiale Universal Primer mq 1,000 1,50 1,50
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,025 26,70 0,67 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,025 24,04 0,60 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 2,77
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,77

Sommano euro 2,77
Spese Generali 15.00% * (2.77)  euro 0,42

Sommano euro 3,19
Utili Impresa 10% * (3.19)  euro 0,32

T O T A L E  euro / mq 3,51

Nr. 7 Stesura rete rinforzo V50
NP08_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,030 26,70 0,80 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,030 24,04 0,72 MDO
(L)  Rete rinforzo V50 mq 1,000 2,00 2,00

Sommano euro 3,52
Spese Generali 15.00% * (3.52)  euro 0,53

Sommano euro 4,05
Utili Impresa 10% * (4.05)  euro 0,41

T O T A L E  euro / mq 4,46

Nr. 8 Sovraprezzo per ulteriore mano di rasatura, presenza rete di ulteriore 2 mm.
NP09_V1 E L E M E N T I:

(L)  Materiale mq 1,000 12,25 12,25

Sommano euro 12,25
Spese Generali 15.00% * (12.25)  euro 1,84

Sommano euro 14,09
Utili Impresa 10% * (14.09)  euro 1,41

T O T A L E  euro / mq 15,50

Nr. 9 Preparazione del fondo con applicazione di primer ACTIVE GRIP
NP10_V1 E L E M E N T I:

Applicazione prodotto Universal primera
(L)  Materiale Universal Primer mq 1,000 3,00 3,00
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,025 26,70 0,67 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,025 24,04 0,60 MDO

Sommano euro 4,27
Spese Generali 15.00% * (4.27)  euro 0,64

Sommano euro 4,91
Utili Impresa 10% * (4.91)  euro 0,49

T O T A L E  euro / m2 5,40

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di massetto alta resistenza, ottimale per impianti radianti sp 7 cm. classe CT-C25 F6 con
NP11_V1 GEL TECNOLOGYULTRA - conducibilità termica di calcolo (ISO10456) > 1.65 (w/m*k). Spessore minimo cm 3

sopra i tubi
E L E M E N T I:
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 0,400 28,73 11,49 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,400 24,04 9,62 MDO
Materiali
(L)  sabbia mq 1,000 4,00 4,00
(L)  cemento mc 1,000 3,65 3,65
(L)  additivo gel tecnology ultra mq 1,000 9,00 9,00
(L)  rete maglia in fibrar 50 mm * 50 mm filo 2.00 mm mq 1,000 5,00 5,00

Sommano euro 42,76
Spese Generali 15.00% * (42.76)  euro 6,41

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 49,17
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 49,17

Sommano euro 49,17
Utili Impresa 10% * (49.17)  euro 4,92

T O T A L E  euro / mq 54,09

Nr. 11 Demolizione di caldana per passaggio tubazione acqua impianto radiante palestra piano terra e primo piano
NP12_V1 E L E M E N T I:

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 8,000 26,70 213,60 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 8,000 24,04 192,32 MDO
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 8,000 24,04 192,32 MDO
(E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h 8,000 3,93 31,44 ---

Sommano euro 629,68
Spese Generali 15.00% * (629.68)  euro 94,45

Sommano euro 724,13
Utili Impresa 10% * (724.13)  euro 72,41

T O T A L E  euro / giorni 796,54

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 12 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e
28.01.003.00 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale
9 alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone

ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg
euro / h 52,71 ---

Nr. 13 Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.03.003.00 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale
3 alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 100 HP (80 KW)

euro / h 48,70 ---

Nr. 14 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.03.006.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre
4 escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto

operativo di 25000 kg
euro / h 74,38 ---

Nr. 15 Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore Betoniera da 250 litri
28.03.036.00 euro / h 0,66 ---
1
Nr. 16 Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W
28.03.057.00 euro / h 3,93 ---
2
Nr. 17 Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore
28.03.059 euro / h 0,21 MDO

Nr. 18 Operaio specializzato
28.04.001.00 euro / h 28,73 MDO
2
Nr. 19 Operaio qualificato
28.04.001.00 euro / h 26,70 MDO
3
Nr. 20 Operaio comune
28.04.001.00 euro / h 24,04 MDO
4

     Jesi, 18/04/2025

Il Tecnico
termostudi s.r.l. - Ing. M. Raffaella Tamburi
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Stazione Appaltante: PROVINCIA DI ANCONA  
Lavori di: adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto e manutenzione 
straordinaria di n.2 palestre del Liceo “Cambi” di Falconara Marittima (AN). Intervento finanziato 
dall’Unione Europea NEXTGENERATIONEU-M4C1I1.3.(BAN 278L)–Appalto finanziato dall’Unione Europea-
NEXTGENERATIONEU" 
Impresa: LA.RE.FIN. s.r.l. con sede in via Luigi Volpicella n.51, 80147 Napoli (NA) CF e P.IVA 05500170633 
Contratto: Scrittura privata firmata digitalmente da ing. Roberto Vagnozzi, per la Provincia di Ancona 
(18/03/24) e Ing. Paolo Calzolari, per l’Impresa Appaltatrice (21/03/2024) 
Importo contrattuale: € 1.326.556,79, di cui € 100.077,89 per costi della Sicurezza 
Ribasso offerto dall’impresa: 22,330% sui lavori 
CIG: A037C60A11 
CUP: H17G22000060006 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE – VARIANTE N.1 
art. 22 comma 4 D.M. 49/2018 

 
L’anno duemilaventicinque (2025), il giorno diciotto (18) del mese di aprile (04) tra la sottoscritta Ing. M. 

Raffaella Tamburi, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento 

in epigrafe su incarico della Provincia di Ancona e l’ing. Ferdinando De Curtis, Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante dell’Impresa affidataria LA.RE.FIN. s.r.l.; 

PREMESSO CHE 

- con scrittura privata firmata rep. n.1420 del 18/03/2024, l’impresa LA.RE.FIN. s.r.l. CF e P.IVA 

05500170633 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d’asta del 22,33% 

pari a € 1.326.556,79, di cui € 100.077,89 per costi della Sicurezza; 

VISTO CHE 

- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi 

in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la 

specificità dell’opera in appalto e di migliorare l’intervento, si rende necessario eseguire talune 

lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta la Perizia di Variante n.1 di cui il 

presente atto ne è parte integrante, dell’importo complessivo per lavori a misura di € 172.630,87 al 

netto del ribasso d’asta del 22,330%, oltre a € 25.730,46  per costi di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che tale variante trova copertura finanziaria nel Quadro Economico approvato con Determinazione 

Dirigenziale n.1329 del 05/11/2024 e precisamente nell’importo delle economie di gara 

(€387.871,78, IVA 10% inclusa), 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

1. La ditta LA.RE.FIN. s.r.l. accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto 

previsto nella perizia di variante redatta dall’ing. M. Raffaella Tamburi della termostudi s.r.l. e si 

impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi contemplati nella Perizia di 

Variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi 

prezzi allegati al presente Atto.  
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2. Viene concordato che il maggior costo delle suddette variazioni ammonta a € 172.630,87 al netto del

ribasso offerto dall’Appaltatore, oltre a € 25.730,46 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso.

3. L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, compresi gli oneri e costi della sicurezza, a

seguito della perizia di Variante n.1 ammonta a € 1.524.918,12 al netto del ribasso offerto

dall’Appaltatore ed esclusa IVA.

4. Per l’esecuzione dei lavori integrativi viene concordata un’ulteriore proroga di 130 giorni naturali,

continuativi e consecutivi, dalla data del 20/05/2025 (termine fissata con Determinazione

Dirigenziale n.1641 del 20/12/2024), con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al

27/09/2025.

5. Per la redazione della Perizia di Variante n.1 è stato necessario introdurre delle nuove voci desunte

dal Prezzario Regione Marche edizione 2023 e dal Listino Cratere Centro Italia; sono stati inoltre

predisposti n.14 nuovi prezzi. Tutte le modifiche ed integrazioni all’Elenco Prezzi Unitari di Progetto

sono state riportate nel “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” e tutti questi prezzi, ad eccezione

di quelli afferenti all’implementazione delle misure di sicurezza, sono stati assoggettati allo stesso

ribasso d’asta del contratto di appalto.

Si confermano tutte le clausole riportate nel Contratto d'Appalto che non sono in contrasto con quelle 
riportate nel presente atto. 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Alessandra Vallasciani 

Il Direttore dei Lavori  

Ing. M. Raffaella Tamburi 

L’Impresa Appaltatrice 
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