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3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualità 2023
Amministrazione provinciale di Ancona

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Alessandro Berluti

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

COPES S.R.L.

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

REPARTO OPERATIVO DI ANCONA  (Cat 2)

1 / 8 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
28/06/2024 Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA

S.P. 23 - KM 3+700 - lato Dx 133,50 133,50
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 128,16 128,16
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 124,90 124,90
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 124,50 124,50
S.P. 24 - KM 3+000 - lato Dx - Sx 115,00 115,00
S.P. 24 - KM 3+000 - lato Dx - Sx 150,00 150,00

SOMMANO m 776,06

2 / 9 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
2 su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato
28/06/2024 speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea -

bordo laterale
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA

S.P. 23 - KM 3+700 - lato Dx 133,50 133,50
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 128,16 128,16
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 112,14 112,14
S.P. 23 - KM 3+700 - lato Sx 112,14 112,14
S.P. 24 - KM 3+000 - lato Dx - Sx 117,48 117,48
S.P. 24 - KM 3+000 - lato Dx - Sx 149,52 149,52

SOMMANO m 752,94
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

REPARTO OPERATIVO DI JESI  (Cat 3)

3 / 10 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
28/06/2024 Cat 3 - REPARTO OPERATIVO DI JESI

S.P. 11 - KM 26+500 - lato Sx 54,40 54,40
S.P. 11 - KM 31+000 - lato Dx 54,30 54,30
S.P. 11 - KM 31+000 - lato Sx 54,00 54,00
S.P. 11 - KM 31+800 - lato Sx 97,30 97,30
S.P. 11 - KM 33+700 - lato Sx 300,00 300,00
S.P. 11 - KM 33+700 - lato Dx 117,50 117,50

SOMMANO m 677,50

4 / 11 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
2 su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato
28/06/2024 speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea -

bordo laterale
Cat 3 - REPARTO OPERATIVO DI JESI

S.P. 11 - KM 26+500 - lato Sx 54,40 54,40
barriere di nuova realizzazione 298,70 298,70
S.P. 11 - KM 31+000 - lato Dx 54,30 54,30
S.P. 11 - KM 31+000 - lato Sx 54,00 54,00
S.P. 11 - KM 31+800 - lato Sx 97,30 97,30
S.P. 11 - KM 33+700 - lato Sx 300,00 300,00
S.P. 11 - KM 33+700 - lato Dx 117,50 117,50

SOMMANO m 976,20

 
    Ancona, 17/10/2024

L'Impresa
COPES S.R.L.

L'Assistente Contabile - Responsabile RO Ancona
Geom. Stefano Belardinelli

L'Assistente Contabile  - RO Jesi
Geom. Matteo Pallotta

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti
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L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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