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IL PROGETTISTA 

 
Geom. Stefano Belardinelli 

 

(sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

(sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA 
STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL 
KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 
21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E 
CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 
94.03 
CUP: H37H18001270001 - CIG: B4362FB742 

 

 
 

QUADRO COMPARATIVO QUADRI 

ECONOMICI 

Data Red.:        LUG 2025  
2012010 
1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

Comuni di Corinaldo e Barbara 

D 

PROVINCIA DI 

ANCONA 
Settore III – AREA VIABILITA’ Gestione e Sviluppo  

Via Strada di Passo Varano,  19/a –60131 ANCONA – 
Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612 



Provincia di Ancona - Settore III - Area Viabilità

PROGETTO VARIANTE VARIAZIONE

Euro Euro Euro

IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 365 422,99 €                               420 294,64 €                             54 871,65

a) Importo lavorazioni ribasso -22,268 % Euro Euro Euro

A misura 284 050,60 326 703,43 42 652,83

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale a) 284 050,60 326 703,43 42 652,83

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura 644,24 644,24 0,00

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale b1) 644,24 644,24 0,00

1) IMPORTO CONTRATTUALE 284 694,84 327 347,67 42 652,83 14,98%

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

35 550,96 43 514,50 7 963,54

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c4) Imprevisti 60 000,00 0,00 -60 000,00

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00 0,00 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7 671,34 7 671,34 0,00

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 5 000,00 5 000,00 0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 62 632,86 72 016,49 9 383,63

Totale c) 170 855,16 128 202,33 -42 652,83

2) TOTALE PROGETTO (1+c) 455 550,00 455 550,00 0,00

Il Direttore dei lavori

Geom. Stefano Belardinelli

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi

ALLEGATO 4 - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI

Variazione
Q. E.   DI AGGIUDICAZIONE                                      

D.D. n. 463 del 07.04.2025
NUOVO Q.E.  DI VARIANTE                                   
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