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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 16/02/2023 rep. n. 940 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 44 
388.84

1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 54 
D.Lgs. N. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale 
sulle ss.pp.  Varie dei 1reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 
2021-2022-2023. ANNUALITA’ 2021.   Cod. Int. (88.03) 

PROVINCIA DI ANCONA

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

63 000.00

0.00

0.00

1 575.00

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in
19.16.001.00 ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
1 Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m

SOMMANO m 379,50 9,98 3 7́87,40

2 Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera NeW-Jersey. Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera
19.16.028 NeW-Jersey, lunghezza cm 120, altezza cm 50, completo di elementi di aggancio tra modulo e modulo,

di foro per riempimento e svuotamento del materiale per zavorra. Colori bianco e arancio.
SOMMANO cad 40,00 107,48 4 2́99,20

3 Fornitura di batterie. Fornitura di batterie per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V.
19.16.030 SOMMANO cad 24,00 5,62 134,88

4 Fornitura di delineatore tipo Europeo Normalizzato. Fornitura di delineatore tipo Europeo
19.16.037.00 Normalizzato in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli arrotondati, peso minimo non
1 inferiore a kg 1,600, spessore delle pareti non inferiore a mm 2,00 con dispositivo rifrangente di

superficie non inferiore a cm² 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di
marcia, ovvero giallo secondo le richieste della D.L. Senza base di ancoraggio

SOMMANO cad 700,00 14,04 9 8́28,00

5 Fornitura di cavalletto di sbarramento. Fornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito
19.16.042 da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm 25x150,

verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale
risposta luminosa (classe 1), di cm 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due
gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta INTERRUZIONE, zampa ad U in ferro
verniciato smontabile, altezza da terra cm 90 - 100.

SOMMANO cad 35,00 74,78 2 6́17,30

6 Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
19.16.045.00 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per
2 fissaggio del segnale. Circolare del diametro cm 60 - Triangolare lato cm 90

SOMMANO cad 20,00 38,06 761,20

7 Fornitura di sacchetti. Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere
19.16.050 in tessuto di fibra.

SOMMANO cad 150,00 5,62 843,00

8 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera
19.17.001.00 di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
1 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 295,00 64,03 18 8́88,85

9 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera
19.17.001.00 di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
3 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 1,00 82,25 82,25

10 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
19.17.002.00 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
1 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 163,00 57,95 9 4́45,85

11 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
19.17.002.00 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
2 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per
tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 2,00 122,44 244,88

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 50 9́32,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 50 9́32,81

12 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale
19.17.004.00 o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
2 speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto

igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 101,00 33,19 3 3́52,19

13 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e
19.17.005.00 segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali,
1 lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a

fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta.
Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m² 24,24 216,51 5 2́48,20

14 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e
19.17.005.00 segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali,
2 lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a

fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta.
Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)

SOMMANO m² 3,24 268,24 869,10

15 Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo chilometrico
19.17.012.00 bifacciale formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo
4 bianco e blu in pellicola rifrangente classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal

nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare 50x30x3, di altezza libera m 2,00 secondo
quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266. Per altre strade da cm 40x65

SOMMANO cad 2,00 121,50 243,00

16 Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente
19.17.014 convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.

SOMMANO cad 10,00 200,96 2 0́09,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 62 6́54,90

RIBASSO del 30,299% da considerare su euro 62 6́54,90

T O T A L E   euro 62 6́54,90

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 1 5́75,00
Incidenza Sicurezza - IS = 1 5́75,00 / 63 0́00,00 = 0,025

LAVORI A MISURA euro 62 6́54,90
RIBASSO del 30,299% da applicare su euro 62 6́54,90 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (62 6́54,90 * (1 - 0,025) * -0,30299) = euro -18 5́09,21

PER LAVORI A MISURA euro 44 1́45,69

T O T A L E   euro 44 1́45,69

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 44 1́45,69

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 09/11/2023 euro 36 7́42,10

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 36 7́42,10

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 36 7́42,10

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 7 4́03,59

 
    Trecastelli, 11/07/2025

L'Impresa
Consorzio Stabile Raffaele Russo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli - Geom Maurizio Tisba - Geom. Matteo Pallotta

Il R.U.P.
Dott. Ing. Monica Ulissi

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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