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Contratto in data 10/04/2024 rep. n. 985 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 69 
049.31

1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 54 
D.Lgs. N. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale 
sulle ss.pp.  Varie dei 1reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 
2021-2022-2023. ANNUALITA’ 2022.   Cod. Int. (88.03) 

PROVINCIA DI ANCONA

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

98 000.00

0.00

0.00

2 450.00

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in
19.16.001.00 ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
1 Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m

SOMMANO m 993,00 9,98 9 9́10,14

2 Fornitura di catadiottri per barriere di sicurezza. Fornitura di catadiottri per barriere di sicurezza
19.16.006.00 costituite da gemme in metacrilato aventi superficie in vista di cm² 58 completi di supporto in
2 materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata. Bifacciale

SOMMANO cad 300,00 3,75 1́ 125,00

3 Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da
19.16.011.00 due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro
1 di millimetri 48 o 60

SOMMANO cad 500,00 1,10 550,00

4 Fornitura di batterie. Fornitura di batterie per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V.
19.16.030 SOMMANO cad 50,00 5,62 281,00

5 Fornitura di delineatore tipo Europeo Normalizzato. Fornitura di delineatore tipo Europeo
19.16.037.00 Normalizzato in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli arrotondati, peso minimo non
1 inferiore a kg 1,600, spessore delle pareti non inferiore a mm 2,00 con dispositivo rifrangente di

superficie non inferiore a cm² 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di
marcia, ovvero giallo secondo le richieste della D.L. Senza base di ancoraggio

SOMMANO cad 200,00 14,04 2 8́08,00

6 Fornitura di cavalletto di sbarramento. Fornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito
19.16.042 da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm 25x150,

verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale
risposta luminosa (classe 1), di cm 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due
gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta INTERRUZIONE, zampa ad U in ferro
verniciato smontabile, altezza da terra cm 90 - 100.

SOMMANO cad 24,00 74,78 1́ 794,72

7 Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali
19.16.045.00 triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per
2 fissaggio del segnale. Circolare del diametro cm 60 - Triangolare lato cm 90

SOMMANO cad 214,00 38,06 8 1́44,84

8 Fornitura di sacchetti. Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere
19.16.050 in tessuto di fibra.

SOMMANO cad 200,00 18,67 3 7́34,00

9 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera
19.17.001.00 di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
1 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 355,00 64,03 22 7́30,65

10 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera
19.17.001.00 di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
3 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 2,00 82,25 164,50

11 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
19.17.002.00 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
1 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa

mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 161,00 57,95 9 3́29,95

12 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
19.17.002.00 alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 60 5́72,80
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 60 5́72,80

3 comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 80,00 74,78 5 9́82,40

13 Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in
19.17.003.00 lamiera di alluminio 25/ 10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,
1 lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a

fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente
con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 15,00 76,02 1́ 140,30

14 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale
19.17.004.00 o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
2 speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto

igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 30,00 33,19 995,70

15 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e
19.17.005.00 segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali,
1 lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a

fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta.
Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m² 63,34 216,51 13 7́13,74

16 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e
19.17.005.00 segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali,
2 lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a

fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta.
Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)

SOMMANO m² 1,81 268,24 485,52

17 Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannello
19.17.009.00 segnaletica curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e
1 rinforzata, completo di attacchi speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e
formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)
ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm 60x60 con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 40,00 54,22 2 1́68,80

18 Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannello
19.17.009.00 segnaletica curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e
3 rinforzata, completo di attacchi speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e
formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)
ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm 240x60 con pellicola
a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 1,00 147,66 147,66

19 Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannello
19.17.009.00 segnaletica curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e
5 rinforzata, completo di attacchi speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e
formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)
ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm 60x60 con pellicola
ad elevata risposta luminosa (Classe 2)

SOMMANO cad 52,00 68,70 3 5́72,40

20 Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo ettometrico a doppia
19.17.011.00 faccia dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di telaio e sostegno in
1 profilato zicato da mm 30x30x30 h cm 150, in pellicola classe 1. Delle dimensioni cm 20x20

SOMMANO cad 71,00 35,52 2 5́21,92

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 91́ 301,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 91́ 301,24

21 Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo chilometrico
19.17.012.00 bifacciale formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo
4 bianco e blu in pellicola rifrangente classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchal

nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare 50x30x3, di altezza libera m 2,00 secondo
quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266. Per altre strade da cm 40x65

SOMMANO cad 20,00 121,50 2 4́30,00

22 Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente
19.17.014 convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.

SOMMANO cad 9,00 200,96 1́ 808,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 95 5́39,88

RIBASSO del 30,299% da considerare su euro 95 5́39,88

T O T A L E   euro 95 5́39,88

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 2 4́50,00
Incidenza Sicurezza - IS = 2 4́50,00 / 98 0́00,00 = 0,025

LAVORI A MISURA euro 95 5́39,88
RIBASSO del 30,299% da applicare su euro 95 5́39,88 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (95 5́39,88 * (1 - 0,025) * -0,30299) = euro -28 2́23,94

PER LAVORI A MISURA euro 67 3́15,94

T O T A L E   euro 67 3́15,94

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 67 3́15,94

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 67 3́15,94

 
    Trecastelli, 11/07/2025

L'Impresa
Consorzio Stabile Raffaele Russo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta, Geom. Anna Barucca, Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba

Il R.U.P.
Dott. Ing. Monica Ulissi

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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