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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità - Gestione eSviluppo

REGISTRO DI CONTABILITA'
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TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 
50/2016) (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE SS.PP. 
VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI  ANCONA. 
ANNI 2021-2022-2023. ANNUALITA' 2023.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ULISSI MONICA

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
1 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
28/12/2024 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12

di nuovo impianto
SOMMANO m 1 2 5 5́80,00 0,47 2 6́22,60

2 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
2 longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il
28/12/2024 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 ripasso
SOMMANO m 1 2 52 7́35,00 0,37 19 5́11,95

3 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
3 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
28/12/2024 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15

di nuovo impianto
SOMMANO m 1 2 16 8́40,00 0,52 8 7́56,80

4 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
4 longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il
28/12/2024 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 ripasso
SOMMANO m 1 3 110 0́51,00 0,43 47 3́21,93

5 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
1 zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
28/12/2024 pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di

nuovo impianto
SOMMANO m² 1 3 69,00 4,69 323,61

6 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
2 zebrature e frecce, eseguite con verni ... ere regolamentare. Misurata
28/12/2024 vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri

segni. In ripasso
SOMMANO m² 1 3 724,01 3,95 2 8́59,84

7 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con miscrosfere di vetro: per
ANAS - striscie continue e discontinue da cm. 12
H.01.023a SOMMANO m 1 4 60 4́25,00 0,15 9 0́63,75
28/12/2024
8 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con miscrosfere di vetro: per
ANAS - striscie continue e discontinue da cm. 15
H.01.023b SOMMANO m 1 4 128 2́75,00 0,16 20 5́24,00
28/12/2024
9 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con miscrosfere di vetro: per
ANAS - striscie di arresto, zebrature, frecce e iscrizioni
H.01.023d SOMMANO m 1 4 793,01 0,95 753,36
28/12/2024

Parziale LAVORI A MISURA euro 111́ 737,84

T O T A L E   euro 111́ 737,84

 
    Ancona, 09/06/2025

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 111́ 737,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 111́ 737,84

L'Impresa
CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Il Direttore dei Lavori
GEOM. BARUCCA ANNA, GEOM. BELARDINELLI STEFANO,

GEOM. PALLOTTA MATTEO, GEOM. MAURIZIO TISBA

In data 09/06/2025 e' stato emesso lo STAO FINALE per un importo di
77 882,39 euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
GEOM. BARUCCA ANNA, GEOM. BELARDINELLI STEFANO,

GEOM. PALLOTTA MATTEO, GEOM. MAURIZIO TISBA
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 111́ 737,84
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Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1 è relativo ai seguenti lavori:

esempio: Comune di ...

PROVINCIA DI ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 
50/2016) (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI 
OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI  ANCONA. ANNI 2021-2022-2023. 
ANNUALITA' 2023.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

ed è composto da n. 4 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 4
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