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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo Fabriano  

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 
"CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM  7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI 
SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 - 
CIG: 9754378F5B. 

 
Impresa Appaltatrice VIOLONI srl – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO  0606136671 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO    13358620 
− Posizione Cassa Edile di FERMO         476 
- Codice fiscale     01713390449 
      

Contratto rep. n. 961 del 31.08.2023 
 

Importo a base d’asta       Euro 334.053,08  
Ribasso d’asta  -23,030%  Euro   76.932,43 
Importo netto dei lavori     Euro 268.520,61 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.399,95  

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -23,03%;  

• con contratto n. 961 di rep. in data 31.08.2023 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, l’ IMPRESA “VIOLONI SRL” – Largo Adriatico, 19, Altidona (FM) ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 268.520,61 di cui per 

oneri di sicurezza Euro 11.399,95 oltre ad Euro 59.074,53 per IVA ai sensi di legge; 

• con verbale sottoscritto in data 25.10.2023 sono stati consegnati i lavori (decorrenti dal 

24.10.2023 quale data di prima convocazione per la consegna); 

• In data 11.12.2023 con apposito verbale si disponeva la sospensione n. 1 dei lavori, a 

partire dal 06.12.2023, a causa delle temperature non idonee all’esecuzione delle lavorazioni 

previste in appalto a perfetta regola d’arte; 

• In data 29.05.2024, essendo venute meno le condizioni che avevano causato la 

sospensione, con Verbale n. 1 in pari data si è disposta l’immediata ripresa dei lavori; 

• La S.P. n. 48 “Cabernardi-Montelago”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo, rispetto alle condizioni rilevate 

nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per 

gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle 
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zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 

13+360 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili 

che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale 

dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. 

e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno trentuno (31) del mese di maggio (05) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Stefano Violoni in qualità di Rappresentante Legale dell’IMPRESA VIOLONI S.r.l. – Via 

Largo Adriatico, 19, Altidona (FM), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, 

assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati 

allegati al presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo. 

ART. 2 
L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 309.479,94 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 40.959,33 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 13.138,86. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 14.07.2024. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 961 

sottoscritto in data 31.08.2023. 

ART. 6 

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi. 

ART. 7 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente 

alla variante di cui trattasi. 
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ART. 8 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del 

rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 

 
    Il Direttore dei Lavori                L’Impresa Appaltatrice 

  Geom. Maurizio Tisba                                                               VIOLONI S.r.l. 
   
 

 

 
 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
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