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Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 
"CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM  7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI 
SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 
- CIG: 9754378F5B. 

 
 
Impresa Appaltatrice VIOLONI srl – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO  0606136671 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO    13358620 
− Posizione Cassa Edile di FERMO         476 
- Codice fiscale     01713390449 
      

Contratto rep. n. 961 del 31.08.2023 
 

Importo a base d’asta       Euro 334.053,08  
Ribasso d’asta  -23,030%  Euro   76.932,43 
Importo netto dei lavori     Euro 268.520,61 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.399,95  

 
 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
RELAZIONE TECNICA 

 
Con Determinazione del Dirigente n. 502 del 12/04/2023 veniva approvato il Progetto 
Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 430.000,00 così ripartito: 
A) per lavori a misura a base d’asta        €    334.053,08 
B) oneri per la sicurezza        €      11.399,95 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI                  €   345.453,03 
 
C) per somme a disposizione: 
     -  Lavori, servizi e forniture in economia   €          674,60 
     -  Spese tecniche …         €       5.872,70 
     - Spese per accertamenti di laboratorio …  €       2.000,00 
     - IVA e imposte su A+B                              €     75.999,67 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                    €    84.546,97 
                     Sommano                    € 430.000,00 
 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 si aggiudicavano definitivamente 
all’IMPRESA VIOLONI S.R.L. – Via Largo Adriatico, 19, Altidona (FM) i lavori in oggetto per 
l’importo netto di Euro 268.520,61 a seguito di ribasso d’asta pari al -23,03%, di cui Euro 
11.399,95 per oneri previsti per la sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro 
economico : 
A) per lavori a misura a base d’asta          €    257.120,66 
B) oneri per la sicurezza          €      11.399,95 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI             €   268.520,61 
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C) per somme a disposizione: 
     - Lavori, servizi e forniture in economia  €        10.000,00 
     - Imprevisti     €        84.532,16 
     - Spese tecniche …    €          5.872,70 
     - Spese per accertamenti di laboratorio … €          2.000,00 
     - IVA e imposte su A+B                           €        59.074,53 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                     €    161.479,39 
                   Sommano                    €     430.000,00 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 1487 del 22.11.2023 vista la necessità di modificare delle 
somme a disposizione con le seguenti modifiche al quadro economico: 
 
A) per lavori a misura a base d’asta                €    257.120,66 
B) oneri per la sicurezza               €      11.399,95 
 -  
IMPORTO TOTALE LAVORI             €   268.520,61 
 
C) per somme a disposizione: 
- Lavori, servizi e forniture in economia             €      41.532,16 
- Imprevisti               €      50.000,00 
- Spese tecniche …                 €        5.872,70 
 - Spese per accertamenti di laboratorio … €        5.000,00 
- IVA e imposte su A+B                           €      59.074,53 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                     €   161.479,39 
                   Sommano                      €  430.000,00 
 

 
 
La S.P. n. 48 “Cabernardi-Montelago”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, 
soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel 
periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi 
motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 
 
Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 
tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 
dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360 
tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 
 
L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che 
non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell’opera e 
pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 27 
del CSA allegato al contratto. 
 
Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 430.000,00 pari al finanziamento disponibile, che 
risulta così ripartita: 
 
A)   per lavori netti a misura (ribasso -23,03 %)      €  296.341,08 
B1) oneri per la sicurezza             €    13.138,86 
 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI               €  309.479,94 
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C) per somme a disposizione: 
Lavori, servizi e forniture in economia       €    41.561,77 
- Spese tecniche …        €      5.872,70 
 - Spese per accertamenti di laboratorio …     €      5.000,00 
- IVA e imposte su A+B1                                 €    68.085,59 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                         €  120.520,06 
                   Sommano                     €  430.000,00 

  
 
Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e 
pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi. 
 
I lavori di netti Euro 309.479,94 di cui Euro 13.138,86 per oneri della sicurezza verranno eseguiti 
alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l’atto di sottomissione già sottoscritto per 
l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 
 
Sassoferrato, lì 31/05/2024 
 
 
              Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Maurizio Tisba                            Dott. Ing. Monica Ulissi 
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