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Sassoferrato, 31/05/2024

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - 
MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI 
FABRIANO - COD. INT. 90.04 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TAV. B

L'IMPRESA  APPALTATRICE

Geom. Maurizio Tisba VIOLONI S.R.L.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
1 confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20

mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.
Sommano 100 kg 2 3́50,00 2 0́00,00 -350,00 13,79 32 4́06,50 27 5́80,00 4 8́26,50 -14,89

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria.
19.13.006 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con

impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.

Sommano 100 kg 20 0́19,20 23 6́47,68 3 6́28,48 15,34 307 0́94,53 362 7́55,41 55 6́60,88 18,12

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00

Sommano m²xcm 6 4́00,00 8 4́00,00 2 0́00,00 0,93 5 9́52,00 7 8́12,00 1́ 860,00 31,25
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 



PROVINCIA DI ANCONA -  SETTORE III- AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo
pag. 3

Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  Euro 345 4́53,03 398 1́47,41 52 6́94,38 15,25
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  Euro 345 4́53,03 398 1́47,41 57 5́20,88 4 8́26,50

Totale variazione  Euro 52 6́94,38 15,25

 
    Sassoferrato, 31/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

VIOLONI S.R.L.
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