
Provincia di Ancona - Settore III - Area Viabilità

PROGETTO VARIANTE VARIAZIONE

Euro Euro Euro

IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 345 453,03 398 147,41 52 694,38

a) Importo lavorazioni ribasso -23,03 % Euro Euro Euro

A misura 257 120,66 296 341,08 39 220,42

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale a) 257 120,66 296 341,08 39 220,42

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura 11 399,95 13 138,86 1 738,91

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale b1) 11 399,95 13 138,86 1 738,91

1) IMPORTO CONTRATTUALE 268 520,61 309 479,94 40 959,33 15,25%

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

41 532,16 41 561,77 29,61

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c4) Imprevisti 50 000,00 0,00 -50 000,00

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00 0,00 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 
5 872,70 5 872,70 0,00

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 5 000,00 5 000,00 0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 59 074,53 68 085,59 9 011,06
Totale c) 161 479,39 120 520,06 -40 959,33

2) TOTALE PROGETTO (1+c) 430 000,00 430 000,00 0,00

Il Direttore dei lavori     IMPRESA APPALTATRICE

Geom. Maurizio Tisba

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi

TAV. D - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI

Variazione
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