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PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

REGISTRO DI CONTABILITA'
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Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla s.p. n. 14 
"Senigallia - Albacina" tratto S. Giovanni-Vigne-Poggio S. Romualdo. 
Comune di Fabriano- reparto operativo di Jesi - Cod. Int. (86.02)

Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Ing. Monica Ulissi

Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 283´940,11 220´334,00

LAVORI A MISURA

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria.
19.13.006 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
24/10/2025 di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 2 2 5´892,70 15,34 90´394,02

6 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
1 confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20
24/10/2025 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

SOMMANO 100 kg 2 2 2´819,50 13,79 38´880,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 129´274,92

T O T A L E   euro 413´215,03

     Jesi, 24/10/2025

L'Impresa
Di Eleuterio Armando

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

In data 24/06/25 e' stato emesso lo STATO FINALE DEI LAVORI per un
importo di euro 102´572,51

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 413´215,03 322´906,51
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Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2 è relativo ai seguenti lavori:

Provincia di ANCONA 

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla s.p. n. 14 
"Senigallia - Albacina" tratto S. Giovanni-Vigne-Poggio S. Romualdo. 
Comune di Fabriano- reparto operativo di Jesi - Cod. Int. (86.02)

Provincia di Ancona

Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio

ed è composto da n. 3 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 3

L'IMPRESA                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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