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REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. 
N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE 
"VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO 

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie  ...
19.18.030 aglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.
22/12/2023 Rimozione rete lungo SP 2 -  lato A14 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00

2 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione in ... rata
19.03.006* sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
22/12/2023 Muretto esistente presso Ponte A14

Elevazione 8,00 0,300 0,900 2,16

SOMMANO m³ 2,16

3 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e
19.01.002* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
22/12/2023 Vedi allegato 1

Bonifica per Nuova Via Sbrozzola 2017,00 0,800 1́ 613,60

SOMMANO m³ 1́ 613,60

4 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuov
19.02.004* ... erficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
22/12/2023 Scarpata ammorsamento nuova Via Sbrozzola *(par.ug.=27+

22,70+14,90+23+95,8+139,8+247,5) 570,70 570,70

SOMMANO m² 570,70

5 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su
19.02.005* terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
.002 Vedi allegato 2 0́17,00
22/12/2023

SOMMANO m² 2 0́17,00

6 Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ...
19.14.034.00 azione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m
1 Vedi allegato
22/12/2023 Bonifica Lato A14 2,00 2017,00 4 0́34,00

Bonifica Lato A14 - Risvolti 370,00 0,300 111,00

SOMMANO m² 4 1́45,00

7 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o
19.02.009* secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
22/12/2023 Vedi allegato

Bonifica Lato A14 2017,00 0,300 605,10

SOMMANO m³ 605,10

8 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il
19.02.007.00 volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
2 PER REALIZZAZIONE RILEVATO 3 3́00,00
22/12/2023

Parziale m³ 3 3́00,00
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
Vedi allegato
Nuova Via Sbrozzola
Da Sez. 1 a Sez. 2 *(larg.=(0,00+12,00)/2) 0,15 9,00 6,000 8,10
Da Sez. 2 a Sez. 3 *(larg.=(12,00+29,50)/2) 0,15 9,00 20,750 28,01
Da Sez. 3 a Sez. 4 *(larg.=(29,50+41,50)/2) 0,15 11,50 35,500 61,24

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 3 3́97,35

Da Sez. 4 a Sez. 5 *(larg.=(41,50+60,60)/2) 0,15 11,50 51,050 88,06
Da Sez. 5 a Sez. 6 *(larg.=(60,60+54,40)/2) 0,15 11,50 57,500 99,19
Da Sez. 6 a Sez. 7 *(larg.=(54,40+42,20)/2) 0,15 11,50 48,300 83,32
Da Sez. 7 a Sez. 8 *(larg.=(42,20+34,90)/2) 0,15 11,50 38,550 66,50
Da Sez. 8 a Sez. 9 *(larg.=(34,90+34,20)/2) 0,15 8,50 34,550 44,05
S.P. n.2 Lato Autostrada
Da Sez. A a Sez. B *(larg.=(0,00+1,50)/2) 0,15 11,40 0,750 1,28
Da Sez. B a Sez. C *(larg.=(1,50+3,10)/2) 0,15 10,40 2,300 3,59
Da Sez. C a Sez. F *(larg.=(3,10+12,50)/2) 0,15 12,30 7,800 14,39
Da Sez. F a Sez. E *(larg.=(12,50+17,20)/2) 0,15 17,50 14,850 38,98
Da Sez. E a Sez. D *(larg.=(17,20+17,80)/2) 0,15 14,50 17,500 38,06
Da Sez. D a Sez. H *(larg.=(17,80+5,30)/2) 0,15 14,70 11,550 25,47
Da Sez. H a Sez. I *(larg.=(5,30+2,00)/2) 0,15 9,40 3,650 5,15
Da Sez. I a Sez. L *(larg.=(2,00+0,00)/2) 0,15 11,00 1,000 1,65

Parziale m³ 607,04

SOMMANO m³ 3 9́07,04

9 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...
19.13.001* d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
.002 ALLEGATO 5
22/12/2023 PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

Lato A14 1500,00 0,150 225,00

SOMMANO m³ 225,00

10 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re
17.01.003* il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
.001 Per Alloggiamento pozzetti e tubo Ø630 di attraversamento 26,00 1,200 1,200 37,44
22/12/2023

SOMMANO m³ 37,44

11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100
.007 Pozzetti Attraversamento Condotta ø630 2,00
22/12/2023

SOMMANO cad 2,00

12 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino
18.09.007* in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 Lastra 130x130
22/12/2023 Pozzetti Attraversamento Condotta ø630 2,00

SOMMANO cad 2,00

13 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
22/12/2023 Pozzetti Attraversamento Condotta ø630 2,00 65,000 130,00

SOMMANO kg 130,00

14 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... .
18.04.003* Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
.001 Per allettamento nuova condotta ø630 (sotto strada) 24,00 1,200 0,400 11,52
22/12/2023 A detrarre mezza condotta *(larg.=-0,315*0,315/2*3,14) 24,00 -0,156 3,74

Sommano positivi e negativi m³ 11,52 3,74

SOMMANO m³ 7,78

15 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
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R I P O R T O 

18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 630
.009 Attraversamento 24,00 24,00
22/12/2023

SOMMANO m 24,00

16 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ...
18.04.005* lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80
.003 A protezione nuova condotta ø630 (sotto strada) 24,00 1,200 0,800 23,04
22/12/2023 A detrarre mezza condotta *(larg.=-0,315*0,315/2*3,14) 24,00 -0,156 3,74

Sommano positivi e negativi m³ 23,04 3,74

SOMMANO m³ 19,30

17 Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.
NP01_03.04. Armatura Platea e pareti di Fondazione 2 3́00,00
002*

SOMMANO kg 2 3́00,00
22/12/2023

18 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re
17.01.003* il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
.001 Scavi nuove condotte sottoservizi
22/12/2023 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,600 1,500 54,00

VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,800 1,500 72,00

SOMMANO m³ 126,00

19 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... .
18.04.003* Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
.001 Allettamento Camicie nuove condotte sottoservizi
22/12/2023 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,600 0,400 14,40

VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,800 0,500 24,00

SOMMANO m³ 38,40

20 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ...
18.07.017* committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
.001 Camicie nuove condotte sottoservizi
22/12/2023 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00

21 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ...
18.04.001* ll'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.
22/12/2023 Riempimento Scavi nuove condotte sottoservizi

ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,600 1,100 39,60
VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) 60,00 0,800 1,000 48,00

SOMMANO m³ 87,60

22 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 2,00
22/12/2023

SOMMANO cad 2,00

23 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 2,00
22/12/2023

SOMMANO cad 2,00
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24 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino
18.09.007* in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 2,00
22/12/2023

SOMMANO cad 2,00

25 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
22/12/2023 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) 2,00 65,000 130,00

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 4,00 65,000 260,00

SOMMANO kg 390,00

26 Solo fornitura della tubazione  in PVC SN4. Diametro esterno
NP02 mm 200
22/12/2023 Scarico di fondo Vasca 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00

27 Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 

NP03_18.07. VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 60,00 60,00

008*
.006 SOMMANO m 60,00
22/12/2023

28 Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in
NP04_18.09. cemento vibrato. Dimensioni interne cm 80x80x80

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 

003* VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 4,00

.005
22/12/2023 SOMMANO cad 4,00

29 Solo posa in opera di elemento prefab. carrabile in cemento
NP05_18.09. vibrato.Dim. interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 

004* VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 12,00

.005
22/12/2023 SOMMANO cad 12,00

30 Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo.
NP06_18.09. Dimensioni esterne cm 100x100

VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 

007* VIVA SERVIZI -
 
Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano). 4,00

.002
22/12/2023 SOMMANO cad 4,00

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
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N O T E

Emesso 1° stato d'avanzamento lavori in data 27.12.2023

 
    Data, 27/12/2023

L'Impresa
EDILBENINCASA S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Raffaele Solustri

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA  [Contabilita.dcf   (W:\LAVORI PUBBLICI\PROVINCIA ANCONA\ROTATORIA CAMERANO\CANTIERE\CONTABILITA\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 



3

<> - P
= 3.48%

<> - P
= 1.5%

1

2

4

5

7

6

9
8

A

B

C

D

E

F
H

I

L

SIRO
LO

PALO

Vi
a 

Sb
ro

zz
ol

a

LINEA AEREA

10
.00

10

11

12

13

14

15
<> - P= 3.33%

3.50

6.50

Piede Scarpata

Fosso

Fo
ss

o

Pozzetto - 120x120

Tubo PVC

Pozzetto - 120x120

Piede Scarpata

VASCA

Piede Scarpata

Recin
zio

ne

TORRE FARO

Recinzione

Recinzione

Fosso

Fosso

Fosso

NUOVA RECINZIONE

mq. 2017



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

BRIO PKSC D400 NF

GAMMA BRIO

Classe D400
EN124-2 : 2015

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale:
� Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo 
ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :
� 400 kN secondo EN 124. Luogo di 
installazione Gruppo 4 - Carreggiate di 
strade (comprese le vie pedonali), banchine 
transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di 
veicoli stradali (e gruppi inferiori)

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformitá del 
dispositivo al regolamento NF-110 e i valori 
delle caratteristiche dichiarate (�) grazie ad 
un controllo permanente esercitato dalla 
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- Massa(e) :
Del coperchio : 31.22 Kg

Totale del dispositivo : 65.42 kg.

- Superfici di contatto che assicurano 
stabilità ed assenza di rumore:
� Guarnizione elastica in polietilene 
agganciata al telaio.

- Pressione di appoggio del telaio :
� p � 7.5 N/mm².

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" 
omologato.

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:
� Assicurata per serratura (maniglia).

Tipo telaio :
Telaio monoblocco di fusione.

Tipo coperchio :
Autocentrante nel telaio per mezzo di 5 
guide.

C : diametro esterno : 650 mm.

- Articolazione:
Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura 
accidentale, (1) identificato dal marchio "S"

� Angolo di apertura � 120°.

OPZIONE(I) :

Marcature : Per altre marcature di 
personalizzazione consultateci.

OPERE CIVILI :

Telaio che forma una armatura del 
calcestruzzo di installazione.

Telaio munito di fori � 20 mm per bloccaggio 

con zanche, sulla circonferenza � 740 mm, 
se necessario.

MANOVRA :

Il coperchio è estraibile in posizione aperto a 
90°.

( � ) Caratteristiche certificate
- I pesi (kg.) indicati derivano dai valori medi rilevati durante la produzione di ciascun componente sperato 
del prodotto, con l'applicazione di una tolleranza del 10%.
- Dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso / Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza 
autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Sistema di Qualità ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : 
FT_514824

Data rev. : 08.02.2018

Edita il: 30.03.2018




