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REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. 
N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE 
"VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

REGISTRO DI CONTABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Raffaele Solustri

EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO 

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla
17.01.003* profondità di m 1,50.
.001 1 10 37,44 323,48

1 18 126,00 1́ 088,64

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 163,44 8,64 1́ 412,12

2 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... ll'assestamento del terreno.
18.04.001* Eseguito con mezzo meccanico.

1 21 87,60 645,61

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 87,60 7,37 645,61

3 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... . Con sabbia macinata di cava
18.04.003* eseguito con mezzo meccanico
.001 1 14 7,78 404,95

1 19 38,40 1́ 998,72

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 46,18 52,05 2 4́03,67

4 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ...  lavoro compiuto a regola
18.04.005* d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80
.003 1 16 19,30 1́ 742,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 19,30 90,29 1́ 742,60

5 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...  committenza o compensati a
18.07.007* parte. Diametro esterno mm 630
.009 1 15 24,00 5 5́99,92

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 24,00 233,33 5 5́99,92

6 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ...  committenza o compensati a
18.07.017* parte. Diametro esterno 160 mm
.001 1 20 60,00 1́ 290,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 60,00 21,51 1́ 290,60

7 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile.
18.09.003* Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 1 22 2,00 398,82

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 2,00 199,41 398,82

8 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  ripartizione carrabile.
18.09.003* Dimensioni interne cm 120x120x100
.007 1 11 2,00 827,10

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 2,00 413,55 827,10

9 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e
18.09.004* per altezze da cm 25 a cm 80
.005 1 23 2,00 358,90

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 2,00 179,45 358,90

10 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d’uomo.
18.09.007* Dimensioni esterne cm 100x100
.002 1 24 2,00 243,06

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 2,00 121,53 243,06

11 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d’uomo.
18.09.007* Dimensioni esterne cm 120x120
.003 1 12 2,00 342,74

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 2,00 171,37 342,74

12 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre
18.09.010* per dare l'opera finita.

1 13 130,00 624,00
1 25 390,00 1́ 872,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg 520,00 4,80 2 4́96,00

13 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e compreso quanto altro occorre
19.01.002* per dare il lavoro finito.

1 3 1́ 613,60 13 4́09,02

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 1́ 613,60 8,31 13 4́09,02

14 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuov ... erficie effettiva della
19.02.004* scarpata lungo il piano inclinato.

1 4 570,70 19 7́86,17

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 570,70 34,67 19 7́86,17

15 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi
19.02.005* A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
.002 1 5 2 0́17,00 5 2́03,86

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 2 0́17,00 2,58 5 2́03,86

16 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito.
19.02.007.00 Senza rivestimento vegetale
2 1 8 3 9́07,04 127 9́94,63

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 3 9́07,04 32,76 127 9́94,63

17 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o secondo le norme per i rilevati ed
19.02.009* ogni altro magistero.

1 7 605,10 29 2́08,18

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 605,10 48,27 29 2́08,18

18 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione in ... rata sulla struttura da demolire
19.03.006* per l'effettiva cubatura.

1 2 2,16 115,26

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 2,16 53,36 115,26

19 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...  d’arte. Misurazione a
19.13.001* compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
.002 1 9 225,00 12 2́28,75

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 225,00 54,35 12 2́28,75

20 Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e trasversale
19.14.034.00 non inferiore a 40 KN/m
1 1 6 4 1́45,00 21 6́78,35

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 4 1́45,00 5,23 21 6́78,35

21 Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie  ... aglio di arbusti e rovi a ridosso
19.18.030 della recinzione stessa.

1 1 120,00 289,20

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 120,00 2,41 289,20

22 Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.
NP01_03.04. 1 17 2 3́00,00 3 0́82,00
002*

SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg 2 3́00,00 1,34 3 0́82,00

23 Solo fornitura della tubazione  in PVC SN4. Diametro esterno mm 200
NP02 1 26 150,00 2 1́42,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 150,00 14,28 2 1́42,00

24 Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315
NP03_18.07. 1 27 60,00 1́ 486,20
008*
.006 SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 60,00 24,77 1́ 486,20

25 Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato. Dimensioni interne
NP04_18.09. cm 80x80x80
003* 1 28 4,00 393,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

.005
SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 4,00 98,34 393,36

26 Solo posa in opera di elemento prefab. carrabile in cemento vibrato.Dim. interne cm 80x80 e
NP05_18.09. per altezze da cm 25 a cm 80
004* 1 29 12,00 958,20
.005

SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 12,00 79,85 958,20

27 Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo. Dimensioni esterne cm 100x100
NP06_18.09. 1 30 4,00 117,64
007*
.002 SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad 4,00 29,41 117,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 255 8́53,96

T O T A L E   euro 255 8́53,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

N O T E

Emesso 1° stato d'avanzamento lavori in data 27.12.2023.

 
    Data, 27/12/2023

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Raffaele Solustri
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