
ALLEGATO 1





ID DDT Strada Località Materiale Unità Quantità Targa Ditta Data Pesata Differenza Decurt. Contabilità

SB007 2674 sp 9 Cupramontana Binder Q.li 196,40 CD281RH Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 196,40

SB008 2675 sp 9 Cupramontana Binder Q.li 402,40 GT912CT Consultecno 06.06.2024 402,40 0,00 0,00% 402,40

SB021 2719 sp 9 Cupramontana Binder Q.li 307,60 ER214KZ Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 307,60

TOT Q.li 906,40

ALLEGATO 2 - L.M. n. 1



ID DDT Strada Località Materiale Unità Quantità Targa Ditta Data Pesata Differenza Decurtazione Contabilità

SB001 2645 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 269,40 BZ126FJ Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 269,40

SB002 2648 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 312,20 ER214KZ Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 312,20

SB003 2651 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 260,00 GT919CT Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 260,00

SB004 2657 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 195,80 CD281RH Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 195,80

SB005 2660 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 260,40 GT920CT Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 260,40

SB006 2662 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 259,20 GT918CT Consultecno 05.06.2024 0,00 0,00 0,00% 259,20

SB009 2676 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 199,80 GT930CT Consultecno 06.06.2024 200,00 0,20 0,10% 199,80

SB010 2677 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 255,80 GT920CT Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 255,80

SB011 2680 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 260,80 GT919CT Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 260,80

SB012 2685 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 268,00 BT278EW Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 268,00

SB013 2689 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 260,60 GT918CT Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 260,60

SB014 2691 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 270,60 BZ126FJ Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 270,60

SB015 2696 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 197,40 CD281RH Consultecno 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 197,40

SB016 2704 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 258,20 GT920CT Costruzioni Nasoni 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 258,20

SB017 2705 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 294,20 BT278EW Costruzioni Nasoni 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 294,20

SB018 2710 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 261,20 GT919CT Costruzioni Nasoni 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 261,20

SB019 2711 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 260,60 GT918CT Costruzioni Nasoni 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 260,60

SB020 2713 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 265,80 BZ126FJ Costruzioni Nasoni 06.06.2024 0,00 0,00 0,00% 265,80

SB022 2720 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 259,60 GT919CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 259,60

SB023 2721 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 196,80 CD281RH Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 196,80

SB024 2723 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 258,80 GT919CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 258,80

SB025 2724 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 196,80 GT930CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 196,80

SB026 2726 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 261,40 BT278EW Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 261,40

SB027 2727 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 264,60 GT920CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 264,60

SB028 2729 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 272,20 BZ126FJ Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 272,20

SB029 2738 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 259,00 GT919CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 259,00

SB030 2740 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 196,40 CD281RH Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 196,40

SB031 2742 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 196,60 GT930CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 196,60

SB032 2745 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 257,80 BT278EW Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 257,80

SB033 2746 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 313,00 ER214KZ Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 313,00

SB034 2747 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 266,40 BZ126FJ Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 266,40

SB035 2749 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 259,40 GT919CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 259,40

SB036 2750 sp 9 Cupramontana Tappeto Q.li 254,00 GT920CT Costruzioni Nasoni 07.06.2024 0,00 0,00 0,00% 254,00

SB037 2762 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 192,20 CD281RH Costruzioni Nasoni 10.06.2024 0,00 0,00 0,00% 192,20

SB038 2768 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 312,80 ER214KZ Costruzioni Nasoni 10.06.2024 314,20 1,40 0,45% 312,80

SB039 2771 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 310,40 CW440MP Consultecno 10.06.2024 0,00 0,00 0,00% 310,40

SB040 2773 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 263,60 BT278EW Consultecno 10.06.2024 293,80 30,20 11,46% 263,60

SB041 2787 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 331,40 DN527NT Consultecno 10.06.2024 331,40 0,00 0,00% 331,40

SB042 2788 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 265,00 BZ126FJ Consultecno 10.06.2024 267,80 2,80 1,06% 265,00

SB043 2793 sp 11 Cupramontana Tappeto Q.li 194,80 CD281RH Consultecno 10.06.2024 0,00 0,00 0,00% 194,80

TOT Q.li 10193,00
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