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ATTO DI SOTTOMISSIONE  
 

I.I.S. "VOLTERRA-ELIA" DI TORRETTE (AN) - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

DELLA COPERTURA DEL BLOCCO LABORATORI - CUP H32B23007650003, CIG 

B102FB0C49 
 

Stazione Appaltante: Provincia di Ancona – Via di Passo Varano 19A, Ancona 

RUP: Ing. Alessandra Vallasciani 

Direttore dei Lavori: Geom. Antonio Paglia  

Appaltatore dei lavori: CREA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13 (CF/P. 

IVA 03500490614) 

 

Posizione I.N.A.I.L. (PAT) 18720117/54 

Posizione I.N.P.S. mat 0305977560 

Posizione Cassa Edile– 069307 

 

Aggiudicazione definitiva - Determina del 09/04/2024 n. 437 

CUP: H32B23007650003 

CIG: B102FB0C49 

 

Contratto: n. 1428 del 09/05/2024 

 

Importo del Contratto   69.091,70 € IVA inclusa 

 Lavori a base d’asta  63.016,07 €  

 Ribasso 10,13% -  6.383,53 € 

 IVA sui lavori + 12.459,16 € 

 SOMMANO = 69.091,70 € 

 

PREMESSO CHE: 

- Con determinazione n. 1756 del del 28/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 41 ed Allegato 

I.7 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della 

copertura dei laboratori dell’I.I.S. “Volterra-Elia” di Via Esino n. 36 – Ancona, nell’importo 

complessivo di € 130.000,00; 

- Con Determinazione del Dirigente n. 437 del 09.04.2024 sono stati aggiudicati i lavori in favore 

della ditta  CREA COSTRUZIONI S.R.L. (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle 

Ginestre n. 13, per l’importo di €  56.632,54, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso offerto del – 

10,13% sull’importo a base d’asta (€ 63.016,07), come da Trattativa diretta n. 4194691 avviata in 

data 27/03/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa; 
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- Con scrittura privata rep. 1428 del 09.05.2024 l’impresa aggiudicataria ha assunto l’esecuzione dei 

lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di € 56.632,54, oltre Iva 22%,  a seguito di ribasso de 

– 10,13% sull’importo a base d’ asta; 

- Durante le operazioni di rimozione della guaina esistente e del relativo sottofondo isolante ormai 

completamente ammalorato a causa delle persistenti infiltrazioni di acque meteoriche perpretatesi 

nel tempo, si è presa in considerazione l’ipotesi, in fase di progettazione non valutata, di ricostiture 

lo stato isolante con l’applicazione di un nuovo pannello. 

- Detta lavorazione modifica l’importo contrattuale entro i limiti del 50% del valore del contratto 

iniziale e pertanto rientra in quanto disposto all’art. 120 comma 2  del DLGS 36/2023 in merito alla 

modifica dei contratti in corso di esecuzione. 

- A seguito delle maggiori lavorazioni di cui sopra l ’importo contrattuale aumenta complessivamente 

del 48,9% con conseguente incremento netto di € 27.738,69, oltre Iva 22%; diviene pertanto pari ad 

€ 84.371,23 oltre Iva 22%, per un totale di € 102.932,90. 

 

Gli interventi oggetto della presente variante riguardano: 

- La sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell’appalto iniziale (art.120, co.1, lett. b) D.lgs. 

36/2023) e l’adeguamento di alcune quantità di progetto, nonchè la previsione di lavori in economia 

per lo smontaggio e successivo rimontaggio dei lucernari. 

Nello specifico le lavorazioni che concorrono al raggiungimento della soglia del 50% sono 

sostanzialmente di tipo edile e più precisamente: 

- la fornitura e posa in opera di un sistema di isolamento termico costituito da pannelli in Neopor (EPS 

additivato con grafite) accoppiati a membrana bituminosa tipo velovetro da 2 Kg/mq, con cimosa di 

sormonto su due lati dello spessore di mm 40, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali 

Minimi),  necessari per migliorare le condizioni ambientali degli ambienti sottostanti.  

 

Per detta lavorazione si farà riferimento alla voce definita attraverso il verbale di concordamento 

nuovo prezzo firmato per accettazione dalla ditta e dalla D.L.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ anno duemilaventiquattro (2024) il giorno venti (20) del mese di dicembre (12) con il presente atto si 

conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il Sig. Raffaele Crispino, procuratore e Direttore tecnico  della ditta appaltatrice assume l’impegno di eseguire 

senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di 

variante e consistenti in quanto sopra esposto. 
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Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto rep. 1428 del 09.05.2024 e agli stessi 

prezzi unitari in esso elencati, oltre a quello concordato con il presente atto e che è soggetto al medesimo 

ribasso del – 10,13%. 

ARTICOLO 2  

L’importo contrattuale viene aumentato del 48,9% per un ammontare netto di € 27.738,69 altre Iva.  

ELENCO NUOVO PREZZO 

 

NP_O.D.S. N.1_01 Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento termico in Neopor (EPS additivato 

con grafite) accoppiato a membrana bituminosa tipo velovetro da 2 Kg/mq, con cimosa di sormonto su 

due lati dello spessore di mm 40, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa 

già preparato fissato attraverso tasselli in PEHD (Polietilene ad alta densità) molto resistente all’impatto 

con il martello. (N. 4 ogni mq) 

€/ mq 34,50 (trentaquattroeuroecinquantacentesimi) 

 

 

                        LA DITTA                                                                                  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

    (crea Costruzioni srl)                                                                         (Geom. Antonio Paglia) 

 

                                                         

                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                (Dott. Ing. Alessandra Vallasciani) 

 

 

      (Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate.  Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo) 

 

 

 

 


