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RELAZIONE CON QUADRO ECONOMICO  
 
 

Con determinazione n. 1318 del 18/10/2022 veniva: 
- approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell’ITAS “Vivarelli” di Fabriano (AN) redatto dal 

R.T.P. ARCHLIVING S.R.L. (Capogruppo), ING. NICOLA DE CONTO (mandante) ING. MANUEL MAROTTO 
(mandante) ING. ENRICO MANFRIN (mandante) ING. JACOPO MAGI (mandante) depositato al prot. n. 26981 del 
01/08/2022, comprensivo del progetto definitivo integrato secondo le disposizioni impartite dalla Stazione 
Appaltante; 

- avviata la procedura aperta di gara, ai sensi dall’art. 60 e dell’art. 36, commi 2 e 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
così come modificati ed integrati dalla L. 120/2020 e L. 108/202, con il criterio del prezzo più basso, per 
l’affidamento dei suddetti lavori per un importo di € 2.896.999,65 di cui € 2.705.943,92 per lavori ed € 191.055,73 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10%, come da quadro economico sotto riportato: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 

 A misura   2.705.943,92 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 191.055,73 

A+B) Totale Appalto  2.896.999,65 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 

C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,.00 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

C04 Imprevisti  101.974,38 

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 

C06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 28.970,00 

C07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa professionisti ed Iva 
incluse) 
- Spese tecniche per progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- Spese tecniche per Direzione lavori €0,00 
- Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 62.516,40 

134.203,60 

3C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 

C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto (iva compresa) 

 
 

9.381,32 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 

C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Inarcassa 4% e Iva 22% 
comprese) 

41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B   289.699,96 

C)                                                                     Totale  645.000,35 

 TOTALE PROGETTO 3.542.000,00 

 
L’importo di € 3.542.000,00 è inclusivo della quota relativa al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” (FOI), riconosciuta 
alle diverse linee di finanziamento del PNRR dal D.P.C.M. 28/07/2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12/09/2022, in 
attuazione del disposto art. 26 - comma 7 del D.L. 50/2022; nel caso specifico la quota FOI, ammonta ad € 322.000,00 
(10% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento di € 3.220.000,00); 
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Con Determinazione n. 1565 del 05/12/2022, nelle more dell’espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario veniva, tra l’altro:  

- approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione 
dei lavori di miglioramento sismico Corpi “A” e “B” dell’ITAS “Vivarelli” di Fabriano (AN) in favore della società 
VENTRA ANTONIO S.r.l. con sede a Melfi (PZ) Vico Belfiore n. 19 (CF/P. IVA 01679250769) con il ribasso 
percentuale del -24,562% sull’importo a base di gara (€ 2.705.943,92) e per l’importo contrattuale di € 
2.232.365,70, di cui € 191.055,73 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 
2.455.602,27; 

- veniva dato atto che l’aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto; 
- veniva dato atto che il contratto di appalto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura 

di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- veniva dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 217/2021 e dell’art. 8, comma 3, dell’accordo di 

concessione sottoscritto con il Miur in data 13/11/2022, le economie di gara non restano nella disponibilità 
dell’Ente e, pertanto, l’importo complessivo del progetto da € 3.542.000,00 si riduce ad € 2.810.902,66 ovvero 
per la somma corrispondente al ribasso d’asta pari ad € 731.097,35 iva inclusa; 

- veniva dato atto, conseguentemente, che il quadro economico di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento 
dei lavori di miglioramento sismico Corpi “A” e “B” dell’ITAS “Vivarelli” di Fabriano (AN) risulta così ripartito 

 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (ribasso d’asta – 24,562%) Euro 

 A misura   2.041.309,97 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 191.055,73 

A+B) Totale Appalto  2.232.365,70 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 

C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,.00 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

C04 Imprevisti  101.974,38 

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 

C06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 28.970,00 

C07  Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa 
professionisti ed Iva incluse) 
- Spese tecniche per progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- Spese tecniche per Direzione lavori €0,00 
- Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 62.516,40 

134.203,60 

3C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 

C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto (iva compresa) 

 
 

9.381,32 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 

C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Inarcassa 4% e Iva 
22% comprese) 

41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B   223.236,57 

C)                                                                     Totale  578.536,96 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C) 2.810.902,66 
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Con l’applicazione del Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023 (cd “PNRR 3”), convertito in Legge n. 41/2023, pubblicato in 
G.U.R.I. n. 47 del 24/02/2023, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di 
coesione e della politica agricola comune” il quale, all’art. 24, comma 1, prevede “Al fine di garantire il raggiungimento 
degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, 
relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione 
e del merito, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d’asta 
riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”; 
 
Con  decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023, in attuazione dell’articolo 7 del D.P.C.M. del 28 luglio 2022 e 
dell’articolo 29 del D.L. n. 144 del 23/09/2022 nonché della circolare RGS n. 31 del 21/09/2022, veniva approvata in via 
definitiva la pre-assegnazione del 10% del finanziamento nell’ambito del Fondo Opere Indifferibili - FOI (pari ad € 
322.000,00) e riconosciuta all’ente provinciale l’ulteriore somma di € 160.343,54 richiesta mediante applicativo REGIS;  
  
Il costo totale del progetto, a fronte dell’utilizzo dell’economia di gara di € 731.097,35 e della quota aggiuntiva di 
finanziamento di € 160.343,54, in virtù, rispettivamente del D.L. n. 13/2023 e del decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 
02/03/2023, ammonta ad € 3.702.343,54; 
 
Con Determinazione n. 614 del 15/05/2023 pertanto veniva approvato il nuovo Quadro economico come segue: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (ribasso d’asta – 24,562%) Euro 

 A misura   2.041.309,97 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 191.055,73 

A+B) Totale Appalto 2.232.365,70 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 

C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,00 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

C04 Imprevisti (€ 101.974,38 + Quota parte ribasso d’asta € 187.125,59 + quota 
Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023 € 160.343,54) 

- diritti di segreteria SCIA – Comune di Fabriano € 100,00  

449.443,51 

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 

C06  Accantonamento di cui al DL 4/2022 e DL 50/2022 (€ 28.970,00 + Quota parte 
ribasso d’asta € 543.371,76) 

572.341,76 

C07  Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse): 
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 
71.687,20 
- Direzione lavori € 0,00 
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 62.516,40 

134.203,60 

3C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 

C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto (iva compresa) 

9.381,32 
 
 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 

C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 

C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Inarcassa 4% e Iva 
22% comprese) 

41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B 223.236,57 
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C14 Contributo ANAC 600,00 

C)                                                                     Totale  1.469.977,85 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C) 3.702.343,54 

 
Il Contratto di appalto stipulato con la ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. in data 13/04/2023 è stato registrato al Rep. 1364. 
 
I lavori oggetto di appalto sono stati avviati in data 02/05/2023, come da verbale di consegna lavori in pari data (termine 
ultimazione opere 01/04/2025); 
 
Durante l’esecuzione dei lavori, considerata la particolarità dell’intervento sulla struttura esistente, sono risultate 
necessarie alcune modifiche alle opere previste. 
 
DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 
 
Le modifiche contrattuali in esame non alterano la natura del contratto e si classificano come imprevisti (art. 106 D.Lgs 
50/2016  comma 1 c) : 
- Blocco B - Nuovo solaio sottotetto in acciaio su aula topografia e nuovo solaio sottotetto in legno lato segreterie: a 

seguito della demolizione della copertura, si è accertato che il solaio di sottotetto, inaccessibile in fase di 
progettazione, non garantiva la sicurezza statica, per cui è stato ricostruito nelle due zone sopra citate; 

- Blocco B – modifica presidio antisfondellamento tramite controsoffitto in cartongesso ancorato a struttura in acciaio 
svincolato dal solaio: in fase di esecuzione si è accertato che il solaio esistente non permetteva la posa in opera della 
tipologia di antisfondellamento prevista in progetto (rete antisfondellamento ancorata al solaio con rasatura); 

- Blocco B – velette in cartongesso a copertura delle strutture in acciaio principali esistenti conseguente alla modiffica 
di prsidio antisfondellamento con cartongesso; 

- Blocco B – inserimento di ponteggi interni a castello, dovuta alle lavorazioni impreviste delle due nuove porzioni di 
solaio sottotetto (demolizione e ricostruzione) e alla posa dei controsoffitti antisfondellamento (con montaggio in quota 
di putrelle portanti il controsoffitto) 

- Blocco B – modifica tipologia di tinteggiatura interna a seguito nuovi controsoffitti in cartongesso antisfondellamento: 
tale tinteggiatura è diversa da quella prevista in progetto, che era adatta per soffitti intonacati; 

- Blocco B – stuccatura generalizzata pareti e soffitti: a seguito dello smontaggio degli impianti elettrici e di rete si sono 
distaccate notevoli quantità di intonaco esistente, oltre quelle normalmente previste in progetto; 

- Blocco B – nel locale interrato non viene eseguito l’intervento di rinforzo strutturale di intonaco armato sulle pareti 

verticali a seguito di saggi eseguiti dalla direzione dei lavori, dai quali si è riscontrata la presenza di un intonaco 

armato esistente;  

- Blocco B – ripristino corticale di cornicione a seguito delle lavorazioni effettuate per la realizzazione della nuova 

copertura in legno; 

- Blocco A – adeguamento delle superfici previste con rete e rasatura antisfondellamento a seguito di numerose indagini 
materiche sui solai della zona convitto e laboratori al piano terra. 
 

 
Riepilogo della Modifica 01 (valori lordi) 
 

DESCRIZIONE PROGETTO MODIFICA 01 VARIAZIONE 

STRUTTURE               865 730,99             1 218 452,37                  352 721,38  

STRUTTURE IN MURATURA (EDIFICIO 
VINCOLATO) 

              955 376,69                936 612,63  -                 18 764,06  

OPERE ARCHITETTONICHE E FINITURE               222 550,41                255 611,01                     33 060,60  

OPERE ARCHITETTONICHE, RESTAURO E 
FINITURE  

              269 809,98                270 268,46                          458,48  
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IMPIANTI MECCANICI                 32 890,59                  32 890,59                                    -    

IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO                 23 188,04                  23 188,04                                    -    

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI               336 397,22                336 397,22                                    -    

Totale Lavori Lordi            2 705 943,92             3 073 420,32                  367 476,40  

        

SICUREZZA               191 055,73                245 209,15                     54 153,42  

TOTALE            2 896 999,65             3 318 629,47                  421 629,82  

 
ll nuovo importo contrattuale dei lavori con il ribasso offerto di 24,562% composto da lavori a misura (€ 3.073.420,32) e 
oneri per la sicurezza (€ 245.209,15) diviene € 2.563.735,97 contro € 2.232.365,70 prevedendo così una maggiore spesa 
di € 331.370,27 (incremento del 14,844%); 
 
 
PROROGA CONTRATTUALE 
 
Gli imprevisti sopra illustrati hanno reso necessario: 
- la sospensione parziale dei lavori con verbale di sospensione n. 1 del 22/07/2024 trasmesso con prot. 26976, finalizzata 
alla redazione del progetto del nuovo solaio di sottotetto Corpo B lato segreterie per carenza statica del sottotetto esistente; 
- la progettazione e realizzazione del nuovo solaio di sottotetto Corpo B aula topografia per l’imprevista carenza statica 
del sottotetto esistente; 
- la progettazione e realizzazione delle nuove tipologie di controsoffitti antisfondellamento, a causa delle condizioni effettive 
dei solai esistenti che non permettevano la realizzazione della tipologia di antisfondellamento prevista in progetto 
 
Tali lavorazioni impreviste, oltre al tempo specifico aggiuntivo per la realizzazione delle stesse, hanno comportato 
inevitabilmente ritardi sul programma esecutivo generale dei lavori complessivi. 
 
Pertanto si ritiene congrua una proroga del tempo contrattuale pari a 220 giorni naturali e consecutivi traslando il termine 
per l’ultimazione al 07/11/2025. 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
Il nuovo quadro economico è il seguente: 
 

A)   Importo esecuzione delle lavorazioni (ribasso d’asta – 24,562%) Euro 

  A misura        2 318 526,82  

B)     Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza   

  A misura (sicurezza speciale)           245 209,15  

A+B) Totale Appalto        2 563 735,97  

C    Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)                        -    

C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)                        -    

C03 Allacciamenti a pubblici servizi                        -    

C04 Imprevisti (€ 100.385,70 + Quota parte ribasso d’asta € 187.125,59 + quota Decreto 
MEF-RGS-MEF n. 52/2023 € 160.343,54) 
1) Diritti di segreteria SCIA – Comune di Fabriano € 100,00 (Determinazione n. 
463/2023) 

              447 854,83  



 
 

Pag 7 

 

C05 Acquisizione aree o immobili                        -    

C06  Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (€ 28.970,00 + Quota parte ribasso 
d’asta € 179.464,47)               208 434,47  

C07  Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse): 
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (da affidare) 
Servizio di restauro Dott.ssa Chirico M. € 4.940,00 

              134 203,59  

C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.            39 399,20  

C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto (iva compresa) 
- Verifica antisfondellamento solai – Corpo “B” – STS Mobile S.r.l. € 5.734,00 
- SidLab antisfondellamento solai – Corpo “A” – SidLab S.r.l. € 4.636,00 

           10 370,00  

C10 Spese per commissioni giudicatrici                        -    

C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche                        -    

C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Inarcassa 4% e Iva 
22% comprese) 

           41 371,89  

C13 IVA 10% su A+B           256 373,60  

C14 Contributo ANAC                 600,00  

C) Totale         1 138 607,57  

  TOTALE PROGETTO (A+B+C)        3 702 343,54  
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Tutto ciò premesso, si riportano le modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto NORME AMMINISTRATIVE Articoli 2, 4, 5, 
10  
 

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

… omissis … 

- Art. 2 - Ammontare dell’appalto – Tabella 

1. L’importo del servizio e dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

Importi in 
euro 

A CORPO A MISURA TOTALE 
(C) (M) (C+M) 

1. Importo esecuzione lavori ---- 3 073 420,32 € 3 073 420,32 € 
2. Costi della Sicurezza ---- 245 209,15 € 245 209,15 € 
3. Lavori in economia ---- ---- ---- 

(1+2+3) IMPORTO TOTALE 
DELL'APPALTO 

---- 3 318 629,47 € 3 318 629,47 € 

 

2. Nella tabella seguente si individuano gli importi da assoggettare o meno al ribasso d’asta: 

 

 SOGGETTI A 
RIBASSO 

NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

 

Colonna A Colonna B Colonna C (A+B) 

 
Importo 

esecuzione lavori e 
servizi (al netto dei 

costi sicurezza) 

Costi della Sicurezza per 
l’attuazione dei piani 

della sicurezza e 
coordinamento in 

cantiere (PSC) 

 

 
TOTALE 

1. Lavori a misura 3 073 420,32 € 245 209,15 € 3 318 629,47 € 

2. Lavori in economia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(1+2) Totale 3 073 420,32 € 245 209,15 € 3 318 629,47 € 

 
3. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a. importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 2, riga 1) colonna a), al quale 

deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara; 

b. importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 2, riga 

1) colonna b), alle condizioni di cui al comma 4; 

4. L’importo di cui al comma 2, colonna b), relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel 

cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo 

periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008 e 

smi 
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…omissis… 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. Le lavorazioni del presente appalto, dopo l modiifica contrattuale, sono riconducibili alle 

seguenti categorie dell’allegato «A» al regolamento per la qualificazione delle imprese di 

costruzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successivamente integrato dal D.M. 10 

novembre 2016 n. 248 per le categorie superspecialistiche. 

 

TABELLA «A» 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI 
(art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010) 

  

 
Lavorazione 

Categoria ex all. 
“A” DPR 207/2010 

Classifica SOA 
- ex art.61 

DPR 
207/2010 

 
qualificazione 
obbligatoria 

 

 
importo € 

 

 
% 

Scorpo- 
rabile 

1 Restauro e 

manutenzione di 

beni sottoposti a 

tutela 

OG 2 III bis SI 1.334.614,47€ 40,22% 
 

2 Edifici civili ed industriali OG 1 III bis SI 1.591.539,15 € 47,96%  

3 Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie 

OS 3 I SI 23.188,04 € 0,70% 
NO 

4 Impianti termici e di 

condizionamento 

OS 28 I SI 32.890,59 € 0,99% NO 

5 Impianti Elettrici OS 30 II SI 336.397,22 € 10,14% SI 

 TOTALE LAVORI A MISURA 
(compresi oneri 
sicurezza) 

3.318.629,47 € 100,00% 
 

Importo costo manodopera: €  1 140 612,94 (34,37%) 
 

Per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS3, OS28 e OS30 (anche se non 

scorporabili) vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli 

articoli 3 e 4 del D.M. n. 37/2008. 

 

- Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 207 del 

2010 e all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 sono indicati nella tabella “B” seguente: 
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TABELLA «B» 

GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE 

DESCRIZIONE CATEGORIE RITENUTE 
OMOGENEE 

Importo esecuzione lavori % incidenza 

A) Opere architettoniche e restauro             525.879,47 € 15,85% 

B) Strutture 2.155.065,00 € 64,94% 

C) Impianti meccanici e idrici 56.078,63 € 1,69% 

D) Impianti elettrici 336.397,22 € 10,14% 

E) Costi della sicurezza 245.209,15 € 7,39% 

TOTALE Lavori a misura 3.318.629,47 € 100% 

 
 

…omissis… 
 

- Art. 10 - Termini per l'ultimazione dei lavori – Penali – Premio di accelerazione 

A partire dal verbale della prima consegna, l’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i 

lavori appaltati in giorni 700 (settecento) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale 

di consegna dei lavori; il tempo utile è stato calcolato nel cronoprogramma allegato al Piano di 

sicurezza. 

Nel calcolo del tempo utile è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 

per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale. In deroga all’art. 113-bis, comma 4, del 

Codice Appalti, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, l'ammontare delle penali non potrà comunque superare, 

complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale. 

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello 

stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla 

cauzione definitiva. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in 

anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di 

accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti 

per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che 

l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

In base a quanto disposto dall'art 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 12 del D.M. 

07.03.2018, n. 49, l’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore 

e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori. 

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e 

per la redazione del certificato di collaudo. 

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle 

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del 

contratto, attiverà la procedura prevista dall'art. 108, comma 4, del D.lgs. 50/2016. 

Esclusi i casi di risoluzione del contratto o di recesso, le eventuali penali verranno applicate dal 

responsabile del procedimento sul certificato di pagamento relativo all’ultimo stato 

d’avanzamento. 

Il direttore lavori, dopo aver proceduto ad indicare l’emissione del certificato di pagamento 
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dell’ultimo stato d’avanzamento nel registro di contabilità, contabilizzerà la suddetta penale nel 

conto finale. 

Per conseguire la disapplicazione della penale, l’appaltatore deve inserire riserva, motivata e 

quantificata, in calce al conto finale anche se, per la successione delle fasi amministrative e 

contabili, non iscritta precedentemente nel registro di contabilità. 

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del 

responsabile del  procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituto. 

Per specifiche esigenze della Committenza, non sarà possibile eseguire l'intervento 

contemporaneamente su tutto il complesso scolastico in quanto i lavori dovranno recare il 

minor disagio possibile alle attività scolastiche e convittuali. Si prevede quindi di dividere 

le lavorazioni in due macro cantieri (cantiere blocco A e cantiere blocco B) che a loro volta 

saranno ulteriormente divisi in sotto cantieri. 

Tutti gli accessi e gli allestimenti di cantiere, come da planimetrie allegate, dovranno garantire 

la sicurezza dei fruitori della scuola e del convitto prevedendo percorsi protetti e interdicendo 

l’accesso alle aree di lavorazione ai non addetti ai lavori. Si rimanda al PSC, al cronoprogramma 

e alla planimetria di cantiere per un maggior dettaglio. 

 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori  

Dott. Ing. Nicola Verdolini 

 


