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Codice 538 

Descrizione 

LICEO RINALDINI ANCONA 

Opera di sostegno su Via Michelangelo 

Proge%o stru%urale 

Commi�ente 

Provincia di Ancona 

Se%ore III – 3.1 Area edilizia scolas*ca 

Responsabile Edilizia scolas*ca ed is*tuzionale:  

Do%. Ing. Alessandra Vallasciani 

Via  Via Michelangelo Buonarro*  

Comune Ancona 

Proge�sta Ing. Moreno Binci 

Data 23 07 2025 

  

Ogge�o  CRONO PROGRAMMA 

Allega�  - 

 



CRONOPROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO Muro di sostegno Liceo Rinaldini 

RESPONSABILE DI PROGETTO Dott. Ing. Moreno Binci

Committente Provincia di Ancona

DATA DI INIZIO DEL PROGETTO 28/07/25 7
<–– NON ELIMINARE O 

MODIFICARE LA CELLA

W1 · W2 · W3 · W4 · W5 · W6 · W7 · W8 · W9 · W10 ·

WBS TITOLO DELL'ATTIVITÀ DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DIPENDENZE
PROPRIETARIO 
DELL'ATTIVITÀ

PCT DI COMPITO 
COMPLETATO

INIZIO 
PROGRAMMATO

ARRIVO 
PROGRAMMATO

ATTUALE 
INIZIO

ATTUALE 
FINIRE

VARIAZIONE DI 
FINITURA

DURATA IN 
GIORNI
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7
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5
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7
/2

5

0
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/0

8
/2

5

1
1
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8
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5

1
8
/0

8
/2

5

2
5
/0

8
/2

5

0
1
/0

9
/2

5

0
8
/0

9
/2

5

1
5
/0

9
/2

5

2
2
/0

9
/2

5

1.0 Attività principale 1 paratia (OS21) ALSEO 28/07/25 26/08/25 28/07/25 26/08/25 22 Entr ftr ftr ftr ftr Entr Entr Entr Entr Entr

1.1 Attività secondaria 1 Impianto cantiere ALSEO 0% 28/07/25 28/07/25 28/07/25 28/07/25 1 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

1.2 Attività secondaria 2 Opere strutturali: pali e cordolo testa palo ALSEO 0% 29/07/25 26/08/25 29/07/25 26/08/25 21 Entr ftr ftr ftr ftr Entr Entr Entr Entr Entr

1.3 Attività secondaria 3 0% 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

1.4 Attività secondaria 4 0% 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

1.5 Attività secondaria 5 0% 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

1.6 Attività secondaria 6 0% 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.0 Attività principale 2 Muro inerte ALSEO 28/07/25 08/09/25 28/07/25 08/09/25 31 Entr ftr ftr ftr ftr ftr ftr Entr Entr Entr

2.1 Attività secondaria 1 Scavi e movimenti terra completamento 1.2 ALSEO 0% 28/07/25 29/07/25 28/07/25 29/07/25 2 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.2 Attività secondaria 2 Demolizioni completamento 1.2 ALSEO 0% 26/08/25 28/08/25 26/08/25 28/08/25 3 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.3 Attività secondaria 3 Opere strutturali: parete ripulitura e cordolo sommitale completamento 2.1 ALSEO 0% 28/08/25 03/09/25 28/08/25 03/09/25 5 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.4 Attività secondaria 4 Muro in ca lato strada completamento 2.2 ALSEO 0% 03/09/25 08/09/25 03/09/25 08/09/25 4 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.5 Attività secondaria 5 trasporti a discarica completamento 2.1 ALSEO 0% 27/08/25 28/08/25 27/08/25 28/08/25 2 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

2.6 Attività secondaria 6 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

3.0 Attività principale 3 Opere di sistemazione ALSEO 0% 08/09/25 10/09/25 08/09/25 10/09/25 3 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

3.1 Attività secondaria 1 Scavi ALSEO 0% 08/09/25 10/09/25 08/09/25 10/09/25 3 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

3.2 Attività secondaria 2 Canali raccolta acque ALSEO 0% 10/09/25 15/09/25 10/09/25 15/09/25 4 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr ftr Entr Entr

3.3 Attività secondaria 3 tubo drenante e marciapiede ALSEO 0% 15/09/25 20/09/25 15/09/25 20/09/25 5 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

3.4 Attività secondaria 4 recinzione ALSEO 0% 20/09/25 25/09/25 20/09/25 25/09/25 4 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr ftr Entr

3.5 Attività secondaria 5 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

3.6 Attività secondaria 6 0 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

4.0 Attività principale 4 smobilizzo cantiere ALSEO 0% 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25 2 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr

4.1 Attività secondaria 1 smobilizzo cantiere e pulizia ALSEO 0% 25/09/25 26/09/25 25/09/25 26/09/25 2 Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr Entr




