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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1A TUTTO IL 31/10/2023

1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 54
D.Lgs. N. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale
sulle ss.pp. Varie dei 1reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni

2021-2022-2023. ANNUALITA’ 2021.

PROVINCIA DI ANCONA

Cod. Int. (88.03)

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Contratto in data 16/02/2023 rep. n. 940 registrato a indata_ / [/

al n. dieuro 44

388.84
Data Offerta: _/_ /| IMPORTO DEL PROGETTO: 63 000.00
Data Consegna: |/ /| Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: /I | Importo per la Sicurezza: 1575.00
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: _ |/ | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ |/ | Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Anticipazione: 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
19.16.001.00
1

2
19.16.028

3
19.16.030

4
19.16.037.00
1

5
19.16.042

6
19.16.045.00
2

7
19.16.050

8
19.17.001.00
1

9
19.17.002.00
1

LAVORI A MISURA

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno
tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg
4,10/m

SOMMANO m

Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera NeW-Jersey. Fornitura di elemento in
p.v.c. tipo barriera NeW-Jersey, lunghezza cm 120, altezza cm 50, completo di
elementi di aggancio tra modulo e modulo, di foro per riempimento e svuotamento
del materiale per zavorra. Colori bianco e arancio.

SOMMANO cad

Fornitura di batterie. Fornitura di batterie per lanterne luminose del tipo a secco da é
V.
SOMMANO cad

Fornitura di delineatore tipo Europeo Normalizzato. Fornitura di delineatore tipo
Europeo Normadlizzato in materiale plastico a sezione trapezioidale con spigoli
arrotondati, peso minimo non inferiore a kg 1,600, spessore delle pareti non inferiore
a mm 2,00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cm? 60 di colore
rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovvero giallo
secondo le richieste della D.L. Senza base di ancoraggio

SOMMANO cad

Fornitura di cavallelto di sbarramento. Fornitura di cavalletto di sbarramento
scomponibile costituito da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia
scatolatura delle dimensioni di cm 25x150, verniciato a fuoco nella parte anteriore
a sfrisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe
1), di cm 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due gemme
laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta INTERRUZIONE, zampa ad U in ferro
verniciato smontabile, altezza da terra cm 90 - 100.

SOMMANO cad

Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali. Fornitura di cavalletto ripieghevole
per segnali triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco
completo di dispositivo per fissaggio del segnale. Circolare del diametro cm 60 -
Triangolare lato cm 90

SOMMANO cad

Fornitura di sacchetti. Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di
segnaletica di cantiere in tessuto di fibra.
SOMMANO cad

Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale
friangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale
risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare
in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di
attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensita luminosa a
pezzo unico, per tutli i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta
luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad

379,50

40,00

24,00

700,00

20,00

20,00

50,00

210,00

159,00

9.98

107,48

5,62

14,04

74,78

38,06

5,62

64,03

57,95

3'787,40

4'299,20

134,88

9'828,00

17495,60

761,20

281,00

137446,30

9°214,05

A RIPORTARE

43°247,63

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
STATO AVANZAMENTO LAVORI'N. 1 ATUTTO IL 31/10/2023
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

43'247,63

10
19.17.004.00
2

11
19.17.005.00
1

12
19.17.005.00
2

13
19.17.014

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura
segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione
scatolare e rinforzata, completo di atftacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smailto igio a fuoco previa
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm
60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi
figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO m?

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di
pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10,
rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi
figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)

SOMMANO m?

Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a

superficie riflettente convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per
I'orientamento.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

RIBASSO del 30,299% da considerare su euro

TOTALE euro

94,00

19.25

324

5,00

33,19

216,51

268,24

200,96

37119.86

4°167,82

869,10

1°004,80

527409,21

527409,21

527409,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
STATO AVANZAMENTO LAVORI'N. 1 ATUTTO IL 31/10/2023
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Trecastelli, 06/11/2023

L'Impresa
Consorzio Stabile Raffaele Russo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

IIR.U.P.
Dott. Ing. Monica Ulissi

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFEA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1°575,00
Incidenza Sicurezza - 1S = 1°575,00 / 63°000,00 = 0,025
LAVORI A MISURA euro 52°409,21
RIBASSO del 30,299% da applicare su euro 52°409,21 =
(SAL* (1 -1S) *R) = (52°409,21 * (1 - 0,025) *-0,30299) = euro -157482,48
PER LAVORI A MISURA euro 36°926,73
TOTALE euro 36°926,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
STATO AVANZAMENTO LAVORI'N. 1 ATUTTO IL 31/10/2023



