

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/07/2026 n. 821

Settore III

3.1 - Area Edilizia

3.1.1 - UO Gestione Edilizia Scolastica

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE SEDE DEL CIOF DI SENIGALLIA PER L'ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AD ULTERIORE SEDE DEL LICEO "SCIENTIFICO" MEDI - INCARICO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE SEDE DEL CIOF DI SENIGALLIA PER L'ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AD ULTERIORE SEDE DEL LICEO "SCIENTIFICO MEDI" DI SENIGALLIA - CUP H12B25000210003 - CIG B9D1DF357E - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 1 LETT. B)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Liceo Scientifico Medi di Senigallia ha la propria sede in un complesso situato in viale IV Novembre a Senigallia;

DATO ATTO che da circa dieci anni questa struttura non è più in grado di accogliere tutti gli studenti a causa dell'incremento delle iscrizioni che interessa in generale i licei scientifici italiani e che non sembra destinato a fermarsi;

CONSIDERATO che la consistenza numerica del Liceo Medi è ormai stabilmente attestata su circa 1300 studenti, la nuova sistemazione avrebbe dovuto intendersi come una sede distaccata stabile e definitiva;

PREMESSO che la soluzione era stata individuata a fine 2023 nell'edificio di proprietà della Provincia di Ancona, sito in via Rossini a Senigallia, utilizzato dalla Regione Marche quale sede del Centro per l'Impiego, funzione di competenza provinciale fino al 2016;

DATO ATTO che da un punto di vista normativo l'onere di fornire la sede per tale servizio regionale è in capo al Comune capoluogo del bacino d'utenza dello stesso e pertanto sono stati raggiunti accordi con la Regione ed il Comune di Senigallia al fine di individuare una nuova sede per il Centro per l'impegno, liberando così l'edificio di via Rossini;

TENUTO CONTO che l'immobile è attualmente destinato ad uffici; pertanto, per essere destinato a scuola necessita di lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e antincendio, oltre che di lavori di manutenzione straordinaria necessari per riparare la pavimentazione di un'ala del piano terra, attualmente inutilizzata, danneggiata dall'alluvione del settembre 2022;

CONSIDERATO che, in seguito a sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia di Ancona, sono stati così individuati sommariamente i lavori da eseguire:

Opere edili

- Demolizione dei divisori interni e delle porte per modifica dei locali;
- Rimozione dei controsoffitti;
- Rimozione dei pavimenti di una parte del piano terra;
- Rifacimento dei divisori interni adeguati a garantire il necessario isolamento acustico tra le aule;
- Fornitura e posa in opera di nuove porte di larghezza adeguata all'uso scolastico;
- Rifacimento parziale della pavimentazione;
- Rifacimento controsoffitti.

Impianti elettrici

- Rifacimento impianto illuminazione ordinaria
- Rifacimento impianto illuminazione emergenza
- Impianto di rilevazione incendi
- Impianto allarme emergenza

Impianti meccanici

- Rifacimento impianto termico
- Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'opera è di € 2.750.000,00, da finanziare con mutuo;

DATO ATTO che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, annualità 2026, facente parte del DUP 2025/2027 - modifica n. 2, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 9/10/2025, specificando che il finanziamento dell'opera sarà la seguente:

- stipula di una anticipazione con Fondo Rotativo per la progettualità CDP, per la quota della progettazione di € 180.000,00, da sostenersi nel 2025;
- stipula di un mutuo CDP da effettuare nell'esercizio 2026 per l'intervento e per la restituzione del Fondo rotativo per un totale di € 2.750.000,00;

DATO ATTO altresì che l'opera è stata inserita anche nel programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028, annualità 2026, facente parte del DUP 2026/2028, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio n. 54 del 9/12/2025;

DATO ATTO che per il presente intervento è stato acquisito il CUP H12B25000210003;

ATTESO quindi che le spese di progettazione sono state anticipate nel 2025 con il fondo rotativo;

PRESO ATTO dell'esigenza di ricorrere ad una figura professionale esterna per l'espletamento delle prestazioni progettuali in argomento (PFTE e progetto esecutivo di cui all'art. 41 e All I.7 del D.lgs. 36/2023);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio; conformemente all'art. 4 bis dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 il presente progetto di servizi è composto dai seguenti contenuti minimi:

- relazione generale illustrativa;
- capitolato tecnico, che definisce in maniera analitica le finalità del servizio e le condizioni contrattuali;
- documento di stima economica;

DATO ATTO che il documento di stima economica, che definisce il compenso per la prestazione determinato ai sensi dell'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e tenendo conto delle prestazioni aggiuntive non previste del suddetto allegato riferite alle pratiche di Prevenzione incendi e Attestazione di prestazione energetica, stabilisce come importo totale per il compenso **a base dell'affidamento € 139.891,65 oltre IVA e cassa** previsti come per legge;

VISTO che trattandosi di servizi intellettuali, non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze (art. 26, comma 3bis, D.lgs. 81/2008);

DATO ATTO che la spesa complessiva, comprensiva dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 relative al presente servizio, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento, in cui è stata prevista la somma di **€ 180.000,00 per spese tecniche di progettazione** prevista con Fondo rotativo;

CONSIDERATO che l'attività di progettazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, e della sede dell'edificio scolastico oggetto del finanziamento (non in prossimità dei confini nazionali);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 163 del 12/12/2025 con il quale si autorizzava la stipula di un'anticipazione con Fondo Rotativo per la Progettualità CDP, per la quota della progettazione di € 180.000, da effettuarsi nel 2025, relativamente ai lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del CIOF di Senigallia per l'adeguamento ad uso scolastico da destinare ad ulteriore sede del Liceo Scientifico Medi di Senigallia CUP H12B2500021003 e di demandare all'Area Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati la procedura per l'assunzione di un'anticipazione con **Fondo Rotativo Progettualità**, in collaborazione con il responsabile dell'Area Edilizia Scolastica Ing. Alessandra Vallasciani;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1673 del 12/12/2025, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto per l'affidamento del servizio di progettazione ex art. 41 comma

12 ed art. 4 bis All. I.7 del D.lgs. 36/2023 per i lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del CIOF di Senigallia per l'adeguamento ad uso scolastico da destinare ad ulteriore sede del Liceo "Scientifico Medi" di Senigallia ed è stato previsto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per i lavori in oggetto, per l'importo a base dell'affidamento di € **139.891,65** oltre cassa ed IVA ed un totale di € **178.347,86**;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1813 del 23/12/2025 con la quale, dato atto dell'avvenuta stipula del contratto di anticipazione di € 178.347,86 a valere sul Fondo Rotativo per la Progettualità istituito presso Cassa Depositi e Prestiti avente **Pos. 6900631**, così come comunicato da CDP con nota in data 22/12/2025, acquisita agli atti dell'ente con prot. 49869 del 23/12/2025, è stata prenotata, per il successivo affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del CIOF di Senigallia per l'adeguamento ad uso scolastico da destinare ad ulteriore sede del Liceo Scientifico "Medi" di Senigallia, la spesa di € **178.347,86 (€ 139.891,65 a base di affidamento oltre IVA e cassa)** al Capitolo 20204020016 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025 (Capitolo Entrata 60201001 - accertamento 621/2025);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1658 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato l'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria, architettura, attività di progettazione ed altri servizi tecnici e professionali di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1827 del 30/12/2025 la quale dispone:

- a. Di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 l' **INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE SEDE DEL CIOF DI SENIGALLIA PER L'ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AD ULTERIORE SEDE DEL LICEO "SCIENTIFICO" MEDI DI SENIGALLIA, – CUP H12B25000210003 – CIG B9D1DF357E**, alla società **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, per l'importo di € 139.891,65 a base di affidamento oltre Inarcassa ed IVA, per la somma complessiva di 178.347,86 ad esito della Trattativa Diretta sul MEPA n. 5950500 del 29/12/2025 **CIG B9D1DF357E**;
- b. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa conseguente il sub-impegno di spesa di € **178.347,86 (€ 139.891,65 a base di affidamento oltre IVA e cassa)** al Capitolo 20204020016 impegno 2101/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025 in favore della ditta **CESARETTI ENGINEERING S.R.L.**

(C.F./P.IVA 02150760425), con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, **CIG B9D1DF357E**;

VISTO il contratto rep. 1451 del 04/03/2026 di affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del CIOF di Senigallia al fine di destinarli quale ulteriore sede del Liceo Scientifico "Medi" di Senigallia, per un corrispettivo fissato in € 138.000,00 oltre cassa ed iva nella misura di legge, a seguito di offerta rispetto all'importo soggetto a ribasso di € 139.891,65 per un totale di € **175.936,20**;

ACCERTATO che per un mero errore materiale l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 1827 del 30/12/2025, in favore della ditta **CESARETTI ENGINEERING S.R.L.** (C.F./P.IVA 02150760425), con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, **CIG B9D1DF357E**, al Capitolo 20204020016 sub impegno n. 148/2026 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa, è di € 178.347,86 (€ 139.891,65 a base di affidamento oltre oneri ed IVA) anziché dell'importo contrattuale a seguito di ribasso, che corrisponde ad € 138.000,00 oltre oneri ed iva nella misura di legge, per un totale di € 175.936,20;

RITENUTO quindi opportuno correggere il relativo sub impegno di spesa n. 148/2026 al Capitolo 20204020016 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa per l'**importo corretto di € 175.936,20** comprensivi di oneri ed IVA nella misura di legge, in favore della ditta **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, **CIG B9D1DF357E**;

VISTO il verbale di consegna della progettazione del 05/03/2026;

VISTA la nota assunta agli atti con prot. 24434 del 03/07/2026, con la quale il RUP:

- atteso che l'incarico prevedeva la progettazione delle opere edili, impianti meccanici ed impianti elettrici, come da Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, oltre alla redazione del progetto di adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 26.08.1992 – Norme antincendio per l'edilizia scolastica;
- considerato che, a seguito degli approfondimenti sviluppati durante la progettazione, il professionista incaricato ha verificato che l'esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio in conformità alla norma sopra richiamata, di tipo "prescrittivo", avrebbe comportato la realizzazione di lavorazioni molto invasive e quindi onerose da un punto di vista esecutivo, economico e temporale e ha pertanto proposto di seguire, in maniera migliorativa, una metodologia più efficiente quale quella del FSE;
- considerato che affrontando la progettazione con il metodo FSE – Fire Safety Engineering, quindi con un approccio di tipo prestazionale, si ha la possibilità di redigere un progetto che contempli le opere strettamente calibrate sui rischi specifici e sulle caratteristiche peculiari dello specifico edificio. Gli interventi da realizzare per l'adeguamento antincendio in tal modo diventano meno impattanti, con conseguente risparmio di costi e di tempi di esecuzione, a fronte di un maggior onere progettuale, ovviamente non confrontabile;

- ha ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'affidamento di tale incarico supplementare, in considerazione delle notevoli semplificazioni e risparmi economici, nonché riduzione dei possibili imprevisti nei lavori da eseguirsi;
- tenuto conto che l'incarico originario trovava copertura economica nel fondo rotativo connesso al futuro mutuo da contrarre per l'esecuzione dei lavori e visto che esso è stato esaurito e la copertura dell'attuale incremento con la stessa modalità richiederebbe tempi troppo lunghi e non compatibili con l'esigenza di non interrompere la progettazione in corso, ha ritenuto opportuno finanziare la nuova spesa con le somme disponibili al Capitolo 10316001515 – Incarichi professionali per l'edilizia;
- ha ritenuto opportuno concedere dodici giorni di proroga del termine per la conclusione della prima fase di progettazione fissando al 15/07/2026 la scadenza per la consegna degli elaborati relativi al PFTE;

VISTA la disponibilità della somma di € 18.000,00 più oneri professionali (4,5%) ed IVA (22%) per un totale di € 22.948,20 al Capitolo 10316001515 – Incarichi professionali per l'edilizia del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa;

VISTO l'art. 120 "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*" comma 1 lett. b) punto 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

RISCONTRATO che il parere del MIT, Servizio Supporto Giuridico codice identificativo n. 4126, emesso in data 02/03/2026, chiarisce che un contratto aggiudicato con affidamento diretto non può superare le soglie previste per tale procedura, a meno che le modifiche non ricadano nelle fattispecie previste all'art. 120 comma 1, lett. b) e c), sempre a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non superi il limite del 50% del valore originario;

CONSIDERATO che l'affidamento delle prestazioni supplementari ad un altro operatore economico risulta impraticabile, in quanto comporterebbe interferenze con la progettazione già sviluppata, una duplicazione delle attività già svolte, difficoltà di coordinamento progettuale e ritardi incompatibili con il cronoprogramma dell'intervento;

ACCERTATO che le prestazioni supplementari da affidare come da nota del RUP prot. 24434 del 03/07/2026 rientrano in tale previsione, trattandosi di servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, risultando impraticabile un cambiamento del contraente e che l'importo del compenso professionale per le prestazioni supplementari non supera il 50% del valore originario (€ 18.000,00 su € 138.000,00 di importo contrattuale netto);

CONSIDERATO che per la società in questione è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC INPS_49934082 del 16/03/2026, con scadenza 14/07/2026;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare alla società CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425) con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle

(AN) 60033, le prestazioni supplementari per la progettazione con metodo Fire Safety Engineering, per l'importo aggiuntivo € 18.000,00 oltre oneri ed IVA nella misura di legge, per la somma complessiva di € 22.948,20 a valere sul capitolo 10316001515 incarichi professionali per edilizia del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa, **CIG B9D1DF357E**;

DATO ATTO che il nuovo importo contrattuale, per effetto dell'affidamento delle prestazioni supplementari per la progettazione con il metodo FSE (Fire Safety Engineering), nell'ambito dell'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del Ciof di Senigallia per l'adeguamento ad uso scolastico da destinare ad ulteriore sede del Liceo "Scientifico" Medi di Senigallia, – CUP H12B25000210003 – CIG B9D1DF357E, alla società **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033 è conseguentemente di € 156.000,00 oltre oneri (4,5%) ed IVA nella misura di legge, per un totale di € 198.884,40;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "*Edilizia*" del Settore III della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO il "*Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi e della Struttura organizzativa dell'ente*", approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023 e modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio n. 58 del 16/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 13 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;
- Il Decreto del Presidente n. 64 del 21/04/2026 di approvazione del PIAO 2026/2028;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 44 del 16/03/2026 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Lavori Pubblici;

VISTA la determinazione del dirigente n. 1817 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della

performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 le prestazioni supplementari per la progettazione con il metodo FSE (Fire Safety Engineering), nell'ambito dell'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione dell'edificio attualmente sede del CIOF di Senigallia per l'adeguamento ad uso scolastico da destinare ad ulteriore sede del Liceo "Scientifico" Medi di Senigallia, – CUP H12B25000210003 – **CIG B9D1DF357E**, alla società **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, per l'importo aggiuntivo € 18.000,00 oltre oneri ed IVA nella misura di legge, per la somma complessiva di € 22.948,20, dando atto che il nuovo importo totale è conseguentemente di € 156.000,00 oltre oneri (4,5%) ed IVA nella misura di legge, per un totale di € 198.884,40;
- 3) di concedere una proroga di dodici giorni del termine per la conclusione della prima fase di progettazione fissando al 15/07/2026 la scadenza per la consegna degli elaborati relativi al PFTE;
- 4) di ridurre il sub impegno di spesa n. 148/2026 al Capitolo 20204020016 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa, di € 2.411,66, così da ottenere l'**importo corretto di € 175.936,20** comprensivi di oneri ed IVA nella misura di legge, in favore della ditta **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, **CIG B9D1DF357E**;
- 5) di assumere al capitolo 10316001515 "*incarichi professionali per edilizia*" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa l'impegno di spesa di € 22.948,20 comprensivo di oneri ed IVA nella misura di legge, in favore della società **CESARETTI ENGINEERING S.R.L. (C.F./P.IVA 02150760425)**, con studio in via Cavour n. 16 a Chiaravalle (AN) 60033, **CIG B9D1DF357E**;
- 6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 7) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 15, dell'art. 23 comma 1 lett. b) ed art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
- il codice CUP è: H12B25000210003
- il codice CIG per il presente incarico è: B9D1DF357E.

Ancona, 09/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): PORRELLO ELENA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05

Fascicolo 2025/162