



PROVINCIA DI  
**ANCONA**

**Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo**

Via Strada di Passo Varano, 19/a –60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

**Perizia di  
Variante e  
suppletiva  
N. 01**

Oggetto: **Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" - Comune di Ancona - Reparto Operativo di Ancona (Cod. int. 90.06)**

**Comune di Ancona**

Data Red.: GIU 2024

1° Agg.

2° Agg.

**QUADRO COMPARATIVO  
QUADRI ECONOMICI**

**D**

IL PROGETTISTA

**Dott. Ing. Alessia Montucchiari**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Dott. Ing. Monica Ulissi**

<b>QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>VARIAZIONE</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>	<b>193 850,83</b>	<b>231 616,25</b>	<b>37 765,42</b>
			<b>19,48%</b>
	<b>Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n. 626 del 16.05.2023</b>	<b>NUOVO Q.E. DI VARIANTE</b>	<b>Variazione</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>a) Importo lavorazioni ribasso -26,10%</b>			
A misura	139 674,37	167 559,81	27 885,44
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale a)</i>	139 674,37	167 559,81	27 885,44
<b>b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>			
A misura	4 846,27	4 877,67	31,40
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale b1)</i>	4 846,27	4 877,67	31,40
<b>b2) Oneri aggiuntivi della sicurezza</b>			
A misura	5 063,59	5 063,59	0,00
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale b2)</i>	5 063,59	5 063,59	0,00
<b>1) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>149 584,23</b>	<b>177 501,07</b>	<b>27 916,84</b>
			<b>18,66%</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	65 940,10	31 881,55	-34 058,55
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4) Imprevisti	0,00	0,00	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	3 978,29	3 978,29	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1 000,00	1 000,00	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	32 908,53	39 050,24	6 141,70
<i>Totale c)</i>	103 826,92	75 910,08	-27 916,84
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+c)</b>	<b>253 411,15</b>	<b>253 411,15</b>	<b>0,00</b>