



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA'

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

**Perizia Suppletiva
di Variante
n. 01**

Oggetto: **PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNO 2024. RR.OO. DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 96.02/A).**

Comuni Vari

Data Red.: LUG. 2026

1° Agg.

2° Agg.

**QUADRO COMPARATIVO
QUADRI ECONOMICI**

4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessia Montucchiari

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI				
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE	
	Euro	Euro	Euro	
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	316 390,59 €	328 668,68 €	12 278,09 €	
	Q. E. 1° CONTRATTO APPLICATIVO D.D. n. 1359 del 17/10/2025	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione	
24,996%	Euro	Euro	Euro	
a) Importo lavorazioni ribasso -24,996 %				
A misura	237 305,60	246 514,66	9 209,06	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	237 305,60	246 514,66	9 209,06	
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A misura	3 163,91	3 163,91	0,00	
A corpo	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale b1)</i>	3 163,91	3 163,91	0,00	
1) IMPORTO CONTRATTUALE	240 469,50	249 678,57	9 209,06	3,83%
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	56 230,20	56 230,20	0,00	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	
c4) Imprevisti	44 005,92	32 770,86	-11 235,06	
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00	
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	6 391,09	6 391,09	0,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00	0,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	52 903,29	54 929,28	2 025,99	
<i>Totale c)</i>	159 530,50	150 321,43	-9 209,07	
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	400 000,00	400 000,00	0,00	