

# Settore III Lavori Pubblici

## AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2<sup>a</sup> Contratto</b><br><b>Applicativo</b> | <b>Oggetto:</b><br><b>2<sup>a</sup> Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 RO di Senigallia.</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                      | <b>Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 13+000 al km 23+500 circa e lungo la S.P. n. 19 "della Val Cesano" dal km 20+800 al km 25+850, a tratti - Comuni di Corinaldo, Castelleone di Suasa, Trecastelli e Senigallia.</b><br><b><u>ANNI 2027-2028</u></b> |          |
|                                                      | <b>Cod. Int. (99.01/2B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Data Red.: AGO 26                                    | <b>QUADRO ECONOMICO E QUADRO COMPARATIVO</b><br><b>QUADRI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>D</b> |
| 1° Agg.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IL PROGETTISTA<br><br><b>Geom. Stefano Belardinelli</b> | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO<br><br><b>Dott. Ing. Monica Ulissi</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Documento informatico firmato digitalmente  
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Provincia di Ancona  
Settore III Lavori Pubblici  
Area Viabilità

| QUADRO ECONOMICO 2° contratto applicativo ANNI 2027-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |  | Anno 2027         | Anno 2028         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Euro                |  |                   |                   |
| 1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo (2027-2028)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874 084,48          |  | 535 441,87        | 338 642,61        |
| 2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 328,72            |  | 973,22            | 1 355,50          |
| 3) Importo lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 876 413,20          |  | 536 415,09        | 339 998,11        |
| 3) Importo netto al ribasso del 25,34% [1*(1-0,2534)]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 652 591,47          |  | 399 760,90        | 252 830,57        |
| 4) Importo attuazione piani di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 328,72            |  | 973,22            | 1 355,50          |
| <b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>654 920,19</b>   |  | <b>400 734,12</b> | <b>254 186,07</b> |
| <b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euro                |  |                   |                   |
| c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 514,75          |  | 106 264,17        | 65 250,58         |
| c4) Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 000,00          |  | 85 000,00         | 55 000,00         |
| c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | 17 528,26           |  | 10 728,30         | 6 799,96          |
| c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                             | 13 400,00           |  | 8 200,00          | 5 200,00          |
| c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144 082,44          |  | 88 161,51         | 55 920,94         |
| IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 489,90            |  | 911,91            | 578,00            |
| <i>Totale B)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488 015,36          |  | 299 265,88        | 188 749,47        |
| <b>C) TOTALE PROGETTO (A+B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 142 935,55</b> |  | <b>700 000,00</b> | <b>442 935,55</b> |

| ACCORDO QUADRO CONTRATTO REP. N. 1184 DEL 17/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |              | ACCORDO QUADRO IN VARIANTE                  |                               |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANNO 2025  | ANNO 2026  | ANNO 2027  | ANNO 2028  | TOTALE       | Primo contratto applicativo<br>con variante | Secondo contratto applicativo |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | ANNO 2025                                   | ANNO 2026                     | ANNO 2027  | ANNO 2028  | TOTALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              | Euro                                        | Euro                          | Euro       | Euro       | Euro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| A misura ribassato del -25,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388 695,64 | 373 833,63 | 400 130,94 | 253 188,88 | 1 415 849,09 | 446 422,98                                  | 426 871,63                    | 399 760,90 | 252 830,57 | 1 525 886,08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| A corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Totale a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388 695,64 | 373 833,63 | 400 130,94 | 253 188,88 | 1 415 849,09 | 446 422,98                                  | 426 871,63                    | 399 760,90 | 252 830,57 | 1 525 886,08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | Euro                                        | Euro                          | Euro       | Euro       | Euro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| A misura (2,00 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 624,92  | 10 218,67  | 10 937,50  | 6 920,87   | 38 701,95    | 973,22                                      | 711,26                        | 973,22     | 1 355,50   | 4 013,20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| A corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Totale b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 624,92  | 10 218,67  | 10 937,50  | 6 920,87   | 38 701,95    | 973,22                                      | 711,26                        | 973,22     | 1 355,50   | 4 013,20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              | DIFFERENZA                                  |                               |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              | euro                                        |                               |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1) TOTALE ACCORDO QUADRO (a+b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399 320,56 | 384 052,30 | 411 068,44 | 260 109,75 | 1 454 551,05 | 447 396,20                                  | 427 582,89                    | 400 734,12 | 254 186,07 | 1 529 899,28 | 75 348,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,18% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | Euro                                        | Euro                          | Euro       | Euro       | Euro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 198,78  | 87 632,30  | 94 359,01  | 58 480,79  | 329 670,88   | 29 852,82                                   | 33 862,71                     | 106 264,17 | 65 264,56  | 235 244,26   | A seguito della variante al Primo Contratto applicativo (Atto di sottomissione n.1215 del 06/08/2026), la presente predispone del secondo Contratto applicativo, che deve apportare una variante all'Accordo Quadro con un aumento pari al 5,18% reintracciato, così come previsto dallo "Schema di Accordo Quadro". |       |
| c2) Rilievi accertamenti e indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c3) Allacciamenti a pubblici servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c4) Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 000,00  | 80 000,00  | 85 000,00  | 55 000,00  | 305 000,00   | 85 000,00                                   | 80 000,00                     | 85 000,00  | 55 000,00  | 305 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c5) Acquisizione aree o immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità assicurazione dei dipendenti | 10 624,92  | 10 218,67  | 10 937,50  | 6 920,87   | 38 701,95    | 10 431,88                                   | 10 028,52                     | 10 728,30  | 6 787,08   | 37 975,78    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c8) Spese per attività di consulenza o di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              |                                             |                               |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                            | 8 000,00   | 7 600,00   | 8 200,00   | 5 200,00   | 29 000,00    | 8 000,00                                    | 7 600,00                      | 8 200,00   | 5 200,00   | 29 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87 850,52  | 84 491,51  | 90 435,06  | 57 224,15  | 320 001,23   | 98 427,16                                   | 94 068,23                     | 88 161,51  | 55 920,94  | 336 577,84   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 886,71                                      | 852,42                        | 911,91     | 576,90     | 3 227,94     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Totale c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 674,22 | 269 942,47 | 288 931,57 | 182 825,80 | 1 022 374,07 | 232 598,57                                  | 226 411,89                    | 299 265,88 | 188 749,48 | 947 025,82   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 2) TOTALE INTERVENTO (1+c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 679 994,78 | 653 994,78 | 700 000,00 | 442 935,55 | 2 476 925,11 | 679 994,78                                  | 653 994,78                    | 700 000,00 | 442 935,55 | 2 476 925,10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

A seguito della variante al Primo contratto applicativo (Atto di sottomissione n. 1 rep. n.1215 del 06/08/2026) in fase di predisposizione del secondo applicativo si deve apportare una variante al contratto dell'Accordo Quadro con una percentuale in aumento pari al 5,18% reintrante nel quinto d'obbligo, così come previsto dall'art. 9 dello "Schema di Accordo Quadro"