



Provincia di Ancona
Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di Adeguamento, Miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 15 "Di Genga" al km 24+653 (Opera n. 132) - Comune di Genga - R.O. di Fabriano - Cod. Int. (90.05).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: VENEZIA S.r.l.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

Firmato digitalmente da:

Monica Ulissi

Data: 14/03/2024 17:17:45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						239'078,98	231'773,99
	LAVORI A MISURA							
14 02.05.002* .002 19/02/2024	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m ²), compreso il m ... 1 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna SOMMANO m ²	2	2	1'918,32		31,45	60'331,16	
15 B01030.b 19/02/2024	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di ... ta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento SOMMANO mq	2	2	57,79		171,43	9'906,94	
16 A05153 19/02/2024	Ricostituzione con metodo scuci-cuci del campo centrale di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza l'ausilio di centine. Computato a mq di superficie trattata SOMMANO mq	2	2	57,79		415,00	23'982,85	
17 NP05 19/02/2024	Rinforzo di intradosso di volte di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato C.R.M. Composite Reinforced Mortar, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Euro ... svuotamento e pulitura della volta). Applicazione all'intradosso della volta e con lunghezza di ancoraggio pari a 60 cm. SOMMANO m2	2	2	220,17		83,99	18'492,08	
18 NP06 19/02/2024	Fornitura e posa di barra preformata in fibra di vetro Alcalino Resistente con fiocco su un lato di lunghezza 20 cm, modulo elastico della fibra 74 GPa, diametro della barra 10 mm, ... to di rete o tessuto di rinforzo già posizionato. Connettore di lunghezza 60 cm: 60 cm di inghisaggio + 20 cm di sfiocco SOMMANO cadauno	2	3	880,65		52,51	46'242,93	
19 19.03.011* .001 19/02/2024	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2 SOMMANO m ²	2	3	87,88		17,19	1'510,66	
20 04.04.003 19/02/2024	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. SOMMANO m ²	2	3	44,17		25,47	1'125,01	
21 04.04.006* .002 19/02/2024	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 3. Applicato a spruzzo SOMMANO m ²	2	3	87,88		152,13	13'369,18	
22 04.04.016* .001 19/02/2024	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio. SOMMANO m ²	2	4	141,30		16,45	2'324,39	
23 NP09	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di							
	A RIPORTARE						416'364,18	231'773,99

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						416'364,18	231'773,99
19/02/2024	legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... i: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.04.015 SOMMANO m ³	2	4	0,61		1'402,90	855,77	
24 NP01 19/02/2024	Consolidamento di intradosso di volte mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforza ... ioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione all'intradosso della volta per uno spessore di 5 cm. SOMMANO m ²	2	4	353,40		265,63	93'873,64	
25 NP02 19/02/2024	Ripristino e ricostruzione corticale di parti di elementi in cemento armato (spalle, pile, travi, traversi, cordoli, ect) mediante l'applicazione di un ciclo composto da una malta ... tuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto. Per uno spessore di 2 cm SOMMANO m ²	2	4	76,00		80,61	6'126,36	
26 NP03 19/02/2024	Fornitura di resina epossidica tixotropica opportunamente addensata, da utilizzare a spatola, per l'incollaggio di rinforzi in fibra di carbonio al supporto in cls. Il prodotto viene ... ne dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. Per uno spessore finale medio di 4 mm. SOMMANO m ²	2	4	4,78		117,09	559,69	
27 NP04 19/02/2024	Rinforzo di angoli in cemento armato, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un elemento angolare preformato in materiale compositi ... impregnate con resina termoindurente di tipo poliestere bisfenolica, con trattamento superficiale con sabbia quarzifera. SOMMANO m	2	5	76,00		31,25	2'375,00	
28 02.01.007* 19/02/2024	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata e ritorno a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m ³	2	5	24,22		2,73	66,12	
29 02.01.008* 19/02/2024	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata e ritorno a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m ³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO m ³ x10km	2	5	24,22		3,67	88,89	
30 04.04.004* .001 19/02/2024	TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al ... one delle superfici con getto d'acqua a pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche. SOMMANO m ²	2	5	178,10		10,23	1'821,96	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						283'052,63	
	TOTALE euro						522'131,61	
	Ancona, 13/03/2024							
	L'Impresa VENEZIA S.r.l.							
	Firmato digitalmente da							
	VINCENZO VENEZIA							
	A RIPORTARE						522'131,61	231'773,99

Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2 è relativo ai seguenti lavori:

**Provincia di Ancona
Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo**

OGGETTO: Lavori di Adeguamento, Miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 15 "Di Genga" al km 24+653 (Opera n. 132) - Comune di Genga - R.O. di Fabriano - Cod. Int. (90.05).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: VENEZIA S.r.l.

ed è composto da n. 5 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 5

Verifica effettuata in data 05/06/2024 09:45:15 UTC

File verificato: V:\Viabilita\LAVORI VIABILITA\LAVORI-2022\90.05 PONTE 132 BOVESECCO (cl 21.02.06.038)\ESECUZIONE\CONTABILITA\SAL 2 BOVESECCO\13 03 2024\PDF FIRMATI\Dichiarazione marca da bollo - registro contabilita' 2 .pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: VINCENZO VENEZIA
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 05/06/2024 09:45:15 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/06/2024
online: 09:25:16 UTC

Dati del certificato del firmatario **VINCENZO VENEZIA**

Nome, Cognome: VINCENZO VENEZIA
Numero identificativo: WSREF-63269924604134
Data di scadenza: 17/04/2026 09:05:09 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(ai sensi dell'Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Il sottoscritto VENEZIA VINCENZO, nato a SCIACCA (AG) il 27/10/1980, codice fiscale VNZVCN80R27I533G, residente a VILAFRANCA SICULA (AG), in C/DA GALBASA, SNC Tel. 0925550525, Pec/Mail impresaveneziasrl@pec.it / info.veneziasrl@gmail.com in qualità di:

legale rappresentante della società VENEZIA S.R.L. con sede legale nel Comune di VILAFRANCA SICULA Prov. (AG) P.I 02272620846; []
altro _____,

valendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 del D.P.R. citato e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

OGGETTO: **REGISTRO DI CONTABILITA' n. 2
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA NUM 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - COMUNE DI GENGA – R.O. DI FABRIANO – COD. INT. (90.05)**

Che la marca da bollo ID n. 01220179561111 emessa in data 28/02/2024 è stata annullata per la sottoscrizione;

Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata



Villafranca Sicula, li 14/03/2024

IL DICHIARANTE
(cognome e nome)
VENEZIA VINCENZO

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.

Cognome VENEZIA
 Nome VINCENZO
 nato il 27/10/1980
 (atto n. 547 P. I S. A)
 a SCIACCA (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VILLAFRANCA SICULA (AG)
 Via MONTI N°8
 Stato civile LIBERO
 Professione =====
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI VILLAFRANCA SICULA
 Statura M.1,63
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari N.N.



Firma del titolare *V. Venezia*
 IL 16/01/2014

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
 Venezia Antonio
Venezia Antonio



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 VILLAFRANCA SICULA

CARTA D'IDENTITA'


N° AT 2997998

DI
 VENEZIA
 VINCENZO

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Per ricevuta della richiesta di aggiornamento della patente N. AG55356930C e/o dei documenti di circolazione dei veicoli targati EN833JV a seguito della richiesta di iscrizione anagrafica dell'instatario
VENEZIA VINCENZO
in questo comune in CONTRADA GALBASA

DATA 22-08-2023


L'IMPIEGATO COMUNALE


Possono essere chieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione telefonando al numero verde 800 23 23 23 della Motorizzazione Civile.

Si ricorda che a partire dal 2 febbraio 2013 sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare, per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada -, introdotta dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, e di conseguenza non verrà più inviato il tagliando adesivo di aggiornamento.

Per eventuali verifiche consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it