



PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: 3° Adesione all'ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNO 2023
-SP 5 "OSIMANA"
-SP 6 "ANCONA-MONTESICURO - OFFAGNA";
-SP 36 "MONTEROBERTO - MONTECAROTTO"
-SP 11 "DEI CASTELLI"
-SP01 "del CONERO"
Cod. Int. (89.01/C)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: VERNARECCI ROMANO S.R.L.

Contratto in data 10/10/2023 rep. n. 967 registrato a Ancona in data 10/10/2023 al n. di euro 356 861.69

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	435 396.30
Data Consegna:	31/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	10 884.91
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/01/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	75	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Proroga:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	12/04/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

