



# PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/06/2024

**OGGETTO:** 3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualità 2023

**COMMITTENTE:** Amministrazione provinciale di Ancona

**IMPRESA:** COPES S.R.L.

Contratto Accordo Quadro con data 01/02/2022 rep 879 e Vista la Terza Adesione in data 10/10/2023 repertorio n. 968.

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	382 613.60
Data Consegna:	23/11/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	13 391.48
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Proroga:	105	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	04/07/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



