



## SETTORE III

### Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

**IMPRESA:** Violoni S.r.l.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Maurizio Tisba

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A       | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D I M E N S I O N I |                                                             |                                                             |                                                             | Q U A N T I T A'                                                      |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.             | lung.                                                       | larg.                                                       | H/peso                                                      | Positivi                                                              | Negativi |                             |
|                                      | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
| 1<br>19.13.011.00<br>1<br>05/06/2024 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00<br><br>centro abitato da km 12+074 a km 13+360                                           |                     | 10,20<br>416,00<br>475,50<br>220,00<br>6,85<br>6,70<br>6,90 | 7,300<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,500<br>2,500<br>2,500 | 3,000<br>3,000<br>3,500<br>3,000<br>3,000<br>3,000<br>3,000 | 223,38<br>2'496,00<br>3'328,50<br>1'320,00<br>51,38<br>50,25<br>51,75 |          |                             |
|                                      | SOMMANO m²xcm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                             |                                                             |                                                             | 7'521,26                                                              |          |                             |
| 2<br>19.13.004.00<br>1<br>05/06/2024 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.<br><br>dal km 7+500 al km 13+360: ripianamenti tratti vari<br>Vedi Allegato 1             |                     |                                                             |                                                             |                                                             | 2'019,00                                                              |          |                             |
|                                      | SOMMANO 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                             |                                                             |                                                             | 2'019,00                                                              |          |                             |
| 3<br>19.13.006<br>05/06/2024         | Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.<br>dal km 8+600 al km 8+700 circa e dal km 9+700 al km 13+360 a tratti<br>Vedi Allegato 2 |                     |                                                             |                                                             |                                                             | 23'659,60                                                             |          |                             |
|                                      | SOMMANO 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                             |                                                             |                                                             | 23'659,60                                                             |          |                             |
|                                      | Sassoferrato, 11/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | <b>L'Impresa</b><br>Violoni S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | <b>Assistente Contabile</b><br>Geom. Daniele Donati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | <b>Il Direttore dei Lavori</b><br>Geom. Maurizio Tisba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |
|                                      | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                       |          |                             |

**ALLEGATO 1) - BINDER SP48**

| ID     | DDT  | Strada | Località     | Materiale | Unità | Quantità | Targa   | Ditta                          | Data       | Pesata | Differenza | Decurtazione | Contabilità |
|--------|------|--------|--------------|-----------|-------|----------|---------|--------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| A 0001 | 2423 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 261,00   | GT920CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 261         |
| A 0002 | 2426 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 259,20   | GT918CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 259,2       |
| A 0003 | 2428 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 314,60   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,6       |
| A 0004 | 2430 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 308,40   | FD514RB | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 308,4       |
| A 0005 | 2433 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 307,20   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 307,2       |
| A 0006 | 2434 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 306,60   | EK658AJ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 306,6       |
| A 0007 | 2435 | SP48   | SASSOFERRATO | BYNDER    | Q.li  | 262,00   | GT920CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 262         |

2019,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA  
IMPRESA VIOLONI S.r.l.

ASSISTENTE CONTABILE  
Geom. Daniele Donati

ALLEGATO 2) - TAPPETINO SP48

| ID     | DDT  | Strada | Località     | Materiale | Unità | Quantità | Targa   | Ditta                          | Data       | Pesata | Differenza | Decurtazione | Contabilità |
|--------|------|--------|--------------|-----------|-------|----------|---------|--------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| A 0008 | 2437 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 314,20   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,2       |
| A 0009 | 2438 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 311,40   | GT920CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 311,4       |
| A 0010 | 2441 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 198,20   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 198,2       |
| A 0011 | 2442 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 314,20   | GE039PD | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,2       |
| A 0012 | 2444 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 259,20   | GT919CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 259,2       |
| A 0013 | 2445 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 313,80   | EC802SB | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 313,8       |
| A 0014 | 2446 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 307,60   | CW440MP | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 307,6       |
| A 0015 | 2447 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 261,80   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 261,8       |
| A 0016 | 2451 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 307,40   | GT912CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 30/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 307,4       |
| A 0017 | 2457 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 314,40   | GE039PD | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,4       |
| A 0018 | 2460 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 303,40   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 303,4       |
| A 0019 | 2461 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,60   | GJ871LW | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309,6       |
| A 0020 | 2464 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 305,20   | FD514RB | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 305,2       |
| A 0021 | 2466 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 308,80   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 308,8       |
| A 0022 | 2468 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,20   | GT912CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309,2       |
| A 0023 | 2471 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 317,40   | GE039PD | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 317,4       |
| A 0024 | 2473 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 407,40   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 407,4       |
| A 0025 | 2479 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 317,00   | GJ871LW | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 317         |
| A 0026 | 2480 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 305,60   | FD514RB | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 305,6       |
| A 0027 | 2483 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 310,40   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 310,4       |
| A 0028 | 2486 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 306,40   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 306,4       |
| A 0029 | 2487 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 311,80   | GT918CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 311,8       |
| A 0030 | 2488 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 312,40   | FD514RB | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 312,4       |
| A 0031 | 2492 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 312,20   | GT919CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 312,2       |
| A 0032 | 2493 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 315,80   | DN527NT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 315,8       |
| A 0033 | 2495 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 310,80   | GE039PD | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 310,8       |
| A 0034 | 2497 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,20   | GT912CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309,2       |
| A 0035 | 2500 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 307,40   | GT918CT | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 307,4       |
| A 0036 | 2503 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 307,20   | ER214KZ | CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 307,2       |
| A 0037 | 2506 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,40   | GE039PD | VIOLONI S.R.L.                 | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309,4       |
| A 0038 | 2508 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 319,20   | CD281RH | VIOLONI S.R.L.                 | 31/05/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 319,2       |
| A 0039 | 2512 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 314,40   | GT912CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,4       |
| A 0040 | 2513 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 305,40   | FD514RB | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 305,4       |
| A 0041 | 2518 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 312,80   | GT919CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 312,8       |
| A 0042 | 2519 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 310,40   | GT920CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 310,4       |
| A 0043 | 2521 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 306,20   | DN527NT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 306,2       |
| A 0044 | 2525 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 317,60   | ER214KZ | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 317,6       |
| A 0045 | 2526 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 312,80   | CD281RH | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 312,8       |
| A 0046 | 2529 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 399,40   | FD514RB | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 399,4       |
| A 0047 | 2531 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 314,40   | DN527NT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 314,4       |
| A 0048 | 2532 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 304,40   | GT920CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 304,4       |
| A 0049 | 2534 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,80   | GT919CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309,8       |
| A 0050 | 2538 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 316,60   | GT918CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 316,6       |
| A 0051 | 2539 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 302,80   | BZ126FJ | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 302,8       |
| A 0052 | 2541 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 312,00   | GJ871LW | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 312         |
| A 0053 | 2544 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 313,20   | ER214KZ | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 313,2       |
| A 0054 | 2546 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 403,20   | BZ126FJ | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 403,2       |
| A 0055 | 2548 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 318,40   | FD514RB | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 318,4       |
| A 0056 | 2550 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 304,40   | DN527NT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 304,4       |
| A 0057 | 2551 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 302,00   | GT912CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 302         |
| A 0058 | 2555 | SP48   | SASSOFERRATO | TAPPETO   | Q.li  | 309,00   | GT920CT | VIOLONI S.R.L.                 | 03/06/2024 | 0,00   | 0,00       | 0,00%        | 309         |

|        |      |      |              |         |      |        |         |                |            |      |      |       |       |
|--------|------|------|--------------|---------|------|--------|---------|----------------|------------|------|------|-------|-------|
| A 0059 | 2557 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 300,60 | GT919CT | VIOLONI S.R.L. | 03/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 300,6 |
| A 0060 | 2559 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 308,00 | GT912CT | VIOLONI S.R.L. | 03/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 308   |
| A 0061 | 2564 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 312,00 | ER214KZ | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 312   |
| A 0062 | 2565 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 307,20 | GT918CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 307,2 |
| A 0063 | 2570 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 305,40 | FD514RB | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 305,4 |
| A 0064 | 2571 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 308,00 | GT920CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 308   |
| A 0065 | 2574 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 304,20 | DN527NT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 304,2 |
| A 0066 | 2576 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 309,40 | GT919CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 309,4 |
| A 0067 | 2577 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 408,40 | GE039PD | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 408,4 |
| A 0068 | 2580 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 312,00 | ER214KZ | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 312   |
| A 0069 | 2584 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 302,00 | FD514RB | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 302   |
| A 0070 | 2590 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 309,60 | GT912CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 309,6 |
| A 0071 | 2591 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 303,60 | GT920CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 303,6 |
| A 0072 | 2592 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 313,80 | DN527NT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 313,8 |
| A 0073 | 2594 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 312,00 | GT912CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 312   |
| A 0074 | 2597 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 401,60 | GT920CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 401,6 |
| A 0075 | 2598 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 316,00 | GT918CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 316   |
| A 0076 | 2603 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 310,00 | GT919CT | VIOLONI S.R.L. | 04/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 310   |
| A 0077 | 2614 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 202,60 | ER214KZ | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 202,6 |
| A 0078 | 2615 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 314,00 | DN527NT | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 314   |
| A 0079 | 2621 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 305,40 | GE039PD | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 305,4 |
| A 0080 | 2622 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 305,40 | GT912CT | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 305,4 |
| A 0081 | 2624 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 311,00 | ER214KZ | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 311   |
| A 0082 | 2627 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 316,00 | GT919CT | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 316   |
| A 0083 | 2631 | SP48 | SASSOFERRATO | TAPPETO | Q.li | 254,20 | DN527NT | VIOLONI S.R.L. | 05/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 254,2 |

23659,60

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA  
IMPRESA VIOLONI S.r.l.

ASSISTENTE CONTABILE  
Geom. Daniele Donati