



Provincia di Ancona

SETTORE III

Viabilità - Gestione e Sviluppo

Via Passo Varano 19 - 60131 ANCONA - Tel. 071/5894284 Fax. 071/5894612

**Perizia di
Variante**

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via della Sbrozzola" Comune di Camerano

Comune di:

CAMERANO

U.O.:

ANCONA

Tavola

F

Agg.

Agg.

Agg.

**QUADRO ECONOMICO
RIASSUNTIVO**

Scala

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Raffaele SOLUSTRI)**

**L'IMPRESA
Edilbenincasa S.R.L.**

**IL R.U.P.
(Dott. Ing. Alessandro BERLUTI)**

Data: 24.06.2024

Redatto: Ing. Raffaele Solustri

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE

(art. 22 D.P.R. n. 207/2010)

Lavori di realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via della Sbrozzola" - Comune di Camerano**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

	DOPO L'APPALTO	DI PERIZIA	
	Euro	Euro	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni			
A misura	867 750,00	1 027 963,98	
A corpo	0,00	0,00	
<i>Totale a)</i>	867 750,00	1 027 963,98	
Ribasso del 21,135	-183 398,96	-217 260,19	
Totale lavori al netto del ribasso	684 351,04	810 703,79	
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro	Euro	
A misura	22 250,00	23 849,74	
A corpo	0,00	0,00	
<i>Totale b)</i>	22 250,00	23 849,74	
c) Oneri della sicurezza aggiuntivi	Euro	Euro	
A misura	9 283,68	24 071,56	
A corpo	0,00	0,00	
<i>Totale c)</i>	9 283,68	24 071,56	
1) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a+b+c)	715 884,72	858 625,09	
VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE		142 740,38	19,9390
d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro	Euro	
d1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22 061,90	22 061,90	
d3) Allacciamenti a pubblici servizi	5 000,00	5 000,00	
d4) Imprevisti - Compenso Revisione Prezzi	218 746,73	44 603,48	
d5) Acquisizione aree o immobili	70 000,00	70 000,00	
d7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	90 812,01	90 812,01	
d11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA e IVA incluse)	20 000,00	20 000,00	
d12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b+c)	157 494,64	188 897,52	
<i>Totale d)</i>	584 115,28	441 374,91	
2) TOTALE PROGETTO (1+d)	1 300 000,00	1 300 000,00	