



Provincia
di Ancona

SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.
SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2
"SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA"
-COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 (ultimo) PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 272'713,95

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/12/2023	161'489,21
2	18/06/2024	190'623,86
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		352'113,07
anticipazione		143'176,94

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/07/2023 repertorio n. 952 registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	771'863,28
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	771'863,28
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'859,32
Recupero anticipazione	143'176,94
Ammontare dei certificati precedenti euro	352'113,07
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	499'149,33
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	272'713,95
per I.V.A. al 22%	59'997,07
TOTALE GENERALE euro	332'711,02

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 272'713,95 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro duecentosettantaduemilasettecentotredici/95).

Data, 27/08/2024

Il Responsabile
del Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cosenza n. 18582888.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Raffaele Solustri