

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 11/02/2025 n. 174

### Settore III

#### 3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti

##### 3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI DEL CAVALCAFERROVIA (OPERA N. 66) AL KM 24+983 DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" IN LOCALITA' MOIE - COMUNE DI CASTELBELLINO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. (91.03). AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1227 del 10/10/2024 veniva approvato il progetto esecutivo revisionato dei "Lavori di ripristino e consolidamento della struttura in cemento armato e adeguamento delle barriere di sicurezza stradali del cavalcaferrovia (opera n. 66) al km 24+983 della S.P. n. 11 "dei Castelli" in Località Moie – Comune di Castelbellino – Reparto Operativo di Jesi. Cod. Int. (91.03)" nell'ammontare complessivo di € 640.341,01 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro
A misura	507.014,77
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	6.216,07
TOTALE APPALTO	
	513.230,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1.584,77
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	10.614,62 (di cui € 10.264,62 per 2% incentivi tecnici art. 45 D.Lgs n. 36/2023)



Provincia  
di Ancona

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	112.910,78
	Totale C)	127.110,17
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>640.341,01</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

TENUTO CONTO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1227/2024:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali" e cat. ulteriore OS 12-A "Barriere stradali di sicurezza") mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 (contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 640.341,01 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù della L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225/2021 – impegno di spesa n. 318/2024 – sub-impegno n. 160/2024 di € 9.239,64 relativo a una quota degli incentivi tecnici;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 415/2024 di € 1.024,98 sull'impegno n. 318/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente all'incremento degli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1738 del 17.12.2021 mediante la quale veniva assunto apposito accertamento di entrata n. 682/2021 al Capitolo dell'entrata 40201009/0 dell'esercizio finanziario 2021 di € 3.260.341,01 (fondi statali in virtù della L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225/2021) – fondi annualità 2021 – nei quali risulta ricompreso anche l'importo di € 640.341,01 relativo all'intervento in oggetto;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

VISTO il verbale di gara del 03/12/2024 - depositato agli atti dell'ente - nel quale veniva individuata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore della

ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411 - con sede legale in Via Ferrara n. 1 – c.a.p. 61036 – Colli al Metauro (PU), C.F. e P.IVA 02518870411, con l'offerta del -21,107 % e per l'importo contrattuale di € 406.215,23 (comprensivo di € 6.216,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 495.582,58 (iva compresa);

CONSIDERATO che, come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con parere prot. n. 828 in data 09.01.2025, la verifica in capo alla ditta sopradetta dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL\_46485487 del 11/11/2024 (scadenza validità 11/03/2025);

RITENUTO pertanto:

- di poter aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411 - con sede legale in Via Ferrara n. 1 – C.A.P. 61036 – Colli al Metauro (PU), C.F. e P.IVA 02518870411, con l'offerta del -21,107 % e per l'importo contrattuale di € 406.215,23 (comprensivo di € 6.216,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 495.582,58 (iva compresa);
- di poter rilevare l'efficacia immediata dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in favore dell'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 640.341,01, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C07 "Spese tecniche" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	399.999,16
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	6.216,07
TOTALE APPALTO		406.215,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	124.143,81
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.614,62 (di cui € 10.264,62 per 2% incentivi tecnici art. 45 D.Lgs n. 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	3.000,00

	specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.367,35
	Totale C)	234.125,78
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>640.341,01</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

**VISTI:**

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027.

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento parziale dei residui l'impegno di spesa n. 318/2024 è stato rinominato con il n. 316/2025 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere un sub-impegno di spesa di € 495.582,58 sull'impegno di spesa n. 316/2025 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L (C.F. e P.IVA 02518870411);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

## DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di aggiudicare l'appalto per i "Lavori di ripristino e consolidamento della struttura in cemento armato e adeguamento delle barriere di sicurezza stradali del cavalcaferrovia (opera n. 66) al km 24+983 della S.P. n. 11 "dei Castelli" in Località Moie – Comune di Castelbellino – Reparto Operativo di Jesi. Cod. Int. (91.03)", alla ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411 - con sede legale in Via Ferrara n. 1 – C.A.P. 61036 – Colli al Metauro (PU), con l'offerta del - 21,107% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 406.215,23 (comprensivo di € 6.216,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 495.582,58 (iva compresa);
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore dell'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. è immediatamente efficace;
- 4) di dare atto altresì che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 e il subappalto qualificatorio della categoria non posseduta OS 12-A;
- 5) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 640.341,01, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C07 "Spese tecniche" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	399.999,16
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	6.216,07
TOTALE APPALTO		406.215,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	124.143,81
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.614,62 (di cui € 10.264,62 per 2% incentivi tecnici art. 45 D.Lgs n. 36/2023)



Provincia  
di Ancona

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.367,35
	Totale C)	234.125,78
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>640.341,01</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- 6) di autorizzare l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 124.143,81 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:
- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulle strade interessate;
  - Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
  - Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze delle strade interessate;
  - Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
  - Pulizia dei fossi laterali e dei tombini stradali;
  - Eliminazione delle interferenze;
  - Lavori interferenti con la rete ferroviaria;
- 7) di dare atto altresì che la somma complessiva di € 495.582,58 viene finanziata con fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 316/2025;
- 8) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:
- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";
- Ufficio di Direzione Lavori:
- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
  - Direttore Operativo: Dott. Ing. Simone Paoletti – Area "Progettazione e lavori";
  - Assistente Contabile: Geom. Daniele Donati – Area "Progettazione e lavori";
  - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: incarico esterno da conferire;
  - Ispettore di cantiere: da nominare;

- 9) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto un sub-impegno di spesa di € 495.582,58 sull'impegno n. 316/2025 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411;
- 10) di trasmettere copia del presente atto alla ditta appaltatrice ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411;
- 11) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
- 12) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 13) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 14) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- 15) di dare atto che:
  - l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H21005100001;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4098EF73A.

Ancona, 11/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2022/45