



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità - Gestione

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** QUARTA ADESIONE 2021 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 95-98-109-111-112. COD. INT. (83.02/D-21) - ANNO 2021 -

**COMMITTENTE:** Provincia di Ancona

**IMPRESA:** IN.VIA. S.R.L. - AIVIEWGROUP S.R.L.

**Contratto Accordo Quadro in data 19/07/2021 rep. 796**  
**4° Contratto Applicativo Anno 2021- Rep. n. 1030 del 02/08/2024**

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	28 181.76
Data Consegna:	08/08/2024	Somme a Disposizione:	24 661.67
Data Inizio Lavori:	08/08/2024	Importo per la Sicurezza:	845.45
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/11/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Data Ultimazione:	18/11/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





