



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione Viabilità

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PRIMA ADESIONE 2022 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 103-104-106-107-108-110-128-135-62-240-249-242-149-130-150-187-131-248-118-236-92-124-64-246-247-96.- ANNI 2020-21-22.
COD. INT. (83.02/A-22)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
IMPRESA: IN.VIA. S.R.L. - AIVIEWGROUP S.R.L.

Contratto Accordo Quadro in data 19/07/2021 rep. 796
1° Contratto Applicativo Anno 2022 - Rep. n. 1031 del 07/08/2024

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	134 680.18
Data Consegna:	22/08/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	22/08/2024	Importo per la Sicurezza:	4 040.41
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Data Ultimazione:	21/11/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

