



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 1

Perizia di
Variante e
suppletiva
N. 01

Data Red.: APR. 2025

1° Agg.

2° Agg.

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+000 a tratti e s.p. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano (Cod. int. 94.04)**

Comune di Fabriano e Sassoferrato

QUADRO COMPARATIVO

QUADRI ECONOMICI

4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Maurizio Tisba

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI			
	PROGETTO	VARIANTE	VARIAZIONE
	Euro	Euro	Euro
IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	318 158,12 €	365 749,05 €	47 590,93
	Q. E. DI AGGIUDICAZIONE D.D. n.192 del 11.02.2025	NUOVO Q.E. DI VARIANTE	Variazione
	Euro	Euro	Euro
a) Importo lavorazioni ribasso -20,866 %			
A misura	251 771,25	289 431,85	37 660,61
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale a)</i>	251 771,25	289 431,85	37 660,61
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
A misura	644,24	644,24	0,00
A corpo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale b1)</i>	644,24	644,24	0,00
1) IMPORTO CONTRATTUALE	252 415,49	290 076,09	37 660,61
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			14,92%
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	20 327,05	36 381,12	16 054,07
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
c4) Imprevisti	62 000,00	0,00	-62 000,00
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94	0,00	0,00	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	6 726,05	6 726,05	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00	3 000,00	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)	55 531,41	63 816,74	8 285,33
<i>Totale c)</i>	147 584,51	109 923,92	-37 660,60
2) TOTALE PROGETTO (1+c)	400 000,00	400 000,00	0,00

Il Direttore dei lavori
Geom. Maurizio Tisba

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Monica Ulissi