

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 11/02/2025 n. 172

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 27/08/2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 - Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	318.158,12
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		318.802,36
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1.335,07
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	70.136,52
	Totale C)	81.197,64
	TOTALE PROGETTO	400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

ATTESO che con lo stesso atto n. 1011/2024:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1411/2024 di € 400.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 mediante la quale veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale – tra gli altri – era ricompreso l'importo di € 400.000,00 relativo al progetto in oggetto (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023);

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

VISTI i verbali di gara del 14/10/2024 (prima seduta) e del 11/11/2024 (seconda seduta) - depositati agli atti dell'ente – mediante i quali viene individuata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. con sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, (C.F./ P.IVA 00675940415, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);

TENUTO CONTO che, come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con parere prot. n. 45104 del 17.12.2024, la verifica in capo alla ditta sopradetta dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INPS_44544531 del 05/02/2025 (scadenza validità 05/06/2025);

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. con sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, (C.F./ P.IVA 00675940415), con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
- di poter rilevare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'immediata efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00675940415);
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 400.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		252.415,49
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
C04	Imprevisti	62.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41
Totale C)		147.584,51
TOTALE PROGETTO		400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

TENUTO CONTO che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle seguenti lavorazioni: fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso e posa in opera di conglomerato bituminoso;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento parziale dei residui, l'impegno n. 1411/2024 è stato rinominato con il n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere un sub-impegno di spesa di € 307.946,90 sull'impegno di spesa n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00675940415);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di aggiudicare l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 -. Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" all'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00675940415) è immediatamente efficace;
- 4) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto seguenti lavorazioni: fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso e posa in opera di conglomerato bituminoso;
- 5) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 400.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		252.415,49
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
C04	Imprevisti	62.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41

	Totale C)	147.584,51
TOTALE PROGETTO		400.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- 6) di autorizzare l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 20.327,05 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:
- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulla strada interessata;
 - Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
 - Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze della strada interessata;
 - Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
 - Eliminazione delle interferenze;
- 7) di dare atto che la spesa di € 307.946,90 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 300/2025;
- 8) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:
- Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 36/2023: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
- Ufficio di Direzione Lavori:
- Direttore dei Lavori: Geom. Maurizio Tisba – Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
 - Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Daniele Donati – Area Progettazione e lavori;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti;
 - Ispettore di Cantiere: da nominare nell'ambito del personale dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- 9) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 307.946,90 sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00675940415);
- 10) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;

- 11) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 12) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
 - l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001690001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B2FFBB144A.

Ancona, 11/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/381

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 172 DEL 11/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 172 del 11/02/2025

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Sub-Impegno 207/2025	2016100250 0/0		DITTA COSTRUZIONI NASONI- LAVORI APPALTATI- RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 DI SASSOFERRATO DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04.	105137-COSTRUZIONI NASONI SRL	€ 307.946,90

--	--	--	--	--	--	--

Note:

Ancona, 11/02/2025

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)