



SETTORE III – AREA VIABILITA' – GESTIONE E SVILUPPO

Oggetto: **LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI - COD. INT. (93.03)**

Impresa Appaltatrice: **FIORI COSTRUZIONI S.r.l.** – Zona Artigianale Fornaci n. 2 – SASSOFERRATO (AN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Jesi	003249685
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0304919482
- Posizione Cassa Edile Ancona:	068047
- Codice fiscale	02187800426

Determinazione del Dirigente n. 1310 del 29/10/2024 di Approvazione Progetto
Determinazione del Dirigente n. 1632 del 20/12/2024 di Affidamento Diretto

Importo a base d'asta euro 134.895,79
Ribasso d'asta -1,50% euro 2.023,44
Importo netto dei lavori **euro 142.663,83** (di cui € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza)

CUP: **H47H21003930001**
CIG: **B4D21A50B7**

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 01

(art. 120 D.Lgs. 36/2023 e art. 1 e 5 all. II.14)

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1632 del 20/12/2024, a firma del Dirigente del III Settore con la quale, a seguito di affidamento diretto su Piattaforma digitale (MePA), si aggiudicavano definitivamente i lavori in appalto all'Impresa **FIORI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale a SASSOFERRATO (AN) in Zona Artigianale Fornaci n. 2, a seguito di ribasso d'asta pari al -1,50%;
- Con Contratto repertorio n. 1098 del 05/02/2025 l'Impresa **FIORI COSTRUZIONI S.r.l.** ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di **euro 142.663,83** più IVA ai sensi di legge;
- Con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 27.01.2025, sono stati consegnati i lavori in epigrafe;

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

- le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. 1098 del 05/02/2025 e che, quindi, i prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono soggetti anch'essi al ribasso del -1,50%.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Due milaventicinque** (2025) il giorno **Diciannove** (19) del mese di **Maggio** (05) in contraddittorio tra il sottoscritto Ing. Alessandro Berluti, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. Fabio Fiori, in qualità di legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice **FIORI COSTRUZIONI S.r.l.**, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari la cui numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegato al contratto di rep. 1098 del 05/02/2025:

NP.01 – SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

Unità di misura: **Mc x 10 Km.**

Prezzo = 7,72 €

(Rif. V. 02.01.008 Prezziario Regione Marche 2024)

NP.02 – COSTO PER CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO (17.05.04).

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), Escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (Compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17.05.03 (riferimento cod. CEER/EER 17.05.04)

Unità di misura: **T.**

Prezzo = 25,23 €

(Rif. V. 02.06.004.016 Prezziario Regione Marche 2024)

NP.03 – ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Unità di misura: **cad.**

Prezzo = 298,32 €

(Rif. V. 02.06.001.002 Prezziario Regione Marche 2024)

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportato nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Il Responsabile del Progetto
Dott. Ing. Alessandro Berluti

L'Impresa Appaltatrice
FIORI COSTRUZIONI S.r.l.