



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità
Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 2 "Sirolo – Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comune di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati S. – Reparto Operativo di Jesi.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: Granchi S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Matteo Pallotta

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SP76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+900 AL KM 56+300 CIRCA (Cat 1)							
1 / 1 19.13.011.00 1 01/08/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 1 - SP76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+900 AL KM 56+300 CIRCA VEDI ALLEGATO 1A) ROTATORIA SP76 (PIERALISI) (H/peso=(0+4)/2) (H/peso=(0+4)/2) ATTACCO AL KM 58+470 CIRCA (H/peso=(0+4)/2) ATTACCO AL KM 57+000 CIRCA (H/peso=(0+4)/2) KM 56+250 CIRCA (PASSO VIVAIO) *(H/peso=(0,00+4,00)/2) KM 54+600 CIRCA ATTACCO KM 54+946 *(H/peso=(0+4)/2) ATTACCO KM 54+585 *(H/peso=(0+4)/2) ATTACCO KM 54+360 CIRCA ROTATORIA SCORCELLETTI *(lung.=(9,30+5,50))*(H/peso=(0+4)/2) Centro Abitato SCORCELLETTI *(H/peso=(0+4)/2)	2,00	238,20 273,50 7,50 7,50 16,00 7,30 7,50 14,80 958,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,500	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	714,60 820,50 22,50 22,50 48,00 14,60 15,00 29,60 5'748,00		
	SOMMANO m ² xc					7'435,30		
2 / 2 NP01 01/08/2025	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediant ... a superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Cat 1 - SP76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+900 AL KM 56+300 CIRCA VEDI ALLEGATO 1A) KM 56 CIRCA PER BONIFICHE *(larg.=(7,00+7,30)/2) (lung.=(45+32))*(larg.=(7,30+6,60)/2)		107,00 77,00	7,150 6,950		765,05 535,15		
	SOMMANO mq					1'300,20		
3 / 3 19.13.004.00 1 01/08/2025	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 1 - SP76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+900 AL KM 56+300 CIRCA VEDI ALLEGATO 2A) S.P. n. 76				1280,800	1'280,80		
	SOMMANO 100 kg					1'280,80		
4 / 4 19.13.005.00 1 01/08/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Cat 1 - SP76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+900 AL KM 56+300 CIRCA VEDI ALLEGATO 3A) S.P. n. 76				21524,400	21'524,40		
	SOMMANO 100 kg					21'524,40		
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
8 / 8 19.13.011.00 1 01/08/2025	SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA (Cat 2) Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA VEDI ALLEGATO 1B) attacco (km 26+130 circa) *(H/peso=(0,00+4,00)/2) attacco (km 26+625 circa) *(H/peso=(0,00+4,00)/2) attacco (km 29+032 circa) *(H/peso=(0,00+4,00)/2) attacco (km 30+420 circa) *(H/peso=(0,00+4,00)/2) attacco a sp 21/1 Km 30+160 *(H/peso=(0,00+4,00)/2)							
	SOMMANO m²xcm					423,18		
9 / 9 NP01 01/08/2025	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediant ... a superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA VEDI ALLEGATO 1B) km 27+000 circa km 27+340 circa lato SX *(larg.=(3,50+3,70)/2) (larg.=(3,70+3,50)/2) km 27+576 circa lato dx (larg.=(3,4+3,5)/2) (larg.=(3,5+3,6)/2) Km 29+080 lato Dx *(larg.=(3,9+3,8)/2) (larg.=(3,8+3,7)/2) (larg.=(3,7+3,9)/2) (larg.=(3,7+3,9)/2) (larg.=(3,7+3,6)/2) Km 29+080 lato Sx *(larg.=(3,7+4,0)/2) (larg.=(4,0+4,1)/2) (larg.=(4,1+3,8)/2) (larg.=(3,8+3,9)/2) (larg.=(3,9+4,1)/2) (larg.=(4,1+3,8)/2) Km 29+565 *(larg.=(3,9+3,8)/2) (larg.=(3,8+3,6)/2)							
	SOMMANO mq					2'642,23		
10 / 10 19.13.004.00 1 01/08/2025	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA VEDI ALLEGATO 2B)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
11 / 11 19.13.005.00 1 01/08/2025	S.P. n. 2				3712,600	3'712,60		
	SOMMANO 100 kg					3'712,60		
	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA VEDI ALLEGATO 3B)				25480,900	25'480,90		
	S.P. n. 2					25'480,90		
12 / 12 28.03.004.00 3 01/08/2025	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... cluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW) Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Pulizia bordi e pertinenze	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Pulizia bordi e pertinenze				8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
13 / 13 28.04.001.00 2 01/08/2025	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Ausilio Pulizia bordi e rialzo chiusini	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
	Operaio comune (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Ausilio Pulizia bordi e rialzo chiusini				8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
14 / 14 28.04.001.00 4 01/08/2025	Operaio comune (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Ausilio Pulizia bordi e rialzo chiusini	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
	Operaio comune (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - SP2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA Ausilio Pulizia bordi e rialzo chiusini				8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00		
	Data, 05/08/2025							
	L'Assistente Contabile Geom. Simone Paoletti							
	L'Impresa Granchi S.r.l.							
	Il Direttore dei Lavori Geom. Matteo Pallotta							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							


ALLEGATO (1A) al LIBRETTO DELLE MISURE n. 1

S.P. n. 76 - dal Km 54+360 al Km 59+207 circa
Voce E.P. - 19.13.011.001 - (mqxcm)


ROTATORIA PIERALISI




ATTACCO Km 54+585 circa




ATTACCO Km 57+000 circa




ATTACCO Km 54+946 circa




ATTACCO Km 58+470 circa





ROTATORIA SCORCELLETTI



ATTACCO Km 56+250 circa (Passo Vivaio)




Fresatura su cordolo - Centro abitato Scorcelletti
su entrambi i lati




BONIFICHE

Voce E.P. - NP01 - (mq)

Km 56+000 circa



Km 56+000 circa




ALLEGATO (1B) al LIBRETTO DELLE MISURE n. 1


S.P. n. 2 - dal Km 26+130 al Km 30+300 circa

Voce E.P. - 19.13.011.001 - (mqxcm)


ATTACCO
Km 26+130




ATTACCO
Km 26+625




ATTACCO
Km 29+032



ATTACCO
Km 30+420




ATTACCO
Incrocio SP2 con SP 21/1 Km 30+160




BONIFICHE - Voce E.P. - NP01 - (mq)


Km 27+000




Km 27+340 lato SX




Km 27+576 lato DX




Km 29+080 lato SX



Km 29+080 lato DX



Km 29+565 lato SX



ALLEGATO 2A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - BINDER S.P. n, 76

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR035	119	SP 76	via Roma	binder	Q.li	325,40	GW944RJ	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	325,40
GR036	120	SP 76	via Roma	binder	Q.li	327,00	GY256VD	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	327,00
GR040	121	SP 76	scorcelletti	binder	Q.li	312,20	GL033LA	Boscarini	17/07/2025	311,40	-0,80	-0,26%	311,40
GR041	122	SP 76	scorcelletti	binder	Q.li	317,00	GW944RJ	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	317,00
parziale giornaliero													1280,80

Sommano intero periodo q.li 1280,80

L'assistente contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa

ALLEGATO 2B) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - BINDER S.P. n. 2

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR075	159	SP 2	agugliano	binder	Q.li	329,40	GH985KN	Granchi	23/07/2025		0,00	0,00%	329,40
GR085	169	SP 2	agugliano	binder	Q.li	331,80	FP759SR	Granchi	23/07/2025		0,00	0,00%	331,80
<i>parziale giornaliero</i>													661,20
GR099	3125	SP 2	agugliano	binder	Q.li	261,80	GH985KN	Boscarini	24/07/2025	263,80	2,00	0,76%	261,80
GR100	3126	SP 2	agugliano	binder	Q.li	261,00	GY256VD	Boscarini	24/07/2025		0,00	0,00%	261,00
<i>parziale giornaliero</i>													522,80
GR119	193	SP 2	agugliano	binder	Q.li	320,00	GW944RJ	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	320,00
GR120	194	SP 2	agugliano	binder	Q.li	329,80	GY256VD	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	329,80
GR121	195	SP 2	agugliano	binder	Q.li	313,20	GT973XB	Granchi	28/07/2025	312,00	-1,20	-0,38%	312,00
GR122	196	SP 2	agugliano	binder	Q.li	311,00	GL033LA	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	311,00
GR123	197	SP 2	agugliano	binder	Q.li	311,60	GH985KN	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	311,60
GR124	198	SP 2	agugliano	binder	Q.li	315,20	FP759SR	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	315,20
GR125	199	SP 2	agugliano	binder	Q.li	313,20	GW944RJ	Granchi	28/07/2025		0,00	0,00%	313,20
GR126	200	SP 2	agugliano	binder	Q.li	316,60	DN704ST	Granchi	28/07/2025	315,80	-0,80	-0,25%	315,80
<i>parziale giornaliero</i>													2528,60

Sommano intero periodo q.li 3712,60

L'assistente contabile

Il Direttore dei lavori

L'Impresa

Geom. Simone Paoletti

Geom. Matteo Pallotta

ALLEGATO 3A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - TAPPETO S.P. n. 76

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR001	85	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	313,60	GW944RJ	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	313,60
GR002	86	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	329,20	GL033LA	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	329,20
GR003	87	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	330,20	GT973XB	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	330,20
GR004	88	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	326,40	GY256VD	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	326,40
GR005	89	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	331,60	FP759SR	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	331,60
GR006	90	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	341,20	GW944RJ	Boscarini	14/07/2025	340,80	-0,40	-0,12%	340,80
GR007	91	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	315,80	GL033LA	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,80
GR008	92	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	315,60	GY256VD	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,60
GR009	93	SP 76	rotatoria pialalisi	Tappeto	Q.li	312,00	GT973XB	Boscarini	14/07/2025	309,60	-2,40	-0,77%	309,60
GR010	94	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	317,60	FP759SR	Boscarini	14/07/2025	0,00	0,00	0,00%	317,60
parziale giornaliero													3230,40
GR011	95	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	312,00	FP759SR	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	312,00
GR012	96	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	322,40	GT973XB	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	322,40
GR013	97	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	303,20	GL033LA	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	303,20
GR014	98	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	320,60	GY256VD	Boscarini	15/07/2025	321,60	1,00	0,31%	320,60
GR015	99	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	324,40	GW944RJ	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	324,40
GR016	100	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	310,80	FP759SR	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	310,80
GR017	101	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	331,60	GT973XB	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	331,60
GR018	102	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	313,80	GL033LA	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	313,80
GR019	103	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	309,80	GY256VD	Boscarini	15/07/2025	0,00	0,00	0,00%	309,80
GR020	104	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	319,20	GW944RJ	Boscarini	15/07/2025	319,40	0,20	0,06%	319,20
parziale giornaliero													3167,80
GR021	105	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	308,00	FP759SR	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	308,00
GR022	106	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	315,60	GT973XB	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,60
GR023	107	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	316,80	GL033LA	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	316,80
GR024	108	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	326,00	GW944RJ	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	326,00
GR025	109	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	316,20	GY256VD	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	316,20
GR026	110	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	318,60	FP759SR	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	318,60
GR027	111	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	324,20	GT973XB	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	324,20
GR028	112	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	306,60	GL033LA	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	306,60
GR029	113	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	320,20	GW944RJ	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	320,20
GR030	114	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	311,40	GY256VD	Boscarini	16/07/2025	310,40	-1,00	-0,32%	310,40
GR031	115	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	311,60	FP759SR	Boscarini	16/07/2025	0,00	0,00	0,00%	311,60
GR032	116	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	305,20	GT973XB	Boscarini	16/07/2025	305,40	0,20	0,07%	305,20
parziale giornaliero													3779,40
GR033	117	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	327,80	GT973XB	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	327,80
GR034	118	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	315,60	GL033LA	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,60
GR037	121	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	313,00	GH985KN	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	313,00
GR038	122	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	312,20	FP759SR	Boscarini	17/07/2025	312,20	0,00	0,00%	312,20
GR039	123	SP 76	via Roma	Tappeto	Q.li	318,20	GT973XB	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	318,20
GR042	126	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	304,80	GY256VD	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	304,80
GR043	127	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	316,20	GH985KN	Boscarini	17/07/2025	0,00	0,00	0,00%	316,20
parziale giornaliero													2207,80
GR044	128	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	316,00	FP759SR	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	316,00
GR045	129	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	319,20	GL033LA	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	319,20
GR046	130	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	317,00	GH985KN	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	317,00
GR047	131	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	315,40	GY256VD	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,40
GR048	132	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	317,00	GT973XB	Granchi	18/07/2025	314,60	-2,40	-0,76%	314,60
GR049	133	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	316,20	GW944RJ	Granchi	18/07/2025	316,20	0,00	0,00%	316,20
GR050	134	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	319,20	FP759SR	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	319,20
GR051	135	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	306,20	GL033LA	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	306,20
GR052	136	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	314,20	GH985KN	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	314,20
GR053	137	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	315,40	GY256VD	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	315,40
GR054	138	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	318,40	GT973XB	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	318,40
GR055	139	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	310,40	GW944RJ	Granchi	18/07/2025	308,80	-1,60	-0,52%	308,80
GR056	140	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	324,60	FP759SR	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	324,60
GR057	141	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	313,00	GL033LA	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	313,00
GR058	142	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	311,40	GH985KN	Granchi	18/07/2025	311,00	-0,40	-0,13%	311,00
GR059	143	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	316,40	GY256VD	Granchi	18/07/2025	0,00	0,00	0,00%	316,40
parziale giornaliero													5045,60
GR060	144	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	314,00	FP759SR	Granchi	21/07/2025	310,20	-3,80	-1,21%	310,20
GR061	145	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	322,80	GL033LA	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	322,80
GR062	146	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	319,40	GY256VD	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	319,40
GR063	147	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	318,60	GH985KN	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	318,60
GR064	148	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	314,20	GT973XB	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	314,20
GR065	149	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	313,80	GW944RJ	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	313,80
GR066	150	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	325,00	FP759SR	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	325,00
GR067	151	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	309,20	GL033LA	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	309,20
GR068	152	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	318,60	GY256VD	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	318,60
GR069	153	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	322,80	GH985KN	Granchi	21/07/2025	0,00	0,00	0,00%	322,80
parziale giornaliero													3174,60
GR070	154	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	326,40	GL033LA	Granchi	22/07/2025	326,00	-0,40	-0,12%	326,00
GR071	155	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	332,20	GT973XB	Granchi	22/07/2025	332,00	-0,20	-0,06%	332,00
GR072	156	SP 76	scorcelletti	Tappeto	Q.li	260,80	FP759SR	Granchi	22/07/2025	0,00	0,00	0,00%	260,80
parziale giornaliero													918,80

Sommano intero periodo q.li 21524,40

L'assistente contabile

Il Direttore dei lavori

L'Impresa

Geom. Simone Paoletti

Geom. Matteo Pallotta

ALLEGATO 3B) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - TAPPETO S.P. n. 2

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR073	157	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	330,80	FP759SR	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	330,80
GR074	158	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	312,40	GL033LA	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	312,40
GR076	160	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	307,60	GT973XB	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	307,60
GR077	161	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	307,20	DN704ST	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	307,20
GR078	162	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	305,20	GW944RJ	Granchi	23/07/2025	306,00	0,80	0,26%	305,20
GR079	163	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	310,60	FP759SR	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	310,60
GR080	164	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	310,80	GL033LA	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	310,80
GR081	165	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	300,20	GH985KN	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	300,20
GR082	166	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	310,20	GT973XB	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	310,20
GR083	167	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	310,40	DN704ST	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	310,40
GR084	168	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	312,40	GW944RJ	Granchi	23/07/2025	312,80	0,40	0,13%	312,40
GR086	170	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	326,80	GL033LA	Granchi	23/07/2025	327,20	0,40	0,12%	326,80
GR087	171	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	322,60	GH985KN	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	322,60
GR088	172	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	299,60	GT973XB	Granchi	23/07/2025	0,00	0,00	0,00%	299,60
parziale giornaliero													4366,80
GR089	173	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	319,40	FP759SR	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	319,40
GR090	174	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	314,20	GL033LA	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	314,20
GR091	175	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	309,40	GH985KN	Granchi	24/07/2025	308,40	-1,00	-0,32%	308,40
GR092	176	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	301,20	GY256VD	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	301,20
GR093	177	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	306,80	GT973XB	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	306,80
GR094	178	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	311,80	FP759SR	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	311,80
GR095	179	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	293,80	GL033LA	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	293,80
GR096	180	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	313,60	GH985KN	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	313,60
GR097	181	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	310,40	GY256VD	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	310,40
GR098	182	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	304,40	GW944RJ	Granchi	24/07/2025		0,00	0,00%	304,40
parziale giornaliero													3084,00
GR101	3139	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	307,40	GH985KN	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	307,40
GR102	3141	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	311,80	GY256VD	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	311,80
GR103	3145	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	318,30	GL033LA	Boscarini	25/07/2025	318,80	0,50	0,16%	318,30
GR104	3150	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	308,20	GH985KN	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	308,20
GR105	3151	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	311,00	GY256VD	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	311,00
GR106	3152	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	307,40	GL033LA	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	307,40
GR107	184	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	312,40	FP759SR	Granchi	25/07/2025	310,00	-2,40	-0,77%	310,00
GR108	3156	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	309,80	GL033LA	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	309,80
GR109	185	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	313,00	GW944RJ	Granchi	25/07/2025		0,00	0,00%	313,00
GR110	187	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	314,40	GH985KN	Granchi	25/07/2025	313,40	-1,00	-0,32%	313,40
GR111	188	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	325,60	GY256VD	Granchi	25/07/2025		0,00	0,00%	325,60
GR112	3161	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	306,60	GL033LA	Boscarini	25/07/2025		0,00	0,00%	306,60
GR113	189	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	304,00	FP759SR	Granchi	25/07/2025		0,00	0,00%	304,00
GR114	3162	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	312,40	GW944RJ	Boscarini	25/07/2025	313,80	1,40	0,45%	312,40
parziale giornaliero													4358,90
GR115	190	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	308,20	FP759SR	Granchi	28/07/2025	0,00	0,00	0,00%	308,20
GR116	191	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	312,00	GL033LA	Granchi	28/07/2025	0,00	0,00	0,00%	312,00
GR117	192	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	312,80	GH985KN	Granchi	28/07/2025	314,00	1,20	0,38%	312,80
GR118	3170	SP 02	Agugliano	Tappeto	Q.li	302,20	FP759SR	Boscarini	28/07/2025	0,00	0,00	0,00%	302,20
parziale giornaliero													1235,20
GR127	201	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	317,00	FP759SR	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	317,00
GR128	202	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	308,00	GL033LA	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	308,00
GR129	203	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	300,80	GJ859LW	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	300,80
GR130	204	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	306,80	GH985KN	Granchi	30/07/2025	306,60	-0,20	-0,07%	306,60
GR131	205	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	305,00	GY256VD	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	305,00
GR132	206	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	300,00	DN704ST	Granchi	30/07/2025	300,80	0,80	0,27%	300,00
GR133	207	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	305,60	GT973XB	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	305,60
GR134	208	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	313,60	FP759SR	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	313,60
GR135	209	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	283,20	GL033LA	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	283,20
GR136	210	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	299,80	GJ859LW	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	299,80
GR137	211	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	313,60	GH985KN	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	313,60
GR138	212	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	308,80	GY256VD	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	308,80
GR139	213	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	300,00	DN704ST	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	300,00
GR140	214	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	311,20	GT973XB	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	311,20
GR141	215	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	311,20	FP759SR	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	311,20
GR142	216	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	309,80	GL033LA	Granchi	30/07/2025	310,60	0,80	0,26%	309,80
GR143	217	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	310,00	GJ859LW	Granchi	30/07/2025	310,20	0,20	0,06%	310,00
GR144	218	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	310,80	GW944RJ	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	310,80
GR145	219	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	312,00	GH985KN	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	312,00
GR146	220	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	309,80	GY256VD	Granchi	30/07/2025		0,00	0,00%	309,80
parziale giornaliero													6136,80
GR147	221	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	309,40	FP759SR	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	309,40
GR148	222	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	316,60	GL033LA	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	316,60
GR149	223	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	314,00	GH985KN	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	314,00
GR150	224	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	314,80	GY256VD	Granchi	31/07/2025	314,40	-0,40	-0,13%	314,40
GR151	225	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	315,00	DN704ST	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	315,00
GR152	226	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	308,20	GJ859LW	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	308,20
GR153	227	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	316,60	GW944RJ	Granchi	31/07/2025	316,40	-0,20	-0,06%	316,40
GR154	228	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	320,60	FP759SR	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	320,60
GR155	229	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	317,20	GL033LA	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	317,20
GR156	230	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	316,20	GH985KN	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	316,20
GR157	231	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	315,40	DN704ST	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	315,40
GR158	232	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	308,60	GJ859LW	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	308,60
GR159	233	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	317,60	GY256VD	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	317,60
GR160	234	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	313,20	GW944RJ	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	313,20
GR161	235	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	310,60	FP759SR	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	310,60
GR162	236	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	299,20	GL033LA	Granchi	31/07/2025	299,00	-0,20	-0,07%	299,00
GR163	237	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	316,40	GH985KN	Granchi	31/07/2025		0,00	0,00%	316,40
GR164	238	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	314,20	DN704ST	Granchi	31/07/2025	314,60	0,40	0,13%	314,20
parziale giornaliero													5643,00
GR165	239	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	318,80	FP759SR	Granchi	01/08/2025		0,00	0,00%	318,80
GR166	240	SP 2	agugliano	Tappeto	Q.li	337,40	DN704ST	Granchi	01/08/2025	338,40	1,00	0,30%	337,40
parziale giornaliero													656,20
Sommano intero periodo q.li													25480,90

L'assistente contabile

Il Direttore dei lavori

L'Impresa