



## SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.  
SUPPORTO AREA VIANILITA' - GESTIONE E SVILUPPO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2  
"SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA"  
-COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

**IMPRESA:** EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 190'623,86

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/12/2023	161'489,21
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		161'489,21
anticipazione		143'176,94

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/07/2023 repertorio n. 952 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	442'909,53
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	442'909,53
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'214,55
Recupero anticipazione 20%	88'581,91
Ammontare dei certificati precedenti euro	161'489,21
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	252'285,67
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	190'623,86
per I.V.A. al 22%	41'937,25
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	232'561,11

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 190'623,86 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centonovantamila seicentoventitre/86).

Data, 18/06/2024

Il Responsabile  
del Procedimento

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza  
continuativa presso l'INAIL di Cosenza n.  
18582888.

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Raffaele Solustri