



PROVINCIA DI ANCONA

OGGETTO: 3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualità 2023

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

IMPRESA: COPES S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 125'454,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Catanzaro - Matricola n. 19409944/82 - PAT. 22019680		
Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessandro Berluti		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto dell'Accordo Quadro in data 01/02/2022 rep. 879 e Vista la Terza Adesione in data 10/10/2023 rep. 968 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	126'085,34
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	126'085,34
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	DETRAZIONI
	630,43
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	630,43
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	125'454,00
per I.V.A. al 22%	27'599,88
TOTALE GENERALE euro	153'053,88

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 11 del Disciplinare del Terzo Contratto Applicativo si può pagare all'impresa la rata di euro 125'454,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoventicinque mila quattrocentocinquantaquattro/00).

Ancona, 24/06/2024

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi