



# Provincia di Ancona

SETTORE III

*Viabilità - Gestione e Sviluppo*

Via Passo Varano 19 - 60131 ANCONA - Tel. 071/5894284 Fax. 071/5894612

**Perizia di  
Variante**

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via della Sbrozzola" Comune di Camerano

**Comune di:**

**CAMERANO**

**U.O:**

**ANCONA**

*Tavola*

**F**

Agg.

Agg.

Agg.

**QUADRO ECONOMICO  
RIASSUNTIVO**

*Scala*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Dott. Ing. Raffaele SOLUSTRI)

**L'IMPRESA**  
Edilbenincasa S.R.L.

**IL R.U.P.**  
(Dott. Ing. Alessandro BERLUTI)

**Data: 24.06.2024**

**Redatto: Ing. Raffaele Solustri**

**QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE**

(art. 22 D.P.R. n. 207/2010)

**Lavori di realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via della Sbrozzola" - Comune di Camerano****QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

	DOPO L'APPALTO	DI PERIZIA
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>	Euro	Euro
A misura	867 750,00	1 027 963,98
A corpo	0,00	0,00
<i>Totale a)</i>	867 750,00	1 027 963,98
Ribasso del 21,135	-183 398,96	-217 260,19
<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>684 351,04</b>	<b>810 703,79</b>
<b>b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	Euro	Euro
A misura	22 250,00	23 849,74
A corpo	0,00	0,00
<i>Totale b)</i>	22 250,00	23 849,74
<b>c) Oneri della sicurezza aggiuntivi</b>	Euro	Euro
A misura	9 283,68	24 071,56
A corpo	0,00	0,00
<i>Totale c)</i>	9 283,68	24 071,56
<b>1) TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a+b+c)</b>	<b>715 884,72</b>	<b>858 625,09</b>
<b>VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE</b>		142 740,38 19,9390
<b>d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro	Euro
d1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22 061,90	22 061,90
d3) Allacciamenti a pubblici servizi	5 000,00	5 000,00
d4) Imprevisti - Compenso Revisione Prezzi	218 746,73	44 603,48
d5) Acquisizione aree o immobili	70 000,00	70 000,00
d7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	90 812,01	90 812,01
d11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA e IVA incluse)	20 000,00	20 000,00
d12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b+c)	157 494,64	188 897,52
<i>Totale d)</i>	<b>584 115,28</b>	<b>441 374,91</b>
<b>2) TOTALE PROGETTO (1+d)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>