



# Provincia di Ancona

INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE  
DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1  
"SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM  
04+160 (OPERA N. 112) - COD. INT. 86.05

## VARIANTE 1<sup>a</sup>

CODICE ELABORATO:

06

SCALA:

-

DATA:

DICEMBRE 2024

## QUADRO ECONOMICO

DIREZIONE LAVORI


DOTT. ING. GABRIELE DEZI  
via di Passo Varano, 306/B - 60131 Ancona  
tel. 071 2900501 - fax 071 2855024  
email g.dezi@dsd-srl.it

COMMITTENTE

Settore Viabilità  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Monica Ulissi

### REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	12/2024	EMISSIONE	A.GENEVRINI	G. DEZI	G. DEZI

	PROVINCIA DI ANCONA	INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SULLA S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) – COD. INT. 86.05	QUADRO ECONOMICO
--	---------------------	---	------------------

## VARIANTE 1<sup>a</sup>

### QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)</b>		Euro
A misura		441.391,41
A corpo		0,00
<i>Totale a)</i>		441.391,41
<b>b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		Euro
A misura		30.110,10
A corpo		0,00
<i>Totale b1)</i>		30.110,10
<b>1) IMPORTO COMPUTO METRICO</b>		<b>471.501,51</b>
<b>b.2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi</b>		Euro
A misura		11.388,50
A corpo		0,00
<i>Totale b2)</i>		11.388,50
<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>482.890,01</b>
		Euro
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>		441.391,41
Ribasso offerto 20,77%		91.677,00
Importo lavori ribassato		349.714,41
<b>3) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>391.213,01</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		10.000,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini		0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
c4) Imprevisti		27.824,79
c5) Acquisizione aree o immobili		0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94		0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		31.895,33
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto		0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		3.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b ribassati)		86.066,86
<i>Totale c)</i>		158.786,98
<b>4) TOTALE PROGETTO (3+c)</b>		<b>550.000,00</b>