

Codice	538
Descrizione	LICEO RINALDINI ANCONA Opera di sostegno su Via Michelangelo Progetto strutturale
Committente	Provincia di Ancona Settore III – 3.1 Area edilizia scolastica Responsabile Edilizia scolastica ed istituzionale: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
Via	Via Michelangelo Buonarroti
Comune	Ancona
Progettista	Ing. Moreno Binci
Data	09 10 2025

Oggetto	QUADRO ECONOMICO - VARIANTE
Allegati	-

INTERVENTO LICEO RINALDINI					
QUADRO TECNICO ECONOMICO (Rif. Art. 5 All. I.7 D.Lgs. n. 36/2023)			VARIANTE	DIFFERENZA	%
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONI DELLE LAVORAZIONI	€ 64 018,45	€ 72 207,01	€ 8 188,56	
A1	A misura	€ 64 018,45	€ 72 207,01	€ 8 188,56	
A2	A corpo	€ -			
A1.1	di cui importo lavori da ribassare (ribasso di gara: 2,96%)	€ 64 018,45	72 207,01 €	€ 8 188,56	
A1.2	di cui incidenza manodopera soggetto a ribasso d'asta (ribasso di gara: 2,96%)	€ 23 316,54	21 136,84 €	-€ 2 179,70	
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 9 780,65	€ 9 780,65	€ -	
B1	A misura	€ 9 780,65	9 780,65 €	€ -	
B2	A corpo	€ -			
B3	In economia	€ -			
B1	ONERI DI PROGETTAZIONE	€ 3 329,58	€ 5 652,48	€ 2 322,90	
B1	Onorario	€ 2 895,29	€ 5 007,02	€ 2 111,73	
B2	Spese (ribasso di gara: 2,96%)	€ 434,29	€ 645,46	€ 211,17	
A+B+B1	SOMMANO (IMPORTO DELL'APPALTO)	€ 77 128,68	€ 87 640,14	€ 10 511,46	13,628%
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ -	€ -	€ -	
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -	€ -	€ -	
C+D	SOMMANO C+D	€ -	€ -	€ -	
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i	€ 39 820,30	€ 27 358,30	-€ 12 462,00	
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -			
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del	€ -			
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -			
E5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 7 379,91	€ 7 379,91	€ -	
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 comma 5 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 1 907,78	€ 2 156,42	€ 248,64	
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -			
E8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 4 696,83	€ 4 696,83	€ -	
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;				
E10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 308,51	€ 308,51	€ -	
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -			
E12	Spese per pubblicità;	€ 35,00	€ 35,00	€ -	
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ -	
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	€ -			
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del	€ -			
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -			
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -			
E18	Iva ed eventuali altre imposte	€ 17 130,79	€ 19 081,33	€ 1 950,54	
E19	Ribasso d'asta sui lavori	-€ 1 894,95	-€ 2 137,33	€ 242,38	
	Ribasso d'asta sulla progettazione	-€ 12,85	-€ 19,11	€ 6,26	
E	SOMMANO	€ 72 871,32	€ 62 359,86	-€ 10 511,46	
	TOTALE A+B+C+D+E	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ -	
	IMPORTO CONTRATTUALE				
	Lavori e somministrazioni	€ 71 904,15	€ 79 850,33		
	Iva su lavori e somministrazioni	€ 15 818,91	€ 17 567,07		
	Sommano	€ 87 723,06	€ 97 417,40		
	Oneri di progettazione	€ 3 316,73	€ 5 633,37		
	Cassa e Iva su lavori e somministrazioni	€ 891,54	€ 1 514,26		
	Sommano	€ 4 208,27	€ 7 147,63		
	Sommano	€ 91 931,33	€ 104 565,03	13,743%	