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LIBRETTO DELLE MISURE

3° Contratto applicativo dell'’Accordo Quadro per i lavori di adeguamento
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualita 2023

Amministrazione provinciale di Ancona

COPES S.R.L.

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 4 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Alessandro Berluti
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Berluti
03.04.2025
17:40:48
GMT+02:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA (Cat 4)

1/12 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 | esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 ¢ bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
04/07/2024 |Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

S.P. 17 - KM 18+500 CIRCA *(lung.=118-132) -14,00 14,0

SI DETRAGGONO m 14,0

2/13 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 | posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
2 su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato
04/07/2024 | speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea -

bordo laterale

Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

S.P 17 - KM 18+500 CIRCA 126,00 126,00

SOMMANO m| 126,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3
LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
REPARTO OPERATIVO DI ANCONA (Cat 2)
3/14 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante
28.02.001.01 | con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
0 comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con
04/07/2024 | momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 8 m
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
SOMMANO h 40,00
4/15 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a
28.03.050.00 | cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
3 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse
04/07/2024  |riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo
elettrogeno con uscita trifase 15 kVA
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
SOMMANGO h| 40,00
5/16 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
04/07/2024 |RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
SOMMANGO h| 40,00
6/17 Operaio 4° livello
28.04.001.00 |Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
1 RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
04/07/2024
SOMMANGO h| 40,00
7/18 Operaio specializzato
28.04.001.00 | Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
2 RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
04/07/2024
SOMMANO h| 40,00
8/19 Operaio qualificato
28.04.001.00 | Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
3 RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 5,00 8,00 40,00
04/07/2024
SOMMANO h 40,00
9/20 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a pi¢
26.01.03.02 |d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere
04/07/2024 | di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
RIPRISTINI BARRIERE TRATTI VARI 6,00
SOMMANO cad 6,00
10/21 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 | posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
2 su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3
LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI



pag. 4

Ancona, 01/04/2025
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L'Assistente Contabile - Responsabile RO Senigallia - Ancona

Geom. Stefano Belardinelli

11 Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Alessandro Berluti

Catizone Rietro

Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
04/07/2024 | speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea -
bordo laterale
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
S.P. 10 - KM 9+350 LATO DX 65,00 65,00
S.P. 25 - KM 3+400 LATO DX 10,00 10,00
S.P. 25 - KM 1+600 LATO SX 10,00 10,00
SOMMANO m 85,00
11/22 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed
04/07/2024  |interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e
altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti
doppi.
Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA
TRATTI VARIS.P. 01 -S.P.25-S.P.10-S.P. 04 - S.P. 06 - S.P. 09 107,00 107,00
SOMMANO m| 107,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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