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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

REGISTRO DI CONTABILITA'
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LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE 
SUL TORRENTE CESOLA (OPERA n.293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N.
502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI

Provincia di Ancona

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.Ing. Alessandro Berluti

Fiori Costruzioni S.r.l.

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 3 pagine
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 171´337,19 151´262,00

     Data, 08/09/2025

In data 08/09/2025 e' stato emesso li STATO FINALE DEI LAVORI

per un importo di euro 17´652,00

Il Direttore dei Lavori e
Responsabile Unico del Progetto

Dott.Ing. Alessandro Berluti
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 171´337,19 168´914,00
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Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3 è relativo ai seguenti lavori:

Comune di Jesi

Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE 
SUL TORRENTE CESOLA (OPERA n.293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 
502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI

Provincia di Ancona

Fiori Costruzioni S.r.l.

ed è composto da n. 3 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 3

L'IMPRESA                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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