
 
 

A RELAZIONE GENERALE 

 
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO A SEGUITO DEI LAVORI DI 
ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL BLOCCO M1- Liceo Scientifico 
Statale E.Medi - Viale IV Novembre, 21, 60019 Senigallia AN. 
 
Importo totale lavori € 36.00,00 
 

A1 - Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, per i particolari costruttivi 
e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi (anche 
con riferimenti agli elaborati grafici ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto). 

 
         Oggetto del presente progetto sono i lavori di ripristino dell’impianto elettrico ed elettronico a 
seguito dei lavori di antisfondellamento del solaio di copertura del blocco M1presso il Liceo 
Scientifico Statale E.Medi - Viale IV Novembre, 21, 60019 Senigallia AN. 
 

 

 A2 - Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate previste dal progetto 
definitivo approvato,  con la descrizione delle indagini e dei rilievi effettuati.  

 

A seguito dei problemi di sfondellamento del solaio e la necessità di far intervenire la ditta è 

necessario rimuovere e ripristinare l’impianto elettrico ed elettronico.  

Dai sopralluoghi è emerso che molte canalette vanno sostituite perché la plastica si è indurita 

con relativa possibile rottura durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio. 

I corpi illuminanti non sono riutilizzabili perché obsoleti e privi di ricambi. 

Una serie di circuiti non rispettano le sezioni minime dei cavi rispetto agli interruttori posti a 

protezione. 

In definitiva, l’impianto elettrico e dati andrà quasi interamente rifatto. 

 

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni sono specificate in dettaglio nel computo metrico 
 
 
 

SETTORE III 
Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Patrimonio ed Espropri 
Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona  

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 



A4 – Cronoprogramma. 
 
Progettazione 
esecutiva 

Gara 
app. 

Cont. 
appalt
o 

Consegna 
lavori 

Esec. lavori  C.R.E 

09/2024 09/24 09/24 09/24 09-10/24 10/24 

 

A5 – Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo. 
 

. 

            Il presente progetto dovrà essere provvisto dei seguenti elaborati: 

A. Relazione generale del progetto esecutivo ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 23); 

B. Relazione specialistica; 

C. Quadro economico ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

D. Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

E. Computo metrico estimativo ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

F. Foglio condizioni ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 32); 

G. Offerta ditta; 

H. DUVRI. 

 
 

A6 – Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare – Modalità di acquisizione. 
 

           L’intervento si eseguirà su edificio esistente di proprietà dell’Amministrazione provinciale. 

A3 – Elenco Elaborati 

ELABORATO SI NO MOTIVAZIONI E PRECISAZIONI 
- Relazione descrittiva X   

- Relazioni geologica-geotecnica , idrologica-
idraulica 

 X  

- Relazioni tecniche e specialistiche X   

- Studio di impatto ambientale e di fattibilità 
ambientale  

 X  

- Elaborati grafici    

- Stralcio Piano Urbanistico  X  

- Planimetria d’insieme dei lavori  X  

- Planimetrie e sezioni  X  

- Piante e prospetti  X  

- Sezioni  X  

- Particolari costruttivi  X  

- Elaborati strutture  X  

- Elaborati impianti  X  

- Planimetrie reti impiantistiche esterne  X  

       - Documentazione fotografica  X  

- Calcoli preliminari delle strutture e degli 
impianti 

 X  

- Disciplinare descrittivo e prestazionale  X  

- Piano particellare di esproprio  X  

- Elenco prezzi X   

- Computo metrico estimativo X   

- Capitolato Speciale d'appalto e schema di 
contratto 

X   

- Quadro economico X   



 

 
INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI 
 

 La stima fatta individua in 64 uomini/giorni (UU/GG) la necessità di manodopera relativa 
all’intervento in oggetto.  

Tale valutazione è ovviamente di stima, resta comunque l’elemento base per l’attivazione delle 
procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 (art. 90 e 91). 
 Si traccia l’individuazione uomini/giorni attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi 
vengono considerati i seguenti valori: 

 Valore A : Importo di ogni singola categoria dei lavori; 

 Valore B : Incidenza in % dei costi della mano d’opera di ogni 
  singola categoria dei lavori. 

 Valore C : Costo medio di un uomo per ogni giorno lavorativo  
(per l’occorrenza si prende in considerazione i costi di un operaio 
specializzato). 

 
Rapporto UOMINI/GIORNI (UU/GG) = A x B 

                                     C 
 

CATEGORIA DEI LAVORI Valore A 
[Euro] 

Valore B 
[%] 

Valore C 
[Euro/giorno] 

RAPP. 
UU/GG 

OS30 39 171,33 € 40 245 64 

 64 

 

L’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 10304020003. 
 

 
     

     Il Progettista 

    Per. Ind. Marcello Carbonari 

Documento informatico firmato digitalmente ex 

DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 


