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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità
01.24.001*.0 portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o
03 rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare

in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m
30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50%
circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione
di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più
riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono
compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2
volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura di armatura metallica. Micropalo con foro
diametro mm 161/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 101/114.

Sommano m 1́ 482,00 1́ 482,00 --- 100,34 148 7́03,88 148 7́03,88

2 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
01.24.004 spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola

di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
Sommano kg 33 6́76,74 33 6́76,74 --- 1,87 62 9́75,52 62 9́75,52

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso
02.01.003*.0 di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
01 eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 3,00.

Sommano m³ 32,50 32,50 --- 17,24 560,30 560,30

4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.004*.0 utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
01 consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo

di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico
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in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.

Sommano m³ 60,00 60,00 --- 178,90 10 7́34,00 10 7́34,00

5 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Sommano m³ 351,36 395,20 43,84 5,28 1́ 855,17 2 0́86,65 231,48 12,478

6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.001*.0 da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
01 spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari

ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

Sommano m³ 50,00 50,00 --- 4,75 237,50 237,50

7 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
02.02.003*.0 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta
01 stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
Sommano m³ 10,00 10,00 --- 68,00 680,00 680,00

8 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
02.03.002*.0 miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
02 delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate

o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ 28,21 28,21 --- 198,39 5 5́96,59 5 5́96,59

9 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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02.03.004*.0 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
02 strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Sommano m³ 6,24 6,24 --- 300,47 1́ 874,93 1́ 874,93

10 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
02.03.008*.0 compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere
02 eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e

spessore. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

Sommano m² 286,55 380,93 94,38 15,61 4 4́73,05 5 9́46,32 1́ 473,27 32,937

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
02.03.011*.0 esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici
03 portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Sommano m² 82,40 82,40 --- 16,75 1́ 380,20 1́ 380,20

12 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi:
02.03.012* la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del

materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m² 22,50 665,10 642,60 14,52 326,70 9 6́57,25 9 3́30,55 2855,999

13 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e
02.03.017* cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se

realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o
mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita
al m² per ogni cm di spessore del solaio.

Sommano m²xcm 877,50 877,50 --- 2,93 2 5́71,08 2 5́71,08

14 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
02.04.001* di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 61,37 73,40 12,03 23,39 1́ 435,45 1́ 716,83 281,38 19,602

15 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi
02.04.006* diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Sommano m 50,00 50,00 --- 3,55 177,50 177,50

16 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
02.04.008* Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m² 3,30 41,94 38,64 25,48 84,08 1́ 068,63 984,55 1170,968

17 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.009* riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì

compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sommano cad 57,00 57,00 --- 30,56 1́ 741,92 1́ 741,92

18 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali,
02.04.011* posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m 5,00 85,00 80,00 2,24 11,20 190,40 179,20 1600,000

19 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
02.04.012* montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano kg 5 6́52,76 5 6́52,76 --- 1,14 6 4́44,15 6 4́44,15

20 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
02.04.013* disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le

opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di
risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Sommano m² 11,70 11,70 --- 27,41 320,70 320,70

21 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001*.0 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
01 ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in

quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Sommano m² 2 1́03,90 2 1́03,90 --- 21,54 45 3́18,01 45 3́18,01

22 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001*.0 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
02 ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in

quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

Sommano m² 2 2́18,50 2 2́18,50 --- 24,61 54 5́97,29 54 5́97,29

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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23 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon
02.05.012* pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della

pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Sommano m² 4 0́07,40 4 0́07,40 --- 5,16 20 6́78,18 20 6́78,18

24 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli
02.05.015* in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.

Sommano m² 4 1́32,00 4 1́32,00 --- 7,66 31́ 651,12 31́ 651,12

25 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001.00 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M.
27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica
(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 248,60 994,40 994,40

26 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.00 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
4 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui
alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

Sommano t 298,33 317,07 18,74 17,01 5 0́74,57 5 3́93,34 318,77 6,282

27 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.00 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
7 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03
01*)

Sommano t 0,15 0,15 --- 1́ 518,00 227,70 227,70

28 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.01 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
6 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

Sommano t 329,08 329,08 --- 21,00 6 9́10,68 6 9́10,68

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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29 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.01 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
9 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

Sommano t --- 2,57 2,57 506,00 --- 1́ 300,42 1́ 300,42

30 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.02 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
1 indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/
EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

Sommano t 0,45 0,45 --- 203,67 91,65 91,65

31 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,
03.01.002*.0 confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
01 granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con

lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori fino a cm 7.

Sommano m² 8,00 8,00 --- 19,95 159,60 159,60

32 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,
03.01.002*.0 confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
02 granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con

lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Sommano m² 24,00 24,00 --- 1,85 44,40 44,40

33 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.017*.0 con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo
02 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono

compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con certificato di
origine).

Sommano m³ 5,40 17,11 11,71 244,12 1́ 318,24 4 1́76,89 2 8́58,65 216,854

34 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
03.02.024*.0 ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
01 interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con
una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Sommano m² 62,40 62,40 --- 48,25 3 0́10,80 3 0́10,80

35 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti
03.02.024*.0 ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
02 interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione

degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con
due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Sommano m² 76,15 76,15 --- 71,99 5 4́82,03 5 4́82,03

36 Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura a cassa vuota eseguita con
03.02.031* muratura esterna in mattoni forati ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati

a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura
superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno
con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 24,75 24,75 --- 101,18 2 5́04,21 2 5́04,21

37 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001*.0 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
03 assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

Sommano m³ 15,00 15,00 --- 128,88 1́ 933,20 1́ 933,20

38 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*.0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
01 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
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controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

Sommano m³ 15,42 15,42 --- 146,22 2 2́54,71 2 2́54,71

39 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente
03.03.003*.0 asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
01 prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature

atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Sommano m³ 135,76 135,76 --- 146,50 19 8́88,84 19 8́88,84

40 Classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - con moderata
03.03.012*.0 saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e
01 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 40 Mpa

Sommano m³ 60,84 60,84 --- 173,80 10 5́74,00 10 5́74,00

41 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*.0 Sommano m³ 227,02 227,02 --- 19,12 4 3́40,61 4 3́40,61
04

42 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*.0 altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
01 legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,

allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Sommano m² 329,58 329,58 --- 28,53 9 4́02,92 9 4́02,92

43 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani
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03.03.020*.0 altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
02 legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,

allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.

Sommano m² 327,79 327,79 --- 40,59 13 3́05,00 13 3́05,00

44 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a
03.03.025* base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con inerti

selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze
generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a compressione
minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di
macchinari o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi armati. Da
applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
eventuali armature metalliche.

Sommano m³ 3,14 3,14 --- 2 8́12,32 8 8́30,68 8 8́30,68

45 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le

piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/
cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Sommano kg 23 3́91,41 23 7́69,92 378,51 2,04 47 7́18,46 48 4́90,62 772,16 1,618

46 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
04.02.003*.0 profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
03 eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto

non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base
epossidica.

Sommano m 526,45 587,25 60,80 62,22 32 7́55,70 36 5́38,68 3 7́82,98 11,549

47 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
04.04.002*.0 profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di
02 ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco

resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed
omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani

A   R I P O R T A R E 21́ 513,41



pag. 12

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 21́ 513,41

ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano.

Sommano m² 23,00 39,00 16,00 67,80 1́ 559,40 2 6́44,20 1́ 084,80 69,565

48 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI
04.04.003 PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di

polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

Sommano m² 23,00 39,00 16,00 25,47 585,81 993,33 407,52 69,565

49 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Taglio a forza di
04.04.005*.0 strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio
01 del martello demolitore, la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.

Sommano m³ 15,42 15,42 --- 469,83 7 2́44,78 7 2́44,78

50 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI
04.04.007* GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del

diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione eseguita.
Sono compresi: la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di
cm. 20.

Sommano m 172,80 172,80 --- 16,81 2 9́04,78 2 9́04,78

51 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro
04.04.011* controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona

pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta:
(da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg
superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a
28 gg superiore a 100 Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; -
modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di mm
30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sommano m² 23,00 23,00 --- 157,60 3 6́24,80 3 6́24,80
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52 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4,
04.04.013*.0 TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI DI
01 POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica,

monocomponente, fibrorinforzata con fibre strutturali sintetiche di polivinilalcool per il ripristino e il
risanamento di strutture in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione:
uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo
ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.

Sommano m² --- 32,00 32,00 137,03 --- 4 3́84,96 4 3́84,96

53 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più
04.10.003 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono

compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 435,42 443,26 7,84 35,62 15 5́09,66 15 7́88,92 279,26 1,801

54 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.10.004 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L..

Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Sommano m² 104,90 104,90 --- 39,43 4 1́36,21 4 1́36,21

55 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007*.0 STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo
01 strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato

con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo
metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'interno.

Sommano m² 508,20 508,20 --- 26,76 13 5́99,43 13 5́99,43

56 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007*.0 STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo
02 strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato

con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo
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metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Eseguito all'esterno.

Sommano m² 392,25 485,85 93,60 29,82 11́ 696,90 14 4́88,05 2 7́91,15 23,862

57 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di
06.02.003*.0 pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su
06 supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con

cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la
pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).

Sommano m² 66,00 66,00 --- 45,36 2 9́93,76 2 9́93,76

58 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa
06.03.004*.0 in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a
06 cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia;

compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani
spessore 3 cm.

Sommano m² 61,37 73,80 12,43 244,45 15 0́01,89 18 0́40,40 3 0́38,51 20,254

59 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con
06.04.008*.0 malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura,
03 a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.
Sommano m² 16,40 16,40 --- 36,04 591,06 591,06

60 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in
06.06.006*.0 opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,
04 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni,

ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.

Sommano m 248,03 248,03 --- 15,46 3 8́34,55 3 8́34,55

61 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato
07.01.020 ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto

mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300
circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco
del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume
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polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato , plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: -
tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C);
- materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura
(UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv.
50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie
di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B
(ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Sommano m² 8,80 8,80 --- 26,67 234,70 234,70

62 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato
07.01.021 ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto

mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300
circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco
del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm
3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di
rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202):
Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia,
dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna
rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv.
700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc):
-15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Sommano m² 327,65 327,65 --- 24,60 8 0́60,19 8 0́60,19

63 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati
07.02.001 di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 16, classe 0

di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 4. E' compresa la carta catramata su un lato
del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 379,11 379,11 --- 6,84 2 5́93,11 2 5́93,11
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64 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in fibra di
07.02.002 vetro per ogni cm in più.

Sommano m² 216,00 216,00 --- 0,97 209,52 209,52

65 Isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento a soffitto, continuo al di sotto
07.02.017 di massetti, solai, sottotetti, luoghi refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante

l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densità Kg/m³ 125 avente resistenza a
compressione di Kg/cm² 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato con tasselli ad
espansione n.6 per m² ed incollaggio provvisorio delle connessioni, per uno spessore del pannello di
cm 3. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² --- 22,20 22,20 37,66 --- 836,05 836,05

66 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita
07.03.011*.0 da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
01 comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm

Sommano m² 160,90 160,90 --- 41,22 6 6́32,30 6 6́32,30

67 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in
08.01.001*.0 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le
04 legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio,

bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.

Sommano m --- 80,00 80,00 18,82 --- 1́ 505,60 1́ 505,60

68 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata,
08.01.002*.0 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni
04 chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le

cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato;
la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo
cm 50.

Sommano m --- 74,00 74,00 32,54 --- 2 4́07,96 2 4́07,96

69 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con
08.01.009*.0 una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
02 murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
Sommano m² 36,00 46,80 10,80 86,92 3 1́29,12 4 0́67,86 938,74 30,000
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70 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di
08.01.012* rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e

poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano m² 30,75 30,75 --- 115,04 3 5́37,48 3 5́37,48

71
 

Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
08.02.001.00 Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi
6 di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni

incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.

Sommano m 45,00 45,00 --- 25,13 1́ 130,85 1́ 130,85

72 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
10.01.001.00 tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
2 tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
Sommano kg 434,00 434,00 --- 7,48 3 2́46,32 3 2́46,32

73 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio
11.01.002.00 per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di
3 tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformità alle

norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 510 B.

Sommano kg 21́ 162,30 21́ 162,30 --- 4,47 94 5́95,48 94 5́95,48

74 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11.01.004.00 realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in
7 conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura;

le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.

Sommano kg 19 8́58,20 19 8́58,20 --- 5,88 116 7́66,23 116 7́66,23

75 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
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1 sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Sommano kg 18 8́69,21 18 8́69,21 --- 0,76 14 3́40,62 14 3́40,62

76 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
2 sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

Sommano kg 9 3́36,65 9 3́36,65 --- 0,84 7 8́42,79 7 8́42,79

77 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
12.01.004.00 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
1 intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Sommano m² 12 3́91,30 12 3́91,30 --- 8,54 105 8́21,70 105 8́21,70

78 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,
12.01.005.00 per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
1 intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di

saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica pigmentata.

Sommano m² 3 3́22,00 3 3́22,00 --- 9,66 32 0́90,52 32 0́90,52

79 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere
12.03.001.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
1 uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di
piombo all'olio di lino od oleofenolico.

Sommano m² 418,70 418,70 --- 8,13 3 4́04,02 3 4́04,02
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80 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
12.03.003.00 previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva
1 applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la

pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura
con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

Sommano m² 265,99 265,99 --- 18,78 4 9́95,30 4 9́95,30

81 Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con
12.03.005.00 spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E'
2 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A spruzzo, su radiatori di

ghisa nuovi.
Sommano cad 445,00 445,00 --- 4,58 2 0́38,10 2 0́38,10

82 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e
12.04.002.00 rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in
3 stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere

provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.

Sommano m² 3 1́66,00 3 1́66,00 --- 5,65 17 8́87,91 17 8́87,91

83 Applicazione di vernice intumescente. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi,
12.04.012 data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura dei materiali ed

applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Sommano m² 59,76 59,76 --- 29,75 1́ 777,86 1́ 777,86

84 Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore
13.03.008*.0 bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
03 per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di

mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della
grandezza. Potenza resa secondo la vigente normativa non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza =
cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 247,58 495,16 495,16

85 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
13.03.013*.0 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di
01 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad

angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le
vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
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riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

Sommano cad 17,00 17,00 --- 242,83 4 1́28,11 4 1́28,11

86 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.001*.0 tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
05 all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura

con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s =
42,4 x 2,90 P = 2,82.

Sommano m 80,00 80,00 --- 32,42 2 5́93,60 2 5́93,60

87 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all'interno di centrali
13.15.008*.0 tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle
02 all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi

speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" -
1"1/4 - 1"1/2).

Sommano kg 187,00 187,00 --- 11,80 2 2́06,60 2 2́06,60

88 Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare.
13.15.016*.0 Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori
06 maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con

guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la
sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul
contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno
di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore
dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S (mm). D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).

Sommano m 16,00 16,00 --- 26,82 429,12 429,12

89 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate.
13.15.024*.0 Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte
01 interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo

normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi
speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di
scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 2,8.

Sommano m 110,00 110,00 --- 6,42 706,20 706,20

90 Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40°
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13.16.015*.0 a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in
05 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non

superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il
nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di
valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore della lastra = mm 19.

Sommano m² 195,00 195,00 --- 57,09 11́ 132,55 11́ 132,55

91 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera,
13.18.001*.0 passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
02 idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

Sommano cad 18,00 18,00 --- 17,17 309,06 309,06

92 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante
14.01.009* cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta

stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 42,86 171,44 171,44

93 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001*.0 opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
01 locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente

alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione
all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Sommano cad 2,00 2,00 --- 245,85 491,70 491,70

94 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001*.0 opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
13 locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente

alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione
all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
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dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 141,63 566,52 566,52

95 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001*.0 opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
15 locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente

alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione
all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

Sommano cad 4,00 4,00 --- 170,49 681,96 681,96

96 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.002*.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
01 tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo

scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di
cm 2.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 252,93 505,86 505,86

97 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.002*.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
02 tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo

scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di
cm 2.

Sommano cad 18,00 18,00 --- 248,07 4 4́65,26 4 4́65,26

98 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del
14.02.008*.0 tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
02 compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
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cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che
verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

Sommano cad 8,00 8,00 --- 288,18 2 3́05,44 2 3́05,44

99 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
14.02.010* installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della

capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a
funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le
guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 161,10 644,40 644,40

100 Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo
14.02.012*.0 sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di
01 rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione

di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A becco di flauto o senza
becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 172,26 172,26 172,26

101 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando
14.04.016*.0 cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con
01 filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 152,71 305,42 305,42

102 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e
14.06.007*.0 chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in
01 opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico

automatico.
Sommano cad 18,00 18,00 --- 411,97 7 4́15,46 7 4́15,46

103 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002*.0 realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
01 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea

dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di
fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
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Sommano cad 4,00 4,00 --- 53,39 213,56 213,56

104 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002*.0 realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
03 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea

dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di
fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando
(interruttore, deviatore, pulsante etc.).

Sommano cad 61,00 61,00 --- 62,33 3 8́02,13 3 8́02,13

105 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001*.0 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di
01 derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione

al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A),
mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 63,64 318,20 318,20

106 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001*.0 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di
02 derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione

al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A),
mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

Sommano cad 9,00 9,00 --- 11,77 105,93 105,93

107 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002*.0 compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
01 materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo
UNEL.

Sommano cad 37,00 37,00 --- 58,66 2 1́70,42 2 1́70,42
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108 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002*.0 compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
02 materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa
scatola.

Sommano cad 30,00 30,00 --- 11,77 353,10 353,10

109 Punto presa CEE trifase da 63A. Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttori tipo
15.02.005*.0 FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm² 16 sia di fase che
02 di terra, in tubazione in PVC filettata o raccordabile su scatole in PVC o in tubazione in ferro zincato

filettata o raccordabile su scatole in ferro; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso
l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale, per una lunghezza
massima di m. 5,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa in
tubazione in metallo

Sommano cad 6,00 6,00 --- 177,72 1́ 066,32 1́ 066,32

110 Presa CEE in materiale metallico con grado di protezione minima IP55. Presa CEE con custodia in
15.02.008*.0 materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e
01 di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 137,19 411,57 411,57

111 Presa CEE in materiale metallico con grado di protezione minima IP55. Presa CEE con custodia in
15.02.008*.0 materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e
03 di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+T 16A.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 138,42 415,26 415,26

112 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
15.03.020*.0 informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento di segnali
03 informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di

piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica, la
tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e FTP - lunghezza fino m. 30

Sommano cad 5,00 5,00 --- 107,64 538,20 538,20

113 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
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15.04.008*.0 requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
30 CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV

fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²

Sommano m 670,00 670,00 --- 4,31 2 8́87,70 2 8́87,70

114 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con
15.04.014*.0 conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla
03 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di

reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-
FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH

Sommano m 500,00 500,00 --- 2,89 1́ 445,00 1́ 445,00

115 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002*.0 costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in
04 opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di

protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 32

Sommano m 250,00 250,00 --- 11,89 2 9́72,50 2 9́72,50

116 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in
15.05.006*.0 opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a
01 garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 16
Sommano m 130,00 130,00 --- 9,78 1́ 271,40 1́ 271,40

117 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55,
15.05.008*.0 fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre
01 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm

90x90x50
Sommano cad 8,00 8,00 --- 15,80 126,40 126,40

118 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta
15.05.019*.0 cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile.
01 Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in
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conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento
rettilineo assimilabile a mm 60x40.

Sommano m 65,00 65,00 --- 17,15 1́ 114,75 1́ 114,75

119 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA.
15.06.002*.0 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA.
07 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da

inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 32A – 10KA

Sommano cad 8,00 8,00 --- 100,88 807,04 807,04

120 Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale
15.06.023*.0 isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi:
01 il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12

moduli.
Sommano cad 8,00 8,00 --- 56,06 448,48 448,48

121 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma
15.08.002*.0 circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
03 posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i

collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.

Sommano cad 28,00 28,00 --- 112,41 3 1́47,48 3 1́47,48

122 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
15.08.003*.0 policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato
01 autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i
tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa
prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Esecuzione 2x58W.

Sommano cad 9,00 9,00 --- 117,07 1́ 053,63 1́ 053,63

123 Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a
15.08.018*.0 bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in
02 opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma

normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia).

Sommano cad 1,00 1,00 --- 277,32 277,32 277,32
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124 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con
15.08.019*.0 grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
04 fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la

batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente
compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).

Sommano cad 1,00 1,00 --- 199,86 199,86 199,86

125 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di
16.01.023.00 batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1ora, fornita e posta in opera.
2 Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni

predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
lampeggiatore.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 298,63 298,63 298,63

126 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto
16.01.025.00 ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi
1 gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto

fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 37,36 37,36 37,36

127 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI
16.02.001.00 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
1 muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione

termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 446,65 893,30 893,30

128 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm
16.02.005.00 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI
1 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a

muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario
con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo;
il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa
per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte
misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il
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telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 757,69 1́ 515,38 1́ 515,38

129 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E'
3 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo a leva.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 255,66 1́ 278,30 1́ 278,30

130 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003*.0 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
02 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i

chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
Sommano cad 4,00 4,00 --- 68,72 274,88 274,88

131 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato
19.18.032 a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente

allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano m 32,00 32,00 --- 19,53 624,96 624,96

132 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
24.04.001*.0 consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al
01 Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per microperforazioni del diametro fino a 12 mm, per

lunghezze fino a 1,00 m
Sommano m 338,40 338,40 --- 10,16 3 4́38,15 3 4́38,15

133 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
24.10.002* profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o

di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo metallico
realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono
escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

Sommano kg 5 1́60,28 5 1́60,28 --- 5,98 30 8́58,48 30 8́58,48

134 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di
24.10.003* ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di

consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e
capriate; compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
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qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le
opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.

Sommano kg 1́ 795,35 1́ 795,35 --- 9,09 16 3́19,73 16 3́19,73

135 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
26.01.01.08 circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo

d'uso mensile (minimo tre mesi)
Sommano m 480,00 480,00 --- 10,61 5 0́92,80 5 0́92,80

136 Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso
A01131.a l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: spessore lamiera 8/10 mm
Sommano kg 100,00 100,00 --- 4,14 414,00 414,00

137 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista,
A01134.b compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e

fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per
tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 32 mm

Sommano m 524,00 524,00 --- 2,29 1́ 199,96 1́ 199,96

138 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo
A01140.a civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita

dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del
cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti

Sommano cadauno 63,00 63,00 --- 3,32 209,16 209,16

139 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a
A01145.g muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 58 W
Sommano cadauno 43,00 43,00 --- 13,03 560,29 560,29

140 Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN
A05097a 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di

supporto, compresa stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a
base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 conforme alla norma EN 998 (EN 998/2),
reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l’eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti
i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori: diametro barra 8 mm, carico di rottura a trazione >
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12,7 kN, carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a
rottura 4%; area nominale 11 mmq lunghezza 200 mm

Sommano cadauno 1́ 692,00 1́ 692,00 --- 8,65 14 6́35,80 14 6́35,80

141 Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse a travi e pilastri
A05105a mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con rete bilanciata in fibra

di basalto con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi;
resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa; dimensione della maglia 22 x 22
mm, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di geomalta
con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione, esclusi la demolizione e rimozione
dell’intonaco esistente, lo strato di finitura, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori: in presenza di intonaco esistente
con intonaco rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1) ed installazione di barre elicoidali di
diametro 8 mm in acciaio Inox AISI 316, in ragione di n. 2 fori al metro lineare di fascia di rete e
successiva piegatura della parte terminale della barra non infissa fino al filo della rete previa
eventuale trattamento delle superfici ammalorate: spessore totale 6 ÷ 10 mm

Sommano mq 423,00 423,00 --- 45,47 19 2́33,81 19 2́33,81

142 Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a
E04036.c bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola

M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza
al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq

Sommano m 800,00 800,00 --- 4,54 3 6́32,00 3 6́32,00

143 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa
E04038.d emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1,

conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al
fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq

Sommano m 1́ 100,00 1́ 100,00 --- 3,07 3 3́77,00 3 3́77,00

144 Montaggio di controsoffitto in pannelli 60x60 fornito dalla stazione appaltante. Sono compresi:
NP01 l’onere per la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali ed il relativo carico su

automezzo meccanico, l’onere per le eventuali opere di protezione. E' inoltre compresa la fornitura e
posa in opera di rete in filo di nylon ad alta resistenza o similare, a maglie quadrate massimo
100x100, di protezione contro gli urti per il controsoffitto stesso. E' inoltre compreso ogni eventuale
onere per l'esecuzione a regola d'arte.

Sommano m2 --- 642,60 642,60 33,82 --- 21́ 732,73 21́ 732,73

145 Rimozione, accatastamento e ripristino del Quadro Elettrico Lab. tipo. Opere di disgiunzione delle
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NP_IE_01 linee elettriche di derivazione dal q.e., messa in sicurezza delle stesse, rimozione ed accatastamento
in deposito protetto del Quadro Elettrico Lab. tipo. Successivo ripristino del quadro elettrico in
corrispendenza della precedente posizione, connessione alle condutture e cablaggio delle linee
elettriche di derivazione. Sono inclusi i tasselli a parete, i capicorda, le testate termorestringenti, i
morsetti da guida din, la minuteria in genere e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e
funzionante.

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 300,00 1́ 500,00 1́ 500,00

146 Rimozione, accatastamento e ripristino del Quadro Elettrico Aula tipo. Opere di disgiunzione delle
NP_IE_02 linee elettriche di derivazione dal q.e., messa in sicurezza delle stesse, rimozione ed accatastamento

in deposito protetto del Quadro Elettrico Aula tipo. Successivo ripristino del quadro elettrico in
corrispendenza della precedente posizione, connessione alle condutture e cablaggio delle linee
elettriche di derivazione. Sono inclusi i tasselli a parete, i capicorda, le testate termorestringenti, i
morsetti da guida din, la minuteria in genere e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e
funzionante.

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 140,00 280,00 280,00

147 Rimozione, accatastamento e ripristino di apparecchiatura informatica quale access-point / switch /
NP_IE_03 router o similare. Opere di disgiunzione delle linee dati in derivazione dall'apparecchiatura, messa in

sicurezza delle stesse, rimozione ed accatastamento in deposito protetto del Quadro Elettrico Tipico
Aula. Successivo ripristino dell'apparecchiatura informatica in corrispendenza della precedente
posizione, connessione e cablaggio delle linee dati in derivazione. Sono inclusi gli accessori in
genere e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 105,00 105,00 105,00

148 Disgiunzione, posa in opera provvisoria e ripristino di canale metallico impianti elettrici. Opere di
NP_IE_04 disgiunzione, posa in opera provvisoria tramite pendinatura, atta a consentire le lavorazioni edili nei

punti interessati e ripristino di canale metallico impianti elettrici, ove necessario anche con la
realizzazione di nuovi staffaggi metallici, da soffitto o parete.

Sommano m 115,00 115,00 --- 38,00 4 3́70,00 4 3́70,00

149 Apparecchio di illuminazione LED 30x120 44W UGR<19, installazione a plafone. Schermo
NP_IE_05 microprismatizzato UGR≤19. Installazione a plafone con accessorio di montaggio incluso. Corpo e

telaio: struttura in lamiera di acciaio elettrozincata, cornice in alluminio estruso EN AW 6060,
verniciati con polvere termoindurente poliestere. Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere.
Colore bianco RAL 9010. Ottica: diffondente. Composta da lastra in tecnopolimero (MS). Schermo:
microprismatizzato di spessore 2mm. UGR: Conforme alla norma EN 12464-1 - ≤19. Temperatura
colore: standard 4000K. Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini
della norma EN62471. Led: mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: 50.000h (L80B10).
Driver: multipotenza . Fattore di potenza ≥0,95. Prodotto conforme alle direttive CAM. E' incluso il
sistema anticaduta con cavo in acciaio.
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Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 125,00 625,00 625,00

150 Distacco di apparecchio di illuminazione posto ad altezza superiore a 3,50 m el trasporto in deposito
NP_IE_06 provvisorio individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere. Successivo riposizionamento

dell'apparecchio illuminante in corrispendenza della precedente posizione e rirpistino del punto luce.
E' incluso ogni onere per dare il lavoro completo e funzionante.

Sommano cadauno 11,00 16,00 5,00 75,03 825,33 1́ 200,48 375,15 45,455

151 Tamponamento antifiamma REI 60, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti
NP_IE_07 o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco

intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 30.

Sommano cadauno 16,00 16,00 --- 13,91 222,56 222,56

152 Ricollocamento di corpo scaldante di qualsiasi tipo e dimensione comprese staffe di sostegno, tappi
NP_IM_01 di fissaggio e quanto altro necessario per la corretta posa dell’apparecchiatura. Compreso ogni onere.

Sommano cadauno 17,00 17,00 --- 45,00 765,00 765,00

153 Sezionamento tubazioni di qualsiasi genere e sezione poste a ridosso di strutture soggette a
NP_IM_02 riqualificazione sismica, compresa la sostituzione delle tubazioni rimosse di sezione pari a quelle

esistenti. Compreso ogni onere e lavorazione per ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
Sommano cadauno 214,00 214,00 --- 130,00 27 8́20,00 27 8́20,00

154 Rimozione con recupero e successivo ricollocamento di apparecchiature antincendio  comprese le
NP_IM_03 forniture dei fissaggi  e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d’arte. Naspi e

UNI45.
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 125,00 250,00 250,00

155 Opere ed assistenze murarie per impiantistica comprendente: apertura e chiusura di tracce, asole e
NP_IM_04 fori su murature di qualsiasi genere e spessore, eseguite a qualsiasi altezza per transito tubi e

canalizzazioni; staffaggi di apparecchiature, tubazioni e canalizzazioni; ponteggi; trasporto e scarico
a rifiuto dei materiali di risulta; rasature e tinteggiature; qualsiasi altro onere e accessorio per la
corretta posa degli impianti.

Sommano cadauno 30,00 30,00 --- 670,54 20 1́16,20 20 1́16,20

156 Rimozione, accatastamento e ripristino di n. 1 ventilconvettore, n.2 cappe d'aspirazione e rispettivi
NP_IM_05 condotti. Sono da comprendere ogni opera provvisionale ed ogni onere per il trasporto del materiale

al luogo  di deposito provvisorio nonchè il successivo ricollocoamento e quanto altro occorre per
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fornire il ripristino completo e funzionante.
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 900,00 900,00 900,00

157 Distacco di corpo scaldante posto ad altezza superiore a 3,5 m compreso ogni onere per chiusura
NP_IM_06 delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonche’ il

trasporto in deposito provvisorio individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere. Successivo
ripristino del corpo scaldante  in corrispendenza della precedente posizione, riconnessione ai circuiti
dei fluidi e collegamento alle linee elettriche di alimentazione. E' incluso ogni onere per dare il lavoro
completo e funzionante.

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 94,48 755,84 755,84

158 Rimozione e ripristino di sistema manuale a monovella di apertura infissi, con il trasporto in
NP_IM_07 deposito provvisorio individuato all'interno del cantiere e successivo riposizionamento su infisso in

corrisponenda della posizione precedente.  E' incluso ogni onere per dare il lavoro completo e
funzionante.

Sommano cadauno 38,00 54,00 16,00 120,00 4 5́60,00 6 4́80,00 1́ 920,00 42,105

159 Rimozione, accatastamento e ripristino di n. 1 canale circolare per cappa d'aspirazionei. Sono da
NP_IM_08 comprendere ogni opera provvisionale ed ogni onere per il trasporto del materiale al luogo  di

deposito provvisorio nonchè il successivo ricollocoamento e quanto altro occorre per fornire il
ripristino completo e funzionante.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 110,00 110,00 110,00

160 Rimozione, accatastamento e ripristino di n. 1 ventilatore a parete. Sono da comprendere il deposito
NP_IM_09 provvisorio nonchè il successivo ricollocoamento e quanto altro occorre per fornire il ripristino

completo e funzionante.
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 75,00 75,00 75,00

161 Rimozione, accatastamento e ripristino di impiantistica per i processi produttivi della carta costituita
NP_IM_10 da serbatoi tubazioni valvole, filtri. Sono da comprendere il deposito provvisorio nonchè il

successivo ricollocoamento e quanto altro occorre per fornire il ripristino completo e funzionante.
Sommano cadauno 1,50 1,50 --- 1́ 300,00 1́ 950,00 1́ 950,00

162 Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni
NP_IM_11 metalliche mediante corredo REI 60 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo

per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano dm2 8,00 8,00 --- 10,25 82,00 82,00
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163 Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore
NP_IM_12 metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato

incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a
filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove
di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono
compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 60

Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 169,45 1́ 016,70 1́ 016,70

164 Preventivo svuotamento dell'impianto di riscaldamento, finalizzato alle operazione di sezionamento
NP_IM_13 delle linee di distribuzione. Al termine degli interventi sugli impianti si procedera al nuovo

riempinmento  fino a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 417,34 417,34 417,34

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
 
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

165 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
 
carbonio. Nel prezzo sono 

NP_OS_01 compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del 
supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa 
eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo 
tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino 
bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei 
materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, 
gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

Sommano m2 361,40 378,12 16,72 90,00 32 5́26,00 34 0́30,80 1́ 504,80 4,626

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV320U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:
 
peso di 300 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.167 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a

 
rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo

 
e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le

 
sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre

 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO STRATO

166 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV320U-
NP_OS_02 HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:

 
peso di 300 g/mq; modulo 

elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.167 mm; allungamento a rottura 
> all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della 
superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; 
spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina 
sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a

 
rullo o pennello di adesivo 

epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo
 
e rispondente ai requisiti della 

normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto 

unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo 
di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle 
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d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi 
componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia 
completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per 
favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le

 
sovrapposizioni e ancoraggi 

come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre
 
compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non 
di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO STRATO

Sommano m2 254,83 254,83 --- 235,94 60 1́24,59 60 1́24,59

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:
 
peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a

 
rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo

 
e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le

 
sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre

 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO STRATO

167 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-
NP_OS_03 HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:

 
peso di 600 g/mq; modulo 

elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura 
> all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della 
superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; 
spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina 
sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a

 
rullo o pennello di adesivo 

epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo
 
e rispondente ai requisiti della 

normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto 

unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo 
di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle 
d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi 
componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia 
completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per 
favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le

 
sovrapposizioni e ancoraggi 

come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre
 
compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non 
di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO STRATO

Sommano m2 108,25 133,85 25,60 343,00 37 1́29,75 45 9́10,55 8 7́80,80 23,649

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:
 
peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del

 
tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

168 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-
NP_OS_04 HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche:

 
peso di 600 g/mq; modulo 

elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura 
> all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende l'applicazione a superficie asciutta 
di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo 
o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e 
rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella 
direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo 
attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del

 
tessuto, a rullo o pennello, con 

resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per 
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l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che 
l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta 
su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le 
sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Verranno contabilizzate le 
superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. 
STRATI SUCCESSIVI

Sommano m2 74,71 74,71 --- 287,70 21́ 494,07 21́ 494,07

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

169 Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato 
NP_OS_05 modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il 

prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e 
successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer 
bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica a media 
viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre 
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno 
strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato di 
finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 
mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della fibra 4700 MPa. E' escluso dal 
prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria compressa 
ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Sommano cadauno 792,00 792,00 --- 24,76 19 6́09,92 19 6́09,92

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=10mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

170 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, 
NP_OS_06 fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella 

perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il 
dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le 
attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=10mm. 
e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Sommano m 132,60 132,60 --- 6,26 830,07 830,07

Fornitura e posa in opera di dissipatori viscosi tipo "OTP" a doppio effetto o equivalenti marcati CE in accordo a EN 15129:2018 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, senza un’apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche:-
 
Fmax forza assiale massima di 150 kN;-

 
Dmax scorrimento massimo totale 200mm (+/-

 
100mm);-

 
Vmax velocità massima 800mm/s;-

 
Alfa (esponente della velocità) 0,15. Nel prezzo sono comprese le

 
spese per le prove di qualifica / accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e

 
posa in opera dei perni in acciaio 39NiCrMo3 compresi gli snodi sferici conformi agli elaborati grafici di progetto; compreso il trasporto in cantiere, lo scarico e la movimentazione al suo interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita  perfetta regola d'arte.

171 Fornitura e posa in opera di dissipatori viscosi tipo "OTP" a doppio effetto o equivalenti marcati 
NP_OS_07 CE in accordo a EN 15129:2018 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un 

sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, 
senza un’apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli 
elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da 
sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. Una 
estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I 
dispositivi hanno le seguenti caratteristiche:
-
 
Fmax forza assiale massima di 150 kN;

-
 
Dmax scorrimento massimo totale 200mm (+/-

 
100mm);
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-
 
Vmax velocità massima 800mm/s;

-
 
Alfa (esponente della velocità) 0,15. Nel prezzo sono comprese le

 
spese per le prove di qualifica / 

accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e
 
posa in opera dei perni in acciaio 

39NiCrMo3 compresi gli snodi sferici conformi agli elaborati grafici di progetto; compreso il 
trasporto in cantiere, lo scarico e la movimentazione al suo interno. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita  perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 4 0́00,00 32 0́00,00 32 0́00,00

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

172 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, 
NP_OS_08 fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella 

perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il 
dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le 
attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. 
e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Sommano m 117,35 117,35 --- 10,11 1́ 186,41 1́ 186,41

Fornitura e posa in opera di dissipatori viscosi tipo "OTP" a doppio effetto o equivalenti marcati CE in accordo a EN 15129:2018 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, senza un’apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche:-
 
Fmax forza assiale massima di 150 kN;-

 
Dmax scorrimento massimo totale 50mm (+/-

 
25mm);-

 
Vmax velocità massima 300mm/s;-

 
Alfa (esponente della velocità) 0,15. Nel prezzo sono comprese le

 
spese per le prove di qualifica / accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e

 
posa in opera dei perni in acciaio 39NiCrMo3 compresi gli snodi sferici conformi agli elaborati grafici di progetto; compreso il trasporto in cantiere, lo scarico e la movimentazione al suo interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita  perfetta regola d'arte.

173 Fornitura e posa in opera di dissipatori viscosi tipo "OTP" a doppio effetto o equivalenti marcati 
NP_OS_09 CE in accordo a EN 15129:2018 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un 

sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido siliconico che consentono, 
senza un’apprezzabile reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli 
elementi strutturali cui sono collegati. Al verificarsi di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da 
sisma, si ha la laminazione del fluido siliconico con conseguente dissipazione di energia. Una 
estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I 
dispositivi hanno le seguenti caratteristiche:
-
 
Fmax forza assiale massima di 150 kN;

-
 
Dmax scorrimento massimo totale 50mm (+/-

 
25mm);

-
 
Vmax velocità massima 300mm/s;

-
 
Alfa (esponente della velocità) 0,15. Nel prezzo sono comprese le

 
spese per le prove di qualifica / 

accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e
 
posa in opera dei perni in acciaio 

39NiCrMo3 compresi gli snodi sferici conformi agli elaborati grafici di progetto; compreso il 
trasporto in cantiere, lo scarico e la movimentazione al suo interno. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita  perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno 32,00 32,00 --- 3 5́00,00 112 0́00,00 112 0́00,00

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

174 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, 
NP_OS_10 fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella 

perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il 
dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le 
attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. 
e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani

A   R I P O R T A R E 73 5́01,44



pag. 39

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 73 5́01,44

Sommano m 378,00 378,00 --- 14,36 5 4́28,09 5 4́28,09

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere per il
 
calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

175 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche 
NP_OS_11 simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 

del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in 
basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di 
qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la 
ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere per il

 
calo in basso, la movimentazione 

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su 
automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben 
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli 
esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono 
compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Sommano m2 360,10 360,10 --- 109,73 39 5́13,78 39 5́13,78

Demolizione e successivo rifacimento del massetto e della guaina in copertura con caratteristiche simili all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto in calcestruzzo o altra miscela, la rimozione di parte di guaina di impermeabilizzazione, il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico, il trasporto a discarica con i relativi oneri; la fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato per la ripresa; la fornitura e posa in opera della guaina impermeabilizzante per la ripresa, compresi tagli, sfridi e sovrapposizioni . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

176 Demolizione e successivo rifacimento del massetto e della guaina in copertura con caratteristiche 
NP_OS_12 simili all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 

del massetto in calcestruzzo o altra miscela, la rimozione di parte di guaina di 
impermeabilizzazione, il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico, il trasporto a discarica 
con i relativi oneri; la fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato 
e livellato per la ripresa; la fornitura e posa in opera della guaina impermeabilizzante per la ripresa, 
compresi tagli, sfridi e sovrapposizioni . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

Sommano m2 87,40 87,40 --- 90,56 7 9́14,94 7 9́14,94

Fornitura e posa in opera di appoggi in PTFE (teflon) conforme alla norma EN 1337-2 “Appoggi strutturali -
 
Parte 2: Elementi di scorrimento” di dimensione fino a mm 200x200x8 aventi le seguenti caratteristiche: densità da 2140 a 2200 kg/mc; durezza H132/60: da 23 a 33 MPa; resistenza a trazione: da 29 a 40 MPa; allungamento a rottura > 300%; coefficiente di attrito dinamico < 0.08.  E' inoltre compresa la contropiastra in acciaio INOX lucidato del tipo X5 CrNiMo1712 ed il suo fissaggio mediante viti alla parte mobile. Nel prezzo è compreso l'approvvigionamento del materiale al piano, il fissaggio del dispositivo al supporto metallico sottostante, la sua oliatura con idoneo prodotto lubrificante, gli

 
utensili, le opere provvisionali il trasporto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

177 Fornitura e posa in opera di appoggi in PTFE (teflon) conforme alla norma EN 1337-2 “Appoggi 
NP_OS_13 strutturali -

 
Parte 2: Elementi di scorrimento” di dimensione fino a mm 200x200x8 aventi le 

seguenti caratteristiche: densità da 2140 a 2200 kg/mc; durezza H132/60: da 23 a 33 MPa; 
resistenza a trazione: da 29 a 40 MPa; allungamento a rottura > 300%; coefficiente di attrito 
dinamico < 0.08.  E' inoltre compresa la contropiastra in acciaio INOX lucidato del tipo X5 
CrNiMo1712 ed il suo fissaggio mediante viti alla parte mobile. Nel prezzo è compreso 
l'approvvigionamento del materiale al piano, il fissaggio del dispositivo al supporto metallico 
sottostante, la sua oliatura con idoneo prodotto lubrificante, gli

 
utensili, le opere provvisionali il 

trasporto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Sommano cadauno 76,00 76,00 --- 114,48 8 7́00,48 8 7́00,48

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese di intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il
 
trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

178 Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono 
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NP_OS_14 compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la 
successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale 
demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere 
provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese di 
intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il

 
trasporto a discarica con i 

relativi oneri di discarica.
Sommano m3 34,19 34,19 --- 372,76 12 7́44,66 12 7́44,66

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso con doppia struttura metallica e doppia lastra dello spessore di 12,5mm. su entrambi i lati. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della doppia struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di doppia lastra in cartongesso da 12,5mm ciascuna, fissate alla struttura mediante viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi delle lastre; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura; le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera di eventuale isolante che verrà compensato a parte.

179 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso con doppia struttura metallica 
NP_OS_15 e doppia lastra dello spessore di 12,5mm. su entrambi i lati. Nel prezzo sono compresi: la fornitura 

e posa in opera della doppia struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 
75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di doppia lastra in 
cartongesso da 12,5mm ciascuna, fissate alla struttura mediante viti autoperforanti; i tagli e gli 
sfridi delle lastre; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere 
una superficie pronta per la finitura; le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari ed i 
materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. E' escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera di eventuale isolante che verrà 
compensato a parte.

Sommano m2 36,00 36,00 --- 61,63 2 2́18,68 2 2́18,68

Fornitura e posa in opera di controparete per interni in cartongesso a doppia lastra spessore complessivo 10cm. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in
 
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U"
 
75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di doppia lastra in cartongesso da 12,5mm ciascuna, fissate alla struttura mediante viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi delle lastre; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura; le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera di eventuale isolante che verrà compensato a parte.

180 Fornitura e posa in opera di controparete per interni in cartongesso a doppia lastra spessore 
NP_OS_16 complessivo 10cm. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in

 
opera della struttura metallica 

costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U"
 
75x40x0,6mm.; la fornitura e 

posa in opera di doppia lastra in cartongesso da 12,5mm ciascuna, fissate alla struttura mediante 
viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi delle lastre; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura; le scale e le opere provvisionali, 
gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera di 
eventuale isolante che verrà compensato a parte.

Sommano m2 278,56 278,56 --- 37,33 10 3́98,64 10 3́98,64

Fornitura e posa in opera di controparete per esterni in cartongesso a doppia lastra spessore complessivo 10cm. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in
 
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 100x50x0,6mm. e guide ad "U" 100x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di doppia lastra per esterno tipo AQUAPANEL o similare  da 12,5mm ciascuna, fissate alla struttura mediante viti autoperforanti; i tagli e gli

 
sfridi delle lastre; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura; le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito

 
a regola d'arte. E' escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera di eventuale isolante che verrà compensato a parte.

181 Fornitura e posa in opera di controparete per esterni in cartongesso a doppia lastra spessore 
NP_OS_17 complessivo 10cm. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in

 
opera della struttura metallica 

costituita da montanti verticali a "C" 100x50x0,6mm. e guide ad "U" 100x40x0,6mm.; la fornitura 
e posa in opera di doppia lastra per esterno tipo AQUAPANEL o similare  da 12,5mm ciascuna, 
fissate alla struttura mediante viti autoperforanti; i tagli e gli

 
sfridi delle lastre; la stuccatura dei 

giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura; 
le scale e le opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre 
compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito

 
a regola d'arte. E' escluso dal 

prezzo la fornitura e posa in opera di eventuale isolante che verrà compensato a parte.
Sommano m2 28,00 28,00 --- 94,93 2 6́58,04 2 6́58,04
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Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita, i materiali di consumo. Il successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento compresi gli eventuali vetri ove presenti. Nel prezzo sono inoltre compresi gli utensili necessari,
 
i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

182 Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. Rimozione di infissi di qualunque 
NP_OS_18 forma e specie, incluse mostre, telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a 

terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita, i materiali di consumo. Il 
successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento compresi gli eventuali vetri ove 
presenti. Nel prezzo sono inoltre compresi gli utensili necessari,

 
i materiali di consumo e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano m2 315,17 315,17 --- 64,09 20 1́99,24 20 1́99,24

Smontaggio e successivo rimontaggio della rampa metallica per il superamento delle barriere architettoniche. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della rampa metallica presente;lo stoccaggio della stessa in luogo individuato all'interno dell'edificio scolastico; il successivo rimontaggio nella medesima posizione a termine dei lavori. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

183 Smontaggio e successivo rimontaggio della rampa metallica per il superamento delle barriere 
NP_OS_19 architettoniche. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della rampa metallica presente;lo 

stoccaggio della stessa in luogo individuato all'interno dell'edificio scolastico; il successivo 
rimontaggio nella medesima posizione a termine dei lavori. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli 
utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 670,00 670,00 670,00

Demolizione del manto di copertura della palestra. Nel prezzo sono
 
compresi: la rimozione del pannello superiore di copertura in materiale isolante e lamiera; la rimozione dell'isolante presente nell'intercapedine in lana di roccia; la rimozione del pannello di

 
polistirolo presente all'intradosso; la rimozione delle lattonerie presenti; il calo a basso di tutti i
 
materiali smontati, il carico su automezzo, il trasporto a discarica e gli oneri per lo smaltimento

 
di tutti i materiali sopra descritti. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

184 Demolizione del manto di copertura della palestra. Nel prezzo sono
 
compresi: la rimozione del 

NP_OS_20 pannello superiore di copertura in materiale isolante e lamiera; la rimozione dell'isolante presente 
nell'intercapedine in lana di roccia; la rimozione del pannello di

 
polistirolo presente all'intradosso; 

la rimozione delle lattonerie presenti; il calo a basso di tutti i
 
materiali smontati, il carico su 

automezzo, il trasporto a discarica e gli oneri per lo smaltimento
 
di tutti i materiali sopra descritti. 

Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano m2 699,38 699,38 --- 36,93 25 8́28,10 25 8́28,10

Fornitura e posa in opera di pannello autoportante coibentato per copertura. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di pannello autoportante coibentato con schiuma poliuretanica di spessore 120mm. avente lato superiore in lamiera grecata verniciata con colore a scelta della DL e lato inferiore in lamiera di acciaio zincato e preverniciato tipo GLAMET della METECNO o similare con riflettanza luminosa maggiore o uguale a 0,65; i materiali necessari per il fissaggio; la fornitura e posa in opera delle lattonerie necessarie; il trasporto in cantiere dei materiali e la movimentazione al suo interno. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

185 Fornitura e posa in opera di pannello autoportante coibentato per copertura. Nel prezzo sono 
NP_OS_21 compresi: la fornitura e posa in opera di pannello autoportante coibentato con schiuma 

poliuretanica di spessore 120mm. avente lato superiore in lamiera grecata verniciata con colore a 
scelta della DL e lato inferiore in lamiera di acciaio zincato e preverniciato tipo GLAMET della 
METECNO o similare con riflettanza luminosa maggiore o uguale a 0,65; i materiali necessari per 
il fissaggio; la fornitura e posa in opera delle lattonerie necessarie; il trasporto in cantiere dei 
materiali e la movimentazione al suo interno. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili 
necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano m2 699,38 699,38 --- 72,93 51́ 005,78 51́ 005,78

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza anti sfondellamento di solaio, realizzata mediante tessuto a maglia aperta di fili di poliestere HT ritorti con filamento d'acciaio, con trattamento SBR per la protezione agli alcali, grammatura 310 gr/mq, maglia 20x20 mm, tipo AEGIS Hermes. Il tessuto dovrà essere fissato all'intradosso del solaio con appositi tasselli e
 
dovrà essere in grado di "contenere" le eventuali parti fratturate a seguito della loro rottura fragile, evitandone la caduta. MODALITÀ DI APPLICAZIONEPreparazione del supporto: Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, oli, grassi, ecc… In caso di intervento di ristrutturazione occorre procedere alla verifica dell'intonaco esistente ed alla eventuale rimozione di quelle porzioni che presentano segni di ammaloramento, sbollature, ecc… e non risultano ben aderenti al supporto. È opportuno altresì "raschiare" l'intonaco esistente in maniera da rendere scabra la superficie e garantire un migliore ancoraggio. Procedura di posa in opera:1) Preparazione e stesura di uno strato uniforme di intonaco di fondo, secondo le indicazioni del produttore;2) Taglio a misura del tessuto con l'ausilio di un semplice paio di forbici. Sul prodotto fresco inserire il tessuto comprimendolo con l'ausilio di una spatola piana in modo da farlo aderire perfettamente al letto di intonaco.  In corrispondenza dei giunti il tessuto deve essere sovrapposto per almeno 10 cm. Il tessuto deve essere risvoltato sulle strutture laterali per almeno 10 cm. Il fissaggio alle strutture portanti e agli elementi non strutturali da mettere in sicurezza deve avvenire anche a mezzo di tasselli meccanici (tipo Fischer -

 
ancoraggio a percussione N con disco di ripartizione HA36/HK36/ISO DISC 8/60 KS, Fischer -
 
ancoraggio DHM, Hilti IDMS, Hilti IDP, Hilti IZ, e similari) disposti in ragione di almeno nove al metro quadrato. I tasselli devono in ogni caso essere applicati in corrispondenza dei giunti di sovrapposizione. 3) Laddove la superficie rimanga a vista, si prevede l’applicazione di uno strato uniforme di intonaco, compensato a parte con apposita voce, assicurando la perfetta finitura della superficie da rinforzare.È compreso il noleggio della piattaforma a pantografo e ogni altro

 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

186 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza anti sfondellamento di solaio, realizzata mediante 
NP_OS_22 tessuto a maglia aperta di fili di poliestere HT ritorti con filamento d'acciaio, con trattamento SBR 

per la protezione agli alcali, grammatura 310 gr/mq, maglia 20x20 mm, tipo AEGIS Hermes. Il 
tessuto dovrà essere fissato all'intradosso del solaio con appositi tasselli e

 
dovrà essere in grado di 
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"contenere" le eventuali parti fratturate a seguito della loro rottura fragile, evitandone la caduta. 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto: Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, oli, grassi, ecc… In 
caso di intervento di ristrutturazione occorre procedere alla verifica dell'intonaco esistente ed alla 
eventuale rimozione di quelle porzioni che presentano segni di ammaloramento, sbollature, ecc… 
e non risultano ben aderenti al supporto. È opportuno altresì "raschiare" l'intonaco esistente in 
maniera da rendere scabra la superficie e garantire un migliore ancoraggio. Procedura di posa in 
opera:
1) Preparazione e stesura di uno strato uniforme di intonaco di fondo, secondo le indicazioni del 
produttore;2) Taglio a misura del tessuto con l'ausilio di un semplice paio di forbici. Sul prodotto 
fresco inserire il tessuto comprimendolo con l'ausilio di una spatola piana in modo da farlo aderire 
perfettamente al letto di intonaco.  In corrispondenza dei giunti il tessuto deve essere sovrapposto 
per almeno 10 cm. Il tessuto deve essere risvoltato sulle strutture laterali per almeno 10 cm. Il 
fissaggio alle strutture portanti e agli elementi non strutturali da mettere in sicurezza deve avvenire 
anche a mezzo di tasselli meccanici (tipo Fischer -

 
ancoraggio a percussione N con disco di 

ripartizione HA36/HK36/ISO DISC 8/60 KS, Fischer -
 
ancoraggio DHM, Hilti IDMS, Hilti IDP, 

Hilti IZ, e similari) disposti in ragione di almeno nove al metro quadrato. I tasselli devono in ogni 
caso essere applicati in corrispondenza dei giunti di sovrapposizione. 
3) Laddove la superficie rimanga a vista, si prevede l’applicazione di uno strato uniforme di 
intonaco, compensato a parte con apposita voce, assicurando la perfetta finitura della superficie da 
rinforzare.
È compreso il noleggio della piattaforma a pantografo e ogni altro

 
onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano m2 271,95 271,95 --- 18,00 4 8́95,10 4 8́95,10

Scavo con piccoli mezzi meccanici a sezione ristretta. Nel prezzo è compresa: lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat). 
 

Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il trasporto a discarica autorizzata, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

187 Scavo con piccoli mezzi meccanici a sezione ristretta. Nel prezzo è compresa: lo scavo a sezione 
NP_OS_23 ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento 

della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di 
fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat). 

 
Sono inoltre compresi: la 

movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di scavo; la cernita e separazione di 
eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che 
delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il trasporto a discarica autorizzata, il tutto 
secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

Sommano m3 182,82 182,82 --- 59,61 10 8́97,90 10 8́97,90

Fornitura e posa in opera di "idrolastra knauf" o equivalente. Fornitura e posa in opera di lastra spessore 12,5mm e densità 660kg/mc. adatta ad ambienti umidi tipo bagni o cucine; trasporto in cantiere e al piano della lastra; taglio a misura compresi sfridi;
 
materiali necessari per il fissaggio. Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E'escluso dal prezzo la fornitura e posa della retrostante struttura metallica per il fissaggio che verrà compensato a parte.

188 Fornitura e posa in opera di "idrolastra knauf" o equivalente. Fornitura e posa in opera di lastra 
NP_OS_24 spessore 12,5mm e densità 660kg/mc. adatta ad ambienti umidi tipo bagni o cucine; trasporto in 

cantiere e al piano della lastra; taglio a misura compresi sfridi;
 
materiali necessari per il fissaggio. 

Nel prezzo sono inoltre compresi: gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E'escluso dal prezzo la fornitura e posa della 
retrostante struttura metallica per il fissaggio che verrà compensato a parte.

Sommano m2 124,80 124,80 --- 11,86 1́ 480,13 1́ 480,13

COMMITTENTE: Provincia di Ancona - RUP ing. Alessandra Vallasciani

A   R I P O R T A R E 73 5́01,44



pag. 43

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 1́ 851́ 834,77 1́ 925 3́36,21 73 5́01,44 ---

Totale variazione  euro 73 5́01,44 3,969

 
    Jesi, 08/01/2025

Il Tecnico
Ing. Emanuele Crescentini
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