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3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualità 2023
Amministrazione provinciale di Ancona

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Alessandro Berluti

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

COPES S.R.L.

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
30/05/2024 Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO

SP16
DAL KM 3+430 AL KM 3+800 CIRCA (sinistra e destra) 516,00
SP76
DAL KM 21+350 AL KM 21+440 CIRCA (destra) 88,00

SOMMANO m 604,00

2 / 2 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
2 su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato
30/05/2024 speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea -

bordo laterale
Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO

SP16
DAL KM 3+430 AL KM 3+800 CIRCA (sinistra e destra) 517,94
SP15
DAL KM 9+760 AL KM 9+930 CIRCA (destra) 160,20
SP76
DAL KM 21+350 AL KM 21+440 CIRCA (destra) 88,00

SOMMANO m 766,14
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LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA  (Cat 4)

3 / 3 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
30/05/2024 Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

SP12
DAL KM 6+700 AL KM 7+500 (lato destro e sinistro) 540,00

SOMMANO m 540,00

4 / 4 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno,
3 su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato
30/05/2024 speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea -

bordo laterale
Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

SP12
DAL KM 6+700 AL KM 7+500 (lato destro e sinistro) 540,00

SOMMANO m 540,00

5 / 5 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed
30/05/2024 interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e

altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti
doppi.
Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00

6 / 6 Operaio 4° livello
28.04.001.00 Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA
1 MODIFICHE BARRIERE ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DEI
30/05/2024 DUE SOTTOPASSI 6,000 6,00

SOMMANO h 6,00

7 / 7 Operaio specializzato
28.04.001.00 Cat 4 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA
2 MODIFICHE BARRIERE ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DEI
30/05/2024 DUE SOTTOPASSI 6,000 6,00

SOMMANO h 6,00

 
    Ancona, 24/06/2024

L'Impresa
COPES S.R.L.

L'Assistente Contabile - RO Fabriano
Geom. Maurizio Tisba

L'Assistente Contabile - RO Senigallia
Geom. Stefano Belardinelli

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti
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