SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. SENIGALLIA

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01 - CUP: H17H22002680001 – CIG: A031B4796C**

Impresa Appaltatrice **FLUMAR SRL** – Via Argine, n. 17, Boretto (RE)
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Reggio Emilia 21020551/06
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Reggio Emilia 6806236047
- Posizione Cassa Edile di Reggio Emilia 1002141
- Codice fiscale 02457030357

Contratto rep. n. **979** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 439.451,95
Ribasso d'asta -22,835% Euro 100.348,85
Importo netto dei lavori **Euro 339.747,34** (€ 339.103,10 oltre alla sicurezza di € 644,24)

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA

Con Determinazione del Dirigente n. **1523** del **28/11/2023** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di Euro **550.000,00** così ripartito:

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 439.451,95
B) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>

IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 440.096,19**

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 895,74
- Spese tecniche ...	€ 7.481,64
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 4.705,27
- IVA e imposte su A+B	€ <u>96.821,16</u>

Sommano a disposizione Amm.ne

Sommano

€ 109.903,81
€ 550.000,00

Con Determinazione del Dirigente n. **222** del **22.02.2024** si aggiudicavano definitivamente all'IMPRESA **FLUMAR S.R.L.** – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) i lavori in oggetto per l'importo netto di Euro **339.747,34** a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,835%**, di cui Euro 644,24 per oneri previsti per la sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	€ 339.103,10
B) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>

IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 339.747,34**

C) per somme a disposizione:

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. SENIGALLIA

- Lavori, servizi e forniture in economia	€	13.026,61	
- Imprevisti	€	110.000,00	
- Spese tecniche ...	€	7.481,64	
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€	5.000,00	
- IVA e imposte su A+B	€	<u>74.744,41</u>	
Sommano a disposizione Amm.ne			€ 210.252,66
Sommano			€ 550.000,00

La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo bincer e tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 14+720 circa ed il km 17+650 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 550.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

A) per lavori netti a misura (ribasso -22,835%)	€	389.742,40
B) oneri per la sicurezza	€	<u>644,24</u>

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 390.386,64

C) per somme a disposizione:

Lavori, servizi e forniture in economia	€	25.246,65	
- Spese tecniche ...	€	7.481,64	
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€	5.000,00	
- IVA e imposte su A+B	€	85.885,06	
Sommano a disposizione Amm.ne			€ 159.613,35
Sommano			€ 550.000,00

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi.

I lavori di netti **Euro 390.386,64** di cui **Euro 644,24** per oneri della sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ostra Vetere, lì 05/06/2024

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi